

All. 01b

Rep. n. 525 del 12/05/2022

CONSORZIO DI BONIFICA VELIA

PRIGNANO CILENTO (SA)

LAVORI: "Nuovi compresori irrigui nel bacino dell'Alento ristrutturazione, ammodernamento e Completamento". CUP: E54B12000120006 - CIG: 8171840FAF

FINANZIAMENTO: Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali n. 28303 del 11.07.2019.

APPALTATORE: Gugliucciello Costruzioni s.r.l., Loc. Pagliarone Area P.I.P. 84028 Serre (SA) – P.IVA 04770770651.

CONTRATTO DI APPALTO LAVORI: Repertorio n. 507 del 06.11.2020, importo contrattuale, al netto del ribasso, **6'307'012,11 €** di cui 97'794,18 € per oneri di sicurezza e 14'124,69 € per oneri della sicurezza correlati alla mitigazione del rischio di contagio da Covid-19.

ATTO AGGIUNTIVO

SOTTOSCRITTO IN MODALITA' ELETTRONICA

TRA

- il **CONSORZIO DI BONIFICA VELIA**, con sede in Prignano Cilento (SA) alla Località Piano della Rocca - Complesso Diga Alento – (c.f. 80021580651) in persona del Presidente p.t. Ing. Massimo Valentino Ambrosio, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio medesimo e con domicilio digitale eletto per ogni forma notificazione e/o comunicazione afferente il presente atto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: consorziovelia@pec.it (di seguito indicato per brevità anche Ente Appaltante)

E

- la Società **GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in Serre (SA), alla loc.

Pagliarone - Area PIP Lotto n.15 (C.F. 04770770651), in persona del Legale

Rappresentante Geom. Adriano Gugliucciello, nato a Battipaglia il 3/11/1971

domiciliato per la carica presso la sede legale e con domicilio digitale eletto per ogni

forma notificazione e/o comunicazione afferente il presente contratto al seguente

indirizzo di posta elettronica certificata: gugliucciellocostruzioni@legalmail.it (di

seguito indicato per brevità anche appaltatore).

PREMESSO CHE:

- con Decreto n. 28303 del 11.07.2019 il Ministero delle Politiche Agricole,

Alimentari e Forestali ha provveduto al finanziamento dell'intervento in trattazione;

- con delibera della Deputazione Amministrativa n. 64 del 20.12.2019 l'Ente

appaltante ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto

denominato "*Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell'Alento ristrutturazione,*

ammodernamento e completamento" per l'importo lordo di € 7.169.845,34, di cui

€ 6.878.101,16 per lavori soggetti a ribasso, € 97.794,18 per oneri della sicurezza

non assoggettati a ribasso ed € 193.950,00 per prestazioni indeterminate dal CME

a base di gara sotto la voce "M - "corrispettivi a consuntivo" non soggetti a

ribasso;

- con la medesima delibera della Deputazione Amministrativa n. 64 del 20.12.2019

l'Ente appaltante ha indetto apposita procedura di pubblica evidenza per

l'individuazione dell'esecutore privato con criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa ex art.95, c.6 D.Lgs. 50/2016;

- all'esito della suddetta procedura di pubblica evidenza, con delibera Presidenziale

n. 87 del 04.09.2020, ratificata con delibera della Deputazione Amministrativa n.

55 del 09.10.2020, l'Ente appaltante ha assegnato l'affidamento all'appaltatore, in

ragione delle migliori offerte - le quali sono da intendersi parte integrante del

contratto, con il ribasso del 12,75% rispetto al prezzo posto a base di gara;

- tenuto conto del positivo riscontro delle verifiche di Legge sull'appaltatore, in data

06.11.2020 le parti hanno sottoscritto il Contratto di Appalto Rep. N. 507 regolante

l'affidamento della realizzazione dei lavori;

- in data 18.11.2020 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori nel quale è

stabilito che gli stessi debbano essere ultimati entro la data del 21.07.2022;

- con nota prot. n. 931 dell'11/05/2022 il Direttore dei Lavori ha trasmesso all'Ente

Appaltante la Perizia tecnica allegata, parte integrante e sostanziale del presente

atto;

- i lavori hanno subito ritardo per i seguenti motivi:

- difficoltà operative connesse al rischio di contagio da Covid-19;

- problematiche di approvvigionamento connesse alla crisi globale

innescata dal conflitto russo-ucraino;

- esecuzione delle prescrizioni riportate nel verbale DL del 04.08.2021

(sostituzione condotta di acciaio);

- in conseguenza dei predetti ritardi l'impresa ha chiesto la novazione del termine di

ultimazione contrattuale al **21.11.2022**;

- la summenzionata perizia tecnica è stata condivisa dal Responsabile del

Procedimento e, quindi, definitivamente approvata dalla Stazione appaltante con

Delibera Presidenziale n.15 del 11/05/2022.

TANTO PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto

unitamente alla Perizia tecnica presentata dalla D.L. alla Stazione appaltante con nota

prot. n. 931 dell'11/05/2022 e i relativi allegati.

Art. 2

L'impresa dichiara di accettare le valutazioni tecniche ed economiche espresse nella Perizia tecnica richiamata in premessa, così come previsto dall'art. 2.4 del Contratto d'Appalto Rep. N. 507/2020 secondo cui *"Il valore delle migliorie, come risultante dal computo metrico estimativo è reso unitamente all'offerta economica, e costituirà riferimento in caso di variazioni occorrenti in corso di esecuzione dell'affidamento (es. perizia di variante e/o decurtazioni dal corrispettivo di appalto in caso di parziale; mancata realizzazione delle migliorie)"*.

Art. 3

L'importo netto dei lavori rimane invariato rispetto a quello originariamente convenuto tra le parti con il Contratto d'Appalto Rep. N. 507/2020.

Art. 4

Il termine di ultimazione dei lavori, per i motivi indicati in premessa, è stabilito al **21.11.2022**.

Art. 5

Il presente Atto è immediatamente impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per il Consorzio, solo dopo le intervenute approvazioni di rito. L'Impresa rinuncia espressamente alla richiesta di maggiori oneri connessi alle diverse lavorazioni, stralci di lavorazioni o attività introdotte in perizia in relazione al recepimento non integrale di quanto proposto in sede di gara dall'appaltatore con l'offerta migliorativa.

Art. 6

Resta espressamente inteso che la perizia e la novazione del termine di ultimazione dei lavori non comporterà in alcun modo, oneri aggiuntivi a carico del Consorzio.

Art. 7

Col presente Atto sono approvati, le nuove categorie di lavori e tutti gli allegati tecnici

di perizia che costituiscono parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati che rideterminano le percentuali di supercategorie e categorie riportati in calce al computo metrico estimativo di perizia.

Art. 8

Restano confermate le condizioni del contratto principale non modificate con il presente Atto.

L'APPALTATORE

IL PRESIDENTE

Geom. Adriano Gugliucciello

Ing. Massimo V. Ambrosio

Firmato da:
Massimo Valentino Ambrosio
Motivo:

Data: 12/05/2022 10:01:05