

PROGRAMMA OPERATIVO AGRICOLTURA 2014 - 2020
Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue
P.S.R.N. 2014 - 2020 - Tipologia 4.3.1
- C.U.P. E54B12000120006

CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84060 - PRIGNANO CILENTO (SA)

Tel. 0974/837206 - Fax. 0974/837154 - Pec: Consorziovelia@pec.it-www.consorziovelia.com

**COMPLETAMENTO IMPIANTO
IRRIGUO DELL'ALENTO**

Nuovi compresori irrigui nel bacino dell'Alento

Ristrutturazione, ammodernamento, completamento

Lavori di messa in sicurezza per garantire l'approvvigionamento del distretto E3

Elaborato	Scala	Data	Revisione
H7	-	Aprile 2024	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6

Oggetto
Quadro economico

TIPOLOGIA ELABORATO	<input type="checkbox"/> Descrittivo	<input type="checkbox"/> Grafico	<input type="checkbox"/> Calcolo
<input checked="" type="checkbox"/> Economico	<input type="checkbox"/> Sicurezza	<input type="checkbox"/> Disciplinare/Contrattuale	<input type="checkbox"/> Altro

Progettista Velia Ingegneria e Servizi Srl Ing. Gaetano Suppa Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1854	Responsabile Unico del Procedimento Consorzio di Bonifica "Velia" Ing. Marcello Nicodemo Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1931
--	---

Riferimenti archivio digitale: 14e/Ve.Ing.
--

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO DEL DISTRETTO E3 - CUP (E54B1200120006)

QUADRO ECONOMICO			
VOCI DI COSTO		Q.E. approvato	Q.E. rimodulato
A	LAVORI IN APPALTO		
A.1	Lavori in appalto aggiudicati (-12,75%)	€ 5.853.078,70	€ 5.853.078,70
A.1.1	Corrispettivi a consuntivo non soggetti a ribasso	€ 131.950,00	€ 131.950,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 96.349,77	€ 96.349,77
A.2.1	Oneri per la sicurezza a consuntivo per emergenza COVID 19	€ 14.124,67	€ 14.124,67
	Totale Lavori in appalto - A	€ 6.095.503,14	€ 6.095.503,14
AA.1	Lavori di messa in sicurezza da appaltare	€ 363.920,22	€ 370.981,75
AA.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.972,74	€ 1.791,98
	totale lavori da appaltare - AA	€ 365.892,96	€ 372.773,73
	totale lavori A + AA	€ 6.461.396,10	€ 6.468.276,87
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Lavori in economia e amm.ne diretta	€ 50.000,00	€ 50.000,00
B.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	€ -	€ -
B.3	Oneri di scarica	€ 85.037,35	€ 86.963,89
B.4	Espropriazioni e acquisizioni beni immobili	€ 460.000,00	€ 460.000,00
	Totale Somme a disposizione - B	€ 595.037,35	€ 596.963,89
I	Imprevisti (5 % di A)	€ 30.000,00	€ 30.000,00
C	Spese tecniche e generali (13% di A+AA+B.1+B.3+B.4) - Totale C		
D.1	I.V.A. (22% di A1+A2+A2.1+AA+B1+B3)	€ 1.422.186,36	€ 1.424.123,97
D.2	I.V.A. (22% su totale compensazioni)	€ 360.772,72	€ 360.772,72
D	Totale D	€ 1.782.959,08	€ 1.784.896,69
E.1	Compensazione prezzi ex art.1 septies DL 73/2021 1° sem 2021	€ 82.961,74	€ 82.961,74
E.2	Compensazione prezzi ex art.1 septies DL 73/2021 2° sem 2021	€ 430.878,88	€ 430.878,88
E.3	Revisione prezzi ex art 26 DL 50/2022 1° sem 2022	€ 584.468,55	€ 584.468,55
E.4	Revisione prezzi ex art 26 DL 50/2022 2° sem 2022	€ 530.439,12	€ 530.439,12
E.5	Revisione prezzi ex art 26 DL 50/2022 1° sem 2023	€ 11.127,71	€ 11.127,71
E	Totale - E	€ 1.639.876,00	€ 1.639.876,00
TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO (A+AA+B+I+C+D+E)		€ 11.426.604,88	€ 11.438.494,75
F	Accantonamento ex art. 3, comma 3, L.G. (fino a 10% importo aggiudicato)	€ -	€ -
G	Economie	€ 108.264,90	€ 96.375,03
	accesso fondo MIMS	€ 757.271,69	€ 757.271,69
TOTALE FINANZIAMENTO MAX AMMISSIBILE (A+AA+B+I+C+D+E+F+G)		€ 10.777.598,09	€ 10.777.598,09