

	decreto 7606771 del 29/12/2023	post revisione prezzi SAL 1	Post revisione prezzi SAL 2
A) Lavori/forniture;			
a.1 lavori/forniture a base d'asta	€ 5.859.455,67	€ 5.859.455,67	€ 5.859.455,67
a.2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;	€ 108.148,17	€ 108.148,17	€ 108.148,17
Totale A; (a.1 + a.2)	€ 5.967.603,84	€ 5.967.603,84	€ 5.967.603,84
B) Somme a disposizione;		€ -	€ -
b.1 lavori in economia/amministrazione diretta;	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
b.2 oneri di allaccio a pubblici servizi;	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
b.3 oneri di scarica;	€ 125.713,76	€ 125.713,76	€ 125.713,76
Totale B; (b.1 + b.2 + b.3)	€ 295.713,76	€ 295.713,76	€ 295.713,76
C) Spese generali; 14% (A + B)	€ 876.864,46	€ 876.864,46	€ 876.864,46
D) I.V.A; 22% (A + B)	€ 1.377.929,87	€ 1.377.929,87	€ 1.377.929,87
TOTALE A+B+C+D	€ 8.518.111,93	€ 8.518.111,93	€ 8.518.111,93
I) Imprevisti (5% lavori ivati)	€ 364.023,83	€ 182.011,91	€ 182.011,91
Totale finanziamento	€ 8.882.135,76	€ 8.700.123,84	€ 8.700.123,84
E) Accantonamento	€ 596.760,38	€ 516.819,59	€ 150.860,98
F) Economie e ribasso d'asta	€ 229.964,95	€ 229.964,95	€ 229.964,95
G) compensazione al SAL I°	€ -	€ 214.715,34	€ 214.715,34
H) compensazione al SAL II°	€ -	€ -	€ 299.966,07
I) Iva compensazione prezzi [0,22*(G+H)]	€ -	€ 47.237,37	€ 113.229,91
TOTALE A+B+C+D+E+F+G+H	€ 9.708.861,09	€ 9.708.861,09	€ 9.708.861,09
FOI	€ 3.660.873,23	€ 3.660.873,23	€ 3.660.873,23
TOTALE	€ 13.369.734,32	€ 13.369.734,32	€ 13.369.734,32