

 <p>FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione</p>	 <p>PIANO OPERATIVO AGRICOLTURA FINANZIATO DALLA UNIONE EUROPEA</p> <p>FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2</p>	 <p>MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>
<p>Consorzio Irriguo Miglioramento Fondiario</p>	<p>Convenzione del 31/07/2020</p>	 <p>CONSORZIO VELIA</p>	
<p>Lavori di miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo (SA) - CUP: I16J20000170003</p>			

Al Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario
di Vallo della Lucania
Pec: irriguovallo@pec.it

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO - RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE CUP I16J20000170003

Con la presente si comunica che per il progetto denominato **LAVORI DI MIGLIORAMENTO ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO - RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE CUP I16J20000170003**, è stata anticipata l'ulteriore somma di € 81.205,67, come da rendicontazione riportata nella tabella (all. 1), spese effettuate e non rimborsate, dalla voce n. 5 alla voce n. 12) e dai mandati di pagamento (all. 2).

Pertanto, come da Convenzione sottoscritta in data 31/07/2020, si chiede il rimborso delle spese sostenute.

Distinti saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Marcello Nicodemo



Handwritten signature of Marcello Nicodemo

CONSORZIO DI BONIFICA VELIA - Prot. N. 1606/U del 24/08/2023

N	COGNOME	NOME	DETERMINA		MANDATO				
			N	DATA	N	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	VELIA INGEGNERIA		73	23/11/2022	554-555	28/11/2022	€ 145.600,00	€ 32.032,00	€ 177.632,00
2	PARLATO	GIUSEPPE	32	13/07/2021	234	16/07/2021	€ 4.098,36	€ 901,64	€ 5.000,00
3	PARLATO	GIUSEPPE	32	13/07/2021	698	30/12/2022	€ 1.600,00		€ 1.600,00
4	TAU ENGINEERING SRL		14	07/02/2022	59	09/02/2022	€ 4.000,00		€ 4.000,00
									<u>€ 188.232,00</u>
5	VELIA INGEGNERIA		49	06/07/2023	296-298	26/07/2023	€ 41.600,00	€ 9.152,00	€ 50.752,00
6	VELIA INGEGNERIA		50	06/07/2023	301-302	26/07/2023	€ 8.438,38	€ 1.856,44	€ 10.294,82
7	PARLATO	GIUSEPPE	13	13/03/2023	138	29/03/2023	€ 2.461,64	€ 893,56	€ 3.355,20
8	TAU ENGINEERING SRL		14	07/02/2022	68	11/02/2022		€ 880,00	€ 880,00
9	TAU ENGINEERING SRL		3	23/01/2023	52-53	08/02/2023	€ 4.162,96	€ 915,85	€ 5.078,81
10	ing. Giovanni di Iuccio		13	22/02/2023	80	08/03/2023	€ 2.080,00		€ 2.080,00
11	ing. Giovanni di Iuccio		48	06/07/2023	294	26/07/2023	€ 2.080,00		€ 2.080,00
12	ing. Rocco Leonetti		53	18/07/2023	307-308	03/08/2023	€ 5.479,38	€ 1.205,46	€ 6.684,84
									<u>€ 81.205,67</u>
TOTALE									€ 269.437,67



[Handwritten signature]