FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione	PIANO OPERATIVO AGRICOLTURA FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE	Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Consorzio Irriguo Miglioramento Fondiario	**Convenzione del 31/07/2020**	CONSORZIO VELIA	

OGGETTO: Lavori di miglioramento ed adeguamento del sistema irriguo Vallo - Rete di adduzione e distribuzione CUP I16J20000170003 CIG 9235498E09

COMMITTENTE: Consorzio Irriguo Miglioramento Fondiario Vallo Della Lucania (SA)

IMPRESA: S2 Costruzioni Srl, Via Costabile Carducci n. 90 - 84073 - Sapri (SA)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 BIS E ULTIMO

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 7 BIS E ULTIMO DI euro 245´906,62

CERTIFICATI PRECEDENTI

n.	data	importo
1	20/03/2024	214´715,34
2	20/05/2024	299´966,07
3	11/10/2024	391´137,60
4	27/01/2025	440´647,33
5	24/06/2025	136´008,04
6	30/09/2025	192´375,00
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	1´674´849,38
	anticipazione	0,00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Battipaglia (SA) n.14689383

Il Direttore dei Lavori
Velia Ingegneria e Servizi SRL Ing. Gaetano Suppa

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 04/05/2023 repertorio n. registrato a Vallo della Lucania in data 17/05/2023 al n. 334 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei su indicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Compensazione prezzi D.L. 50/2022 (SAL n.7 e ultimo)	245´906,62
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	245´906,62
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
	DETRAZIONI
Ammontare dei certificati precedenti euro	1´674´849,38
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	0,00
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	245´906,62
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	245´906,62

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 19 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 245´906,62 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro duecentoquarantacinquemilanovecentosei/62).

Data, PRIGNANO CILENTO 30/12/2025

Il R.U.P.
Arch. Antonio Petrocelli