DELIBERA PRESIDENZIALE N°25 **DEL 15 DICEMBRE 2025**

OGGETTO: FSC 2014-2020 POA Sottopiano 2. Progetto esecutivo di "MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO – RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE" – CUP I16J20000170003 – CIG: 9235498E09.
Contratto di appalto del 4/5/2023. Ditta S2 Costruzioni S.r.l. (P.IVA 04649780659).
Liquidazione acconto Certificato di pagamento n. 7 e ultimo relativo al SAL n. 7 ultimo a tutto il 02/12/2025.

IL PRESIDENTE

a norma dell'art. 20 – co 1 lett. i) - del vigente Statuto Consortile, con l'assistenza:
- del segretario dell'Ente, con voto consultivo, Giulio Pappalardo;
- del dipendente Pietro Manganelli con l'incarico della redazione e pubblicazione del presente atto;

PREMESSO CHE:
- con Decreto MIPAAF – DISR01 – Prot. Uscita n. 0102363 del 03/03/2022 la Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del Dipartimento delle Politiche Europeo ed Internazionale dello Sviluppo Rurale ha concesso al Consorzio Irriguo il contributo dell'importo di € 9.708.861,09, per la realizzazione dell'intervento di "*Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo d Vallo. Rete adduzione e distribuzione*";
- con deliberazione Presidenziale del Consorzio Irriguo n. 20 del 28/10/2022, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 20 del 31/12/2022, è stata aggiudicata definitivamente la gara de quo alla ditta S2 Costruzioni Srl (P.IVA 046497980659) con sede in Via Nino Bixio 6, Sapri (SA) (PEC: s2costruzioni@pecimprese.it) per il corrispettivo contrattuale di € 5.967.603,84 di cui € 5.859.455,67 (ribasso percentuale del 13%) ed € 108.148,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre alle migliorie offerte in sede di gara;
- in data 04/05/2023 è stato sottoscritto con l'impresa S2 Costruzioni Srl il Contratto d'appalto registrato presso l'Agenzia delle Entrate ufficio di Vallo della Lucania in data 17/05/2023 al n. 334 Serie 3 e contestualmente sono stati consegnati i lavori;

CONSIDERATO CHE:
- la Direzione Lavori ha rilasciato in data 02/12/2025 il SAL n. 7 e ultimo a tutto il 02/12/2025, trasmesso al Consorzio con nota del 02/12/2025 prot. n. 189/I, cui ha fatto seguito il relativo certificato di pagamento n. 7 e ultimo rilasciato dal RUP in data 02/12/2025 dal quale si evince un credito netto per l'impresa di € 1.419.000 oltre IVA;
- che l'Appaltatore ha sottoscritto il registro di contabilità senza riserve;
- che sussistono le condizioni di cui all'art.19.2.1 del C.S.A. per l'emissione del certificato di pagamento;

CONSIDERATO che sul conto corrente dedicato all'iniziativa, la disponibilità di cassa non è sufficiente a dare corso al pagamento a saldo dell'intero importo del certificato di pagamento n.7 e ultimo;

VISTA la proposta del RUP n. 08 del 15/12/2025, allegata alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, con la quale ha formulato la proposta:
- *di liquidare in favore della Società S2 Costruzioni Srl (P.IVA 04649780659) con sede in Sapri (SA) via Costabile Carducci 90, piano 1 in Sapri (SA), la fattura n. 60 del 12/12/2025 di importo di € 500.000,00 oltre IVA pari a € 110.000,00 (aliquota 22%) per un totale di € 610.000,00 titolo di acconto sull' importo corrispondente al certificato di pagamento n. 7 e ultimo, relativo ai lavori di "Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo d Vallo. Rete adduzione e distribuzione";*

- *di accreditare la somma sul c/c bancario IBAN IT28B0706676470000000126517, ai sensi dell'"ART. 8 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI" del Contratto di Appalto del 4/5/2023 e con comunicazione di attivazione nuovo conto corrente con nota del 15/12/2023 e successiva nota del 28/04/2025;*
- *di porre la suddetta spesa a carico del contributo FSC 2014-2020 POA Sottopiano 2, di cui al Decreto MIPAAF – DISR01 – Prot. Uscita n. 0102363 del 03/03/2022 intervento di "Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo – Rete di adduzione e distribuzione" – alle Voci: "Lavori" e "IVA sui lavori";*
- *di procedere al pagamento previa verifica della regolarità fiscale ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973;*
- *di demandare all'Ufficio Amministrativo i conseguenti adempimenti di competenza.*

RITENUTO di condividere e fare proprie le argomentazioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento con la succitata Proposta n. 08 del 15/12/2025;

PRESO ATTO che non sussistono nei propri confronti situazioni di conflitto di interesse ai sensi all'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e 16 del D.lgs. 36/2023;

VISTI:
- il decreto MIPAAF – DISR01 – prot. uscita n. 0102363 del 03/03/2022;
- Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. 36/2023;
- Il vigente Statuto consortile;
- il documento di regolarità fiscale ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973;
- il documento di verifica rilasciato dalla Camera di Commercio di Salerno V9238692 del 15/12/2025 secondo il quale per l'impresa S2 Costruzioni Srl non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- il DURC Numero Protocollo INAIL_50665750 con esito regolare e scadenza validità 14/01/2026;
- il certificato di pagamento n. 7 e ultimo del 02/12/2025 dell'importo di 1.419.000 oltre IVA;
- la fattura n. 60 del 12/12/2025 di importo pari € 500.000,00 oltre IVA pari a € 110.000,00 (aliquota 22%) per un totale di € 610.000,00, emessa a titolo di acconto sull'importo di € 1.419.000 oltre IVA corrispondente al certificato di pagamento n. 7 e ultimo;

RITENUTO che sussistono i presupposti per liquidare in favore della ditta S2 Costruzioni srl con sede in Via Costabile Carducci n.90, Sapri (SA) (PEC: s2costruzioni@pecimprese.it) un acconto sull'importo corrispondente al certificato di pagamento n. 7 e ultimo dell'importo di € 610.000,00, di cui € 500.000,00 per imponibile ed IVA al 22% pari ad € 110.00,00;

VISTO l'art. 20 –co.1 lett.i) del vigente statuto;

SENTITO il parere favorevole, che a termini dell'art. 28 comma 2 del vigente statuto, ha espresso il Segretario dell'Ente;

D E L I B E R A

Darsi atto della narrativa che precede e per l'effetto:

1. di approvare la proposta del RUP n.08 del 15/12/2025 che forma parte integrante della presente delibera in uno alle premesse, agli atti, ai documenti e provvedimenti ivi richiamati;
2. di liquidare in favore della Società S2 Costruzioni Srl (P.IVA 04649780659) con sede in Sapri (SA) via Costabile Carducci 90, la fattura n. 60 del 12/12/2025 di importo di € 500.000,00 oltre IVA pari a € 110.000,00 (aliquota 22%), per un totale di € 610.000,00, a titolo di acconto sull' importo corrispondente al certificato di pagamento n. 7 e ultimo, relativo ai lavori di "Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo. Rete adduzione e distribuzione" CUP I16J20000170003 – CIG: 9235498E09 - fattura n.60 del 12/12/2025;
3. di disporre il pagamento dell'importo di € 500.000,00 oltre IVA per € 110.000,00 sul C/C dedicato del Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario per l'intervento di MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO – RETE DI

ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE – CUP I16J20000170003 – CIG: 9235498E09, pari a complessivi € 610.000,00, a titolo di acconto del SAL n.7 e nei limiti delle disponibilità di cassa a valere sul finanziamento ministeriale;

4. di accreditare la somma sul c/c bancario IBAN IT28B0706676470000000126517, ai sensi dell'"ART. 8 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI" del Contratto di Appalto del 4/5/2023 e della comunicazione del nuovo conto corrente datata 28/04/2025;
5. di porre la suddetta spesa a carico del contributo FSC 2014-2020 POA Sottopiano 2, di cui al Decreto MIPAAF – DISR01 – Prot. Uscita n. 0102363 del 03/03/2022 intervento di "Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo – Rete di adduzione e distribuzione" – alle Voci: "Lavori" e "IVA sui lavori";
6. di procedere al pagamento previa verifica della regolarità fiscale ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973;
7. imputare la spesa sul capitolo 90/07 in conto residui 2023;
8. di sottoporre il presente atto, per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del vigente statuto, alla ratifica del consiglio di amministrazione;
9. di incaricare il verbalizzante della pubblicazione del presente atto a termini dell'art. 32 comma 1 del vigente statuto;

IL VERBALIZZANTE
Pietro Manganelli

IL PRESIDENTE
Avv. Tommaso Chirico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Verbalizzante certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per tre giorni consecutivi, all'Albo Consorziale dal 15 dicembre 2025.

IL VERBALIZZANTE
Pietro Manganelli