FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione	PIANO OPERATIVO AGRICOLTURA FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE	Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Consorzio Irriguo Miglioramento Fondiário	Convenzione del 31/07/2020	CONSORZIO VELIA	
Lavori di miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo (SA) - CUP: I16J20000170003			

OGGETTO: FSC 2014-2020 POA Sottopiano 2. Progetto esecutivo di "MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO – RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE – CUP I16J20000170003 – CIG: 9235498E09".
Contratto di appalto del 4/5/2023. Ditta S2 Costruzioni S.r.l. (P.IVA 04649780659).
Liquidazione Certificato di pagamento n. 7 e ultimo relativo al SAL n. 7 ultimo a tutto il 02/12/2025 – II acconto.

PROPOSTA N. 04 DEL 03/03/2026

DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTE *la delibera Presidenziale n. 45 del 29/05/2025, ratificata con delibera della Deputazione Amministrativa con delibera n. 52 del 04/07/2025 con la quale il Consorzio Velia ha nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Antonio Petrocelli in sostituzione dell' Ing. Marcello Nicodemo e la Delibera Presidenziale n. 11 del 07/06/2025, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13 del 14/07/2025 con la quale il Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania ne ha preso atto;*

VISTA la convenzione 31/07/2020 regolante i rapporti tra il Consorzio Irriguo e il Consorzio Velia con la quale sono stati stabiliti i reciproci impegni e pattuizioni finalizzati allo sviluppo e alla presentazione a finanziamento dell'iniziativa progettuale in virtù della quale il Consorzio Velia ha assunto tutti le funzioni di "*ente attuatore*" ed il Consorzio Irriguo di "*ente beneficiario*" della suddetta iniziativa progettuale;

PREMESSO:

- **che** con Decreto MIPAAF – DISR01 – Prot. Uscita n. 0102363 del 03/03/2022 la Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del Dipartimento delle Politiche Europeo ed Internazionale dello Sviluppo Rurale ha concesso al Consorzio IRRIGUO il contributo dell'importo di € 9.708.861,09, per la realizzazione dell'intervento di "*Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo d Vallo. Rete adduzione e distribuzione*";
- **che** con deliberazione Presidenziale del Consorzio Irriguo n. 20 del 28/10/2022, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 20 del 31/12/2022, è stata aggiudicata definitivamente la gara de quo alla ditta S2 Costruzioni s.r.l. (P.IVA 046497980659) con sede in Via Nino Bixio 6, Sapri (SA) (PEC: s2costruzioni@pecimprese.it) per il corrispettivo contrattuale di € 5.967.603,84 di cui € 5.859.455,67 (ribasso percentuale del 13%) ed € 108.148,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre alle migliorie offerte in sede di gara;
- **che** in data 04/05/2023 è stato sottoscritto con l'impresa S2 Costruzioni srl il Contratto d'appalto registrato presso l'Agenzia delle Entrate ufficio di Vallo della Lucania in data 17/05/2023 al n. 334 Serie 3 e contestualmente sono stati consegnati i lavori;
- **che** il termine per l'ultimazione dei lavori era fissato per il giorno 03/01/2025, così come indicato nel verbale di consegna dei lavori sottoscritto il 04/05/2023;
- **che** con Delibera Presidenziale n.1 dell'11/01/2025, previa acquisizione del parere favorevole di merito resi dal Direttore dei Lavori e dal RUP, il Consorzio Irriguo, ha concesso all'Appaltatore S2 Costruzioni Srl una proroga di 148 (centoquarantotto) giorni sui tempi contrattualizzati per l'ultimazione dei lavori fissando il nuovo termine al 31/05/2025, giusto Atto Aggiuntivo n. 1 del 24/01/2025;
- **che** con Delibera Presidenziale n. 14 del 01/08/2025 previa acquisizione del parere favorevole di merito resi dal Direttore dei Lavori e dal RUP, il Consorzio Irriguo su conforme proposta del RUP n.3/2025, ha concesso all'Appaltatore S2 Costruzioni Srl una ulteriore proroga di 153 (centocinquantatre) contrattualizzati per l'ultimazione dei lavori fissando il nuovo termine al 31/10/2025, giusto Atto Aggiuntivo n. 2 del 04/08/2025;
- **che** con Delibera Presidenziale n. 22 del 26/11/2025, il Consorzio Irriguo ha approvato la perizia di variante "a saldo zero" e concesso una ulteriore proroga di 15 (quindici) giorni contrattualizzati per l'ultimazione dei lavori fissando il nuovo termine al 15/11/2025, giusto Atto Aggiuntivo n. 3 del 01/12/2025;

RICORDATO:

- che la Direzione Lavori ha rilasciato in data 02/12/2025 il SAL n. 7 e ultimo a tutto il 02/12/2025, cui ha fatto seguito il relativo Certificato di pagamento n. 7 e ultimo rilasciato dal RUP in data 02/12/2025 dal quale si evince un credito netto per l'impresa di € 1.419.000 oltre IVA;
- con Delibera Presidenziale n. 25 del 15/12/2025 è stato disposto il pagamento della fattura n. 60 del 12/12/2025 di importo complessivo pari a € 610.000,00 di cui € 500.000, per imponibile e € 110.000,00 per IVA (22%) emessa dall'appaltatore a titolo di acconto sul Certificato di pagamento n. 7 e ultimo;

CONSIDERATO che l'Appaltatore ha emesso la fattura n. 2/FE del 08/01/2026, di importo complessivo pari a € 1.121.180,00, di cui € 919.000,00 per imponibile e € 202.180,00 per IVA (22%), a titolo di saldo sul Certificato di pagamento n. 7 e ultimo;

VERIFICATO che sul conto corrente dedicato all'iniziativa, la disponibilità di cassa non è sufficiente a dare corso al pagamento a saldo dell'intero importo del certificato, rendendosi necessario procedere ad un ulteriore pagamento in acconto;

FATTO PRESENTE:

- **che** il Consorzio mutua interamente la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'affidamento dal Decreto di concessione di finanziamento DISR 01 - Prot. Uscita N.0102363 del 03/03/2022 rilasciato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali quale Autorità di Gestione del programma comunitario denominato FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza";
- **che** il Capitolato Speciale di Appalto reca la puntuale indicazione degli oneri capitolari ad esclusivo carico dell'appaltatore, la cui remunerazione dovrà essere parimenti rinvenuta nel corrispettivo contrattuale risultante dal ribasso offerto; in particolare, si rammenta che ai sensi dell'art. 23 del menzionato C.S.A l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire a propria esclusiva cura e spese tutte le attività connesse alle procedure espropriative, di asservimento e di occupazione temporanea delle aree interessate dai lavori, secondo le modalità stabilite dal medesimo capitolato;
- **che** partecipando alla procedura di gara, l'o.e. affidatario ha assunto la piena consapevolezza ed ha espressamente accettato:
  - che il Consorzio non dispone della provvista finanziaria e/o liquidità necessarie a consentire l'esecuzione dell'affidamento con risorse proprie;
  - che la provvista finanziaria necessaria all'esecuzione dei lavori è mutuata interamente dal Decreto di finanziamento MIPAAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0102363 del 03/03/2022, il quale costituisce parte integrante e sostanziale dell'instaurando rapporto contrattuale anche ai fini della definizione delle modalità e i termini di pagamento dei corrispettivi progressivamente maturati dall'appaltatore;
  - che in applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. 231/2002, ove il ritardato pagamento dell'anticipazione e/o del corrispettivo progressivamente e/o del saldo dipenda dal mancato accredito della corrispondente provvista finanziaria per fatto dell'amministrazione erogatrice, il Consorzio non sarà tenuto a corrispondere gli interessi sull'importo dovuto all'appaltatore, - legali, moratori, compensativi comunque denominati - né alcuna altra somma a qualsiasi titolo, comunque denominata (ristoro, risarcimento, indennità, indennizzo etc.);
- **che**, ferma la summenzionata esenzione di responsabilità nel caso di ritardi derivanti per fatto esclusivo dell'amministrazione erogatrice, il regime e la tempistica dei pagamenti in favore dell'appaltatore disciplinati dall'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto sono oggettivamente giustificati dalla natura del contratto e dai superiori obblighi di rendicontazione gravanti sul Consorzio;
- **che** il Capitolato Speciale di Appalto reca altresì la puntuale indicazione degli ulteriori oneri capitolari ad esclusivo carico dell'appaltatore, la cui remunerazione dovrà essere rinvenuta nel corrispettivo contrattuale risultante dal ribasso offerto;

VISTO il DURC On Line prot. INAIL_52404617, con esito regolare e scadenza validità al 16/05/2026;

VISTA la visura camerale n. P V9381257 del 03/03/2026 dalla quale si evince che per l'impresa appaltatrice non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

RITENUTO di liquidare in favore della Società S2 Costruzioni Srl (P.IVA 04649780659) con sede in Sapri (SA) via Costabile Carducci 90, piano 1 in Sapri (SA), un acconto sulla fattura n. 2/FE del 08/01/2026 pari

complessivamente a € 420.447,52 di cui € 344.629,11 per imponibile ed € 75.818,41 per IVA (22%), in misura corrispondente alle attuali disponibilità di cassa;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, IL SOTTOSCRITTO R.U.P.

PROPONE

1. di liquidare in favore della Società S2 Costruzioni Srl (P.IVA 04649780659) con sede in Sapri (SA) via Costabile Carducci 90, piano 1 in Sapri (SA) l'importo complessivo di € 420.447,52, di cui € 344.629,11 per imponibile ed € 75.818,41 per IVA (22%), a titolo di acconto sulla fattura n. 2/FE del 08/01/2026 emessa a saldo sul Certificato di pagamento n. 7 e ultimo;
2. di accreditare la somma sul c/c bancario IBAN: IT28B0706676470000000126517, ai sensi dell' "ART. *8 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI*" del Contratto di Appalto del 4/5/2023 e con comunicazione di attivazione nuovo conto corrente con nota del 15/12/2023 e successiva nota del 28/04/2025;
3. di porre la suddetta spesa a carico del contributo FSC 2014-2020 POA Sottopiano 2, di cui al Decreto MIPAAF – DISR01 – Prot. Uscita n. 0102363 del 03/03/2022 intervento di "*Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo – Rete di adduzione e distribuzione*" – alle Voci: "*Lavori*" e "*IVA sui lavori*";
4. di procedere al pagamento previa verifica della regolarità fiscale ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973;
5. di demandare all'Ufficio Amministrativo i conseguenti adempimenti di competenza.

Prignano Cilento, 03/03/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Antonio Petrocelli

CONSORZIO DI BONIFICA VELIA PRIGNANO CILENTO (SA)