DELIBERA PRESIDENZIALE N°42 DEL 26 OTTOBRE 2026

OGGETTO: FSC 2014-2020 POA Sottopiano 2. Progetto esecutivo di "MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO – RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE" – CUP I16J20000170003 – CIG: 9235498E09.
Contratto di appalto del 4/5/2023. Ditta S2 Costruzioni S.r.l. (P.IVA 04649780659).
Approvazione della "Relazione di ricognizione e riallineamento contabile a seguito delle risultanze del certificato di collaudo e delle successive rettifiche".

IL PRESIDENTE

a norma dell'art. 20 – co 1 lett. i) - del vigente Statuto Consortile, con l'assistenza:
- del segretario dell'Ente, con voto consultivo, Giulio Pappalardo;
- del dipendente Pietro Manganelli con l'incarico della redazione e pubblicazione del presente atto;

PREMESSO CHE:
- con Decreto MIPAAF – DISR01 – Prot. Uscita n. 0102363 del 03/03/2022 la Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del Dipartimento delle Politiche Europeo ed Internazionale dello Sviluppo Rurale ha concesso al Consorzio Irriguo il contributo dell'importo di € 9.708.861,09, per la realizzazione dell'intervento di "*Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo. Rete di adduzione e distribuzione*";
- con deliberazione Presidenziale del Consorzio Irriguo n. 20 del 28/10/2022, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 20 del 31/12/2022, è stata aggiudicata definitivamente la gara de quo alla ditta S2 Costruzioni S.r.l. (P.IVA 04649780659) con sede in Via Nino Bixio 6, Sapri (SA) (PEC: s2costruzioni@pecimprese.it) per il corrispettivo contrattuale di € 5.967.603,84 di cui € 5.859.455,67 (ribasso percentuale del 13%) ed € 108.148,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre alle migliorie offerte in sede di gara;
- in data 04/05/2023 è stato sottoscritto con l'impresa S2 Costruzioni S.r.l. il Contratto d'appalto registrato presso l'Agenzia delle Entrate ufficio di Vallo della Lucania in data 17/05/2023 al n. 334 Serie 3 e contestualmente sono stati consegnati i lavori con termine di ultimazione inizialmente fissato al 03/01/2025, successivamente prorogato:
  - al 31/05/2025 con Atto aggiuntivo n. 1 del 24/01/2025;
  - al 31/10/2025 con Atto aggiuntivo n. 2 del 04/08/2025;
  - al 15/11/2025 con Atto aggiuntivo n. 3 del 01/12/2025;
- nel corso dell'esecuzione dell'intervento sono stati emessi sette certificati di pagamento ordinari, per un importo complessivo di € 5.554.000,00, oltre all'anticipazione contrattuale di € 383.958,33, per complessive somme contabilmente liquidate, per anticipazione e acconti, pari a € 5.937.958,33;
- in applicazione del meccanismo di compensazione prezzi previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022, sono stati emessi sette certificati di pagamento BIS, dal n. 1 BIS al n. 7 BIS e ultimo, inizialmente quantificati in complessivi € 1.920.756,00, oltre IVA;
- il conto finale ha determinato un ulteriore credito in favore dell'Appaltatore pari a € 29.645,51;
- in data 30/06/2026 e stato emesso il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dell'intervento con il quale e stata disposta una decurtazione complessiva di € 263.551,80, riferita alla mancata realizzazione delle opere di protezione catodica e della relativa miglioria;
- su richiesta del RUP, la Direzione dei Lavori ha quantificato in € 3.841,30 gli oneri della sicurezza riferibili alle medesime lavorazioni non eseguite;
- la predetta rettifica produce effetti anche sulla compensazione prezzi contabilizzata nel certificato 7 BIS, per un importo pari a € 1.128,44, oltre IVA;

VISTA la "Relazione di ricognizione e riallineamento contabile a seguito delle risultanze del certificato di collaudo e delle successive rettifiche", predisposta e sottoscritta dal RUP, con la quale e stata effettuata una ricognizione complessiva: dei certificati di pagamento ordinari, dei pagamenti effettivamente eseguiti in favore dell'Appaltatore, delle risultanze del conto finale e del

certificato di collaudo, della successiva rettifica degli oneri della sicurezza riferibili alla protezione catodica, dei certificati di pagamento BIS emessi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e delle somme ancora contabilmente da corrispondere;

PRESO ATTO CHE, sulla base delle risultanze della predetta Relazione:
- l'importo netto della contabilità ordinaria risulta riallineato in € 5.700.210,74;
- a fronte di pagamenti netti effettivamente eseguiti pari a € 5.363.587,44, il residuo della contabilità ordinaria risulta pari a € 336.623,30 oltre IVA;
- l'importo complessivo dei certificati BIS risulta rideterminato in € 1.919.627,56 oltre IVA, di cui € 1.138.613,33 già corrisposti ed € 781.014,23 oltre IVA ancora da corrispondere;

VISTA la proposta del RUP n. 22 del 23/10/2026, allegata alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, con la quale ha formulato la proposta:
- *di approvare la "Relazione di ricognizione e riallineamento contabile a seguito delle risultanze del certificato di collaudo e delle successive rettifiche", allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;*
- *di prendere atto che, sulla base delle risultanze della predetta Relazione:*
  - *il residuo della contabilita ordinaria risulta pari a € 336.623,30 oltre IVA;*
  - *il residuo relativo ai certificati BIS risulta pari a € 781.014,23 oltre IVA;*
- *di dare atto:*
  - *che le risultanze della Relazione costituiscono il quadro contabile aggiornato di riferimento per i successivi adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e finanziari connessi alla definizione dell'appalto;*
  - *che la presente approvazione non costituisce approvazione del certificato di collaudo;*
- *di dare mandato al RUP per l'adozione di tutti gli adempimenti successivi e conseguenti alla presente provvedimento.*

RITENUTO:
- necessario procedere all'approvazione della predetta relazione, al fine di assumere le relative risultanze quale quadro contabile aggiornato di riferimento per i successivi adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e finanziari connessi alla definizione dell'appalto;
- di condividere e fare proprie le argomentazioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento con la succitata Proposta n. 22 del 23/10/2026, allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'approvazione della Relazione ha natura esclusivamente ricognitiva e contabile e non costituisce approvazione del certificato di collaudo;

PRESO ATTO che non sussistono nei propri confronti situazioni di conflitto di interesse ai sensi all'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e 16 del D.lgs. 36/2023;

VISTI:
- il decreto MIPAAF – DISR01 – prot. uscita n. 0102363 del 03/03/2022;
- il decreto MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0535659 del 05/10/2026;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 36/2023;
- l'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto consortile;

RITENUTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 20 – co.1 lett.i) del vigente statuto;

SENTITO il parere favorevole, che a termini dell'art. 28 comma 2 del vigente statuto, ha espresso il Segretario dell'Ente;

D E L I B E R A

Darsi atto della narrativa che precede e per l'effetto:

1. di approvare la proposta del RUP n.22 del 23/10/2026 che forma parte integrante della presente delibera in uno alle premesse, agli atti, ai documenti e provvedimenti ivi richiamati;
2. di approvare la “Relazione di ricognizione e riallineamento contabile a seguito delle risultanze del certificato di collaudo e delle successive rettifiche”, allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che sulla base delle risultanze della predetta relazione:
   - il residuo della contabilità ordinaria risulta pari a € 336.623,30 oltre IVA;
   - il residuo relativo ai certificati BIS risulta pari a € 781.014,23 oltre IVA;
4. di dare atto che le risultanze della Relazione costituiscono il quadro contabile aggiornato di riferimento per i successivi adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e finanziari connessi alla definizione dell’appalto;
5. di dare atto che il presente provvedimento ha natura ricognitiva e contabile e non costituisce approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo;
6. di demandare al RUP l’adozione di tutti gli adempimenti successivi e conseguenti al presente provvedimento;
7. di sottoporre il presente atto, per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del vigente statuto, alla ratifica del Consiglio di Amministrazione;
8. di incaricare il verbalizzante della pubblicazione del presente atto a termini dell’art. 32 comma 1 del vigente statuto.

Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto

IL VERBALIZZANTE
Pietro Manganelli
PIETRO MANGANELLI

IL PRESIDENTE
Avv. Tommaso Chirico
TOMMASO CHIRICO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Verbalizzante certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per tre giorni consecutivi, all’Albo Consorziale dal 27 ottobre 2026.

IL VERBALIZZANTE
Pietro Manganelli
PIETRO MANGANELLI