OGGETTO: FSC 2014-2020 POA Sottopiano 2. Progetto esecutivo di "MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO – RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE – CUP I16J20000170003 – CIG: 9235498E09".
Contratto di appalto del 4/5/2023. Ditta S2 Costruzioni S.r.l. (P.IVA 04649780659).
Approvazione della Relazione di ricognizione e riallineamento contabile a seguito delle risultanze del certificato di collaudo e delle successive rettifiche

PROPOSTA N. 22 DEL 23/10/2026

DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTE *la delibera Presidenziale n. 45 del 29/05/2025, ratificata con delibera della Deputazione Amministrativa con delibera n. 52 del 04/07/2025 con la quale il Consorzio Velia ha nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Antonio Petrocelli in sostituzione dell' Ing. Marcello Nicodemo e la Delibera Presidenziale n. 11 del 07/06/2025, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13 del 14/07/2025 con la quale il Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania ne ha preso atto;*

VISTA la convenzione 31/07/2020 regolante i rapporti tra il Consorzio Irriguo e il Consorzio Velia con la quale sono stati stabiliti i reciproci impegni e pattuizioni finalizzati allo sviluppo e alla presentazione a finanziamento dell'iniziativa progettuale in virtù della quale il Consorzio Velia ha assunto tutti le funzioni di "*ente attuatore*" ed il Consorzio Irriguo di "*ente beneficiario*" della suddetta iniziativa progettuale;

PREMESSO:
- che con Decreto MIPAAF – DISR01 – Prot. Uscita n. 0102363 del 03/03/2022 la Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del Dipartimento delle Politiche Europeo ed Internazionale dello Sviluppo Rurale ha concesso al Consorzio IRRIGUO il contributo dell'importo di € 9.708.861,09, per la realizzazione dell'intervento di "*Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo d Vallo. Rete adduzione e distribuzione*";
- con contratto di appalto del 04/05/2023, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Vallo della Lucania in data 17/05/2023, è stata affidata alla S2 Costruzioni S.r.l. l'esecuzione dei lavori per un importo contrattuale netto complessivo pari a € 5.967.603,84, di cui € 5.859.455,67 per lavori ed € 108.148,17 per oneri della sicurezza;
- nel corso dell'esecuzione dell'intervento sono stati emessi sette certificati di pagamento ordinari, per complessivi € 5.554.000,00, oltre all'anticipazione contrattuale pari a € 383.958,33, per complessive somme contabilmente liquidate per anticipazione e acconti pari a € 5.937.958,33;
- parallelamente, in applicazione del meccanismo di compensazione prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022, sono stati emessi sette certificati di pagamento BIS, dal n. 1 BIS al n. 7 BIS e ultimo, originariamente quantificati in complessivi € 1.920.756,00 oltre IVA;
- il conto finale ha determinato un ulteriore credito in favore dell'Appaltatore pari a € 29.645,51;
- in data 30/06/2026 è stato emesso il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dell'intervento con il quale è stata disposta una decurtazione complessiva di € 263.551,80, riferita alla mancata realizzazione delle opere di protezione catodica e della relativa miglioria;
- successivamente, su richiesta del RUP, la Direzione dei Lavori ha quantificato in € 3.841,30 gli oneri della sicurezza riferibili alle medesime lavorazioni non eseguite;
- la predetta rettifica produce effetti anche sulla compensazione prezzi contabilizzata nel certificato 7 BIS, per un importo pari a € 1.128,44 oltre IVA;

VISTA la "Relazione di ricognizione e riallineamento contabile a seguito delle risultanze del certificato di collaudo e delle successive rettifiche", predisposta dal sottoscritto RUP, con la quale è stata effettuata una ricognizione complessiva:
- dei certificati di pagamento ordinari;
- dei pagamenti effettivamente eseguiti in favore dell'Appaltatore;
- delle risultanze del conto finale e del certificato di collaudo;
- della successiva rettifica degli oneri della sicurezza riferibili alla protezione catodica;
- dei certificati di pagamento BIS emessi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022;
- delle somme ancora contabilmente da corrispondere;

PRESO ATTO che, sulla base delle risultanze della predetta Relazione:

- l'importo netto della contabilità ordinaria risulta riallineato in € 5.700.210,74;
- a fronte di pagamenti netti effettivamente eseguiti pari a € 5.363.587,44, il residuo della contabilità ordinaria risulta pari a € 336.623,30 oltre IVA;
- l'importo complessivo dei certificati BIS risulta rideterminato in € 1.919.627,56 oltre IVA, di cui € 1.138.613,33 già corrisposti ed € 781.014,23 oltre IVA ancora da corrispondere;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della predetta Relazione, al fine di assumere le relative risultanze quale riferimento aggiornato per i successivi adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e finanziari connessi alla definizione dell'appalto;

PRECISATO CHE l'approvazione della Relazione ha natura esclusivamente ricognitiva e contabile e non costituisce approvazione del certificato di collaudo;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii.;
- il contratto di appalto;
- il certificato di collaudo del 30/06/2026;
- gli atti contabili e la documentazione richiamata nella Relazione;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, IL SOTTOSCRITTO RUP

PROPONE

- **di approvare** la "Relazione di ricognizione e riallineamento contabile a seguito delle risultanze del certificato di collaudo e delle successive rettifiche", allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- **di prendere atto** che, sulla base delle risultanze della predetta Relazione:
  - il residuo della contabilità ordinaria risulta pari a € 336.623,30 oltre IVA;
  - il residuo relativo ai certificati BIS risulta pari a € 781.014,23 oltre IVA;
- **di dare atto:**
  - che le risultanze della Relazione costituiscono il quadro contabile aggiornato di riferimento per i successivi adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e finanziari connessi alla definizione dell'appalto;
  - che la presente approvazione non costituisce approvazione del certificato di collaudo;
- **di dare mandato** al RUP per l'adozione di tutti gli adempimenti successivi e conseguenti alla presente provvedimento

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Antonio Petrocelli



Firmato digitalmente da
PETROCELLI ANTONIO
C=IT