STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di miglioramento ed adeguamento del sistema irriguo Vallo - Rete di adduzione e distribuzione CUP I16J20000170003 CIG 9235498E09

COMMITTENTE: Consorzio Irriguo Miglioramento Fondiario Vallo Della Lucania (SA)

IMPRESA: S2 Costruzioni Srl, Via Costabile Carducci n. 90 - 84073 - Sapri (SA)

Contratto in data 04/05/2023 rep. n. registrato a Vallo della Lucania in data 17/05/2023 al n. 334 di euro 5 967 603,84

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	6 843 154,69
Data Consegna:	04/05/2023	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	03/07/2023	Importo per la Sicurezza:	108 148,17
Giorni Utili per Ultimazione:	610	Importo per la Manodopera:	0,00
Data Utile per Ultimazione:	03/01/2025	IMPORTO DI VARIANTE	6 843 154,69
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	108 148,17
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0,00
Data FINE LAVORI:	03/01/2025	Anticipazione:	383 958,33
		Giorni impiegati in PIU':	0
		Giorni impiegati in MENO:	0

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO **(PERIZIA di VARIANTE euro 5'967'603,84 - 100%)**			
1 P.001.001.00 1	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI SOMMANO % *aliquote*	100,00	8'832,05 *(0,148%)*	8'832,05 *(0,148%)*
2 P.001.003.03 7	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI SOMMANO % *aliquote*	100,00	1'372,55 *(0,023%)*	1'372,55 *(0,023%)*
3 P.001.004.00 2	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI SOMMANO % *aliquote*	100,00	35'865,30 *(0,601%)*	35'865,30 *(0,601%)*
4 P.001.005.02 8	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI SOMMANO % *aliquote*	100,00	7'161,12 *(0,120%)*	7'161,12 *(0,120%)*
5 P.001.006.00 8	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO SOMMANO % *aliquote*	100,00	52'932,65 *(0,887%)*	52'932,65 *(0,887%)*
6 P.001.007.03 4	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI SOMMANO % *aliquote*	100,00	450'196,03 *(7,544%)*	450'196,03 *(7,544%)*
7 P.001.009.03 7	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI SOMMANO % *aliquote*	100,00	4'057,97 *(0,068%)*	4'057,97 *(0,068%)*
8 P.001.011.04 7	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE SOMMANO % *aliquote*	100,00	21'781,75 *(0,365%)*	21'781,75 *(0,365%)*
9 P.001.015.00 4	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - PER-E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO SOMMANO % *aliquote*	100,00	9'190,11 *(0,154%)*	9'190,11 *(0,154%)*
10 P.001.015.02 0	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - PER-E.19 OPERE METALLICHE SOMMANO % *aliquote*	100,00	1'133,84 *(0,019%)*	1'133,84 *(0,019%)*
11 P.001.015.02 8	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - PER-T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE SOMMANO % *aliquote*	100,00	417,73 *(0,007%)*	417,73 *(0,007%)*
12 P.001.015.03 0	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - PER-R.02 SCAVI, DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI SOMMANO % *aliquote*	100,00	2'208,01 *(0,037%)*	2'208,01 *(0,037%)*
13 P.001.015.03 6	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - PER- U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE			
	A RIPORTARE			595'149,11

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piaggine Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costante Carducci, 9
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			595'149,11
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	25'899,40 *(0,434%)*	25'899,40 *(0,434%)*
14 P.001.015.047	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove mandate c/o camerette di linea - PER- C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	14'859,33 *(0,249%)*	14'859,33 *(0,249%)*
15 P.002.007.034	Intervento di recupero e rifunziolalizzazione tra la torre di presa e il pozzetto al piede diga Carmine con lavorazione da eseguire all'interno della galleria di scarico superficiale e di fondo - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	14'143,22 *(0,237%)*	14'143,22 *(0,237%)*
16 P.002.016.047	Intervento di recupero e rifunziolalizzazione tra la torre di presa e il pozzetto al piede diga Carmine con lavorazione da eseguire all'interno della galleria di scarico superficia ... e di fondo - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale_PER - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	3'222,51 *(0,054%)*	3'222,51 *(0,054%)*
17 P.002.017.004	Intervento di recupero e rifunziolalizzazione tra la torre di presa e il pozzetto al piede diga Carmine con lavorazione da eseguire all'interno della galleria di scarico superficiale e di fondo - Condotta in Acciaio_PER - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	596,76 *(0,010%)*	596,76 *(0,010%)*
18 P.002.017.028	Intervento di recupero e rifunziolalizzazione tra la torre di presa e il pozzetto al piede diga Carmine con lavorazione da eseguire all'interno della galleria di scarico superficiale e di fondo - Condotta in Acciaio_PER - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	59,68 *(0,001%)*	59,68 *(0,001%)*
19 P.002.017.030	Intervento di recupero e rifunziolalizzazione tra la torre di presa e il pozzetto al piede diga Carmine con lavorazione da eseguire all'interno della galleria di scarico superficiale e di fondo - Condotta in Acciaio_PER - R.02 SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	12'949,70 *(0,217%)*	12'949,70 *(0,217%)*
20 P.002.017.031	Intervento di recupero e rifunziolalizzazione tra la torre di presa e il pozzetto al piede diga Carmine con lavorazione da eseguire all'interno della galleria di scarico superficiale e di fondo - Condotta in Acciaio_PER - R.03 OPERE PER RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STATICO			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	1'193,52 *(0,020%)*	1'193,52 *(0,020%)*
21 P.002.017.034	Intervento di recupero e rifunziolalizzazione tra la torre di presa e il pozzetto al piede diga Carmine con lavorazione da eseguire all'interno della galleria di scarico superficiale e di fondo - Condotta in Acciaio_PER - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	10'920,72 *(0,183%)*	10'920,72 *(0,183%)*
22 P.002.017.040	Intervento di recupero e rifunziolalizzazione tra la torre di presa e il pozzetto al piede diga Carmine con lavorazione da eseguire all'interno della galleria di scarico superficiale e di fondo - Condotta in Acciaio_PER - U.08 ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	3'520,89 *(0,059%)*	3'520,89 *(0,059%)*
23 P.002.018.034	Intervento di recupero e rifunziolalizzazione tra la torre di presa e il pozzetto al piede diga Carmine con lavorazione da eseguire all'interno della galleria di scarico superficiale e di fondo - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali_PER - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	2'566,07 *(0,043%)*	2'566,07 *(0,043%)*
24 P.003.001.001	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Bonifica ordigni bellici - E.09 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	10'741,69 *(0,180%)*	10'741,69 *(0,180%)*
25 P.003.003.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO %	100,00	14'322,25	14'322,25
	A RIPORTARE			710'344,85

Vella Ingegneria e Servizi srl
Località Vado della Rocca
84060 Prignano Silento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
80073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			710'144,85
	aliquote		*(0,240%)*	*(0,240%)*
26 P.003.004.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	67'195,22 *(1,126%)*	67'195,22 *(1,126%)*
27 P.003.005.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	36'223,36 *(0,607%)*	36'223,36 *(0,607%)*
28 P.003.006.008	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	101'747,65 *(1,705%)*	101'747,65 *(1,705%)*
29 P.003.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	375'481,63 *(6,292%)*	375'481,63 *(6,292%)*
30 P.003.009.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	43'444,16 *(0,728%)*	43'444,16 *(0,728%)*
31 P.003.010.004	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti c/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	12'412,62 *(0,208%)*	12'412,62 *(0,208%)*
32 P.003.010.020	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti c/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	596,76 *(0,010%)*	596,76 *(0,010%)*
33 P.003.010.036	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti c/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	1'790,28 *(0,030%)*	1'790,28 *(0,030%)*
34 P.003.011.047	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	11'457,80 *(0,192%)*	11'457,80 *(0,192%)*
35 P.003.018.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	4'117,65 *(0,069%)*	4'117,65 *(0,069%)*
36 P.003.019.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	27'988,06 *(0,469%)*	27'988,06 *(0,469%)*
37 P.003.020.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Trasporti e movimentazioni_PER - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	537,08 *(0,009%)*	537,08 *(0,009%)*
38 P.004.001.001	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	2'924,13 *(0,049%)*	2'924,13 *(0,049%)*
39	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e			
	A RIPORTARE			1'396'061,25

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costantino Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			1'396'061,25
P.004.003.037	Nodo Z - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	1'432,22 *(0,024%)*	1'432,22 *(0,024%)*
40 P.004.004.002	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	54'961,63 *(0,921%)*	54'961,63 *(0,921%)*
41 P.004.005.028	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	7'399,83 *(0,124%)*	7'399,83 *(0,124%)*
42 P.004.006.008	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	18'618,92 *(0,312%)*	18'618,92 *(0,312%)*
43 P.004.007.034	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	172'463,75 *(2,890%)*	172'463,75 *(2,890%)*
44 P.004.008.034	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	13'188,40 *(0,221%)*	13'188,40 *(0,221%)*
45 P.004.009.037	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	4'774,68 *(0,080%)*	4'774,68 *(0,080%)*
46 P.004.018.037	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	835,46 *(0,014%)*	835,46 *(0,014%)*
47 P.004.019.037	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	8'414,32 *(0,141%)*	8'414,32 *(0,141%)*
48 P.004.020.028	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Trasporti e movimentazioni_PER - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	119,35 *(0,002%)*	119,35 *(0,002%)*
49 P.004.022.034	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Trasporti e movimentazioni_PER - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	5'132,14 *(0,086%)*	5'132,14 *(0,086%)*
50 P.004.023.036	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Trasporti e movimentazioni_PER - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	1'491,90 *(0,025%)*	1'491,90 *(0,025%)*
51 P.005.001.001	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	5'728,90 *(0,096%)*	5'728,90 *(0,096%)*
52 P.005.003.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	5'609,55 *(0,094%)*	5'609,55 *(0,094%)*
	A RIPORTARE			1'606'231,70

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84080 Prignano Cilento (SA)

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Giosuè Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			1'696'231,70
53 P.005.004.00 2	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	26'794,54 *(0,449%)*	26'794,54 *(0,449%)*
54 P.005.005.02 8	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	15'456,09 *(0,259%)*	15'456,09 *(0,259%)*
55 P.005.006.00 8	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	30'613,81 *(0,513%)*	30'613,81 *(0,513%)*
56 P.005.007.03 4	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	160'110,81 *(2,683%)*	160'110,81 *(2,683%)*
57 P.005.009.03 7	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	17'425,40 *(0,292%)*	17'425,40 *(0,292%)*
58 P.005.010.00 4	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	6'206,31 *(0,104%)*	6'206,31 *(0,104%)*
59 P.005.010.02 0	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	298,38 *(0,005%)*	298,38 *(0,005%)*
60 P.005.010.03 6	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	895,14 *(0,015%)*	895,14 *(0,015%)*
61 P.005.011.04 7	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	4'356,35 *(0,073%)*	4'356,35 *(0,073%)*
62 P.005.018.03 7	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	5'012,79 *(0,084%)*	5'012,79 *(0,084%)*
63 P.005.019.03 7	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	29'718,67 *(0,498%)*	29'718,67 *(0,498%)*
64 P.005.020.02 8	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Trasporti e movimentazioni_PER - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	656,44 *(0,011%)*	656,44 *(0,011%)*
65 P.005.021.00 2	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Scavi e rinterri di tubazione e opere_PER - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	-537,08 *(-0,009%)*	-537,08 *(-0,009%)*
66 P.006.001.00 1	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI			
	SOMMANO %	100,00	7'936,91	7'936,91
	A RIPORTARE			2'001'176,26

Vella Ingegneria e Servizi srl
Località Monte della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Castelle Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			2'001'176,26
	aliquote		*(0,133%)*	*(0,133%)*
67 P.006.003.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO %	100,00	5'788,58	5'788,58
	aliquote		*(0,097%)*	*(0,097%)*
68 P.006.004.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	SOMMANO %	100,00	43'384,48	43'384,48
	aliquote		*(0,727%)*	*(0,727%)*
69 P.006.005.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO %	100,00	16'649,61	16'649,61
	aliquote		*(0,279%)*	*(0,279%)*
70 P.006.006.008	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO			
	SOMMANO %	100,00	63'972,71	63'972,71
	aliquote		*(1,072%)*	*(1,072%)*
71 P.006.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO %	100,00	230'528,54	230'528,54
	aliquote		*(3,863%)*	*(3,863%)*
72 P.006.009.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO %	100,00	17'664,11	17'664,11
	aliquote		*(0,296%)*	*(0,296%)*
73 P.006.010.004	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO			
	SOMMANO %	100,00	15'456,09	15'456,09
	aliquote		*(0,259%)*	*(0,259%)*
74 P.006.010.020	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE			
	SOMMANO %	100,00	775,79	775,79
	aliquote		*(0,013%)*	*(0,013%)*
75 P.006.010.036	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE			
	SOMMANO %	100,00	2'267,69	2'267,69
	aliquote		*(0,038%)*	*(0,038%)*
76 P.006.011.047	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE			
	SOMMANO %	100,00	13'069,05	13'069,05
	aliquote		*(0,219%)*	*(0,219%)*
77 P.006.016.047	Nuova condotta di Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale_PER - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE			
	SOMMANO %	100,00	2'745,10	2'745,10
	aliquote		*(0,046%)*	*(0,046%)*
78 P.006.017.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Condotta in Acciaio_PER - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO %	100,00	5'728,90	5'728,90
	aliquote		*(0,096%)*	*(0,096%)*
79 P.006.018.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO %	100,00	3'640,24	3'640,24
	aliquote		*(0,061%)*	*(0,061%)*
80 P.006.019.009	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - E.08 MURATURE			
	SOMMANO %	100,00	537,08	537,08
	A RIPORTARE			2'423'384,21

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Pisciotta (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Consolare Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. E P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			2'423'384,23
	aliquote		*(0,009%)*	*(0,009%)*
81 P.006.019.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO %	100,00	12'233,59	12'233,59
	aliquote		*(0,205%)*	*(0,205%)*
82 P.006.020.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Trasporti e movimentazioni_PER - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO %	100,00	2'625,75	2'625,75
	aliquote		*(0,044%)*	*(0,044%)*
83 P.006.021.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Scavi e rinterri di tubazione e opere_PER - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	SOMMANO %	100,00	179,03	179,03
	aliquote		*(0,003%)*	*(0,003%)*
84 P.006.022.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Condotta in PEAD_PER - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO %	100,00	7'161,12	7'161,12
	aliquote		*(0,120%)*	*(0,120%)*
85 P.006.023.047	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Spostamneto idranti_PER - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE			
	SOMMANO %	100,00	775,79	775,79
	aliquote		*(0,013%)*	*(0,013%)*
86 P.007.001.001	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P6 - P5 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI			
	SOMMANO %	100,00	5'609,55	5'609,55
	aliquote		*(0,094%)*	*(0,094%)*
87 P.007.003.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P6 - P5 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO %	100,00	3'222,51	3'222,51
	aliquote		*(0,054%)*	*(0,054%)*
88 P.007.004.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P6 - P5 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	SOMMANO %	100,00	17'604,43	17'604,43
	aliquote		*(0,295%)*	*(0,295%)*
89 P.007.005.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P6 - P5 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO %	100,00	9'130,43	9'130,43
	aliquote		*(0,153%)*	*(0,153%)*
90 P.007.006.008	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P6 - P5 - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO			
	SOMMANO %	100,00	26'018,75	26'018,75
	aliquote		*(0,436%)*	*(0,436%)*
91 P.007.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P6 - P5 - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO %	100,00	102'642,79	102'642,79
	aliquote		*(1,720%)*	*(1,720%)*
92 P.007.009.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P6 - P5 - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO %	100,00	9'727,19	9'727,19
	aliquote		*(0,163%)*	*(0,163%)*
93 P.007.010.004	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P6 - P5 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti c/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO			
	SOMMANO %	100,00	5'251,49	5'251,49
	aliquote		*(0,088%)*	*(0,088%)*
94 P.007.010.020	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P6 - P5 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti c/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE			
	SOMMANO %	100,00	179,03	179,03
	A RIPORTARE			2'625'745,68

COMMITTENTE: Consorzio Irriguo Miglioramento Fondiario Vallo della Lucania

STATO FINALE DEI LAVORI

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Consolare Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			2'625'745,68
	aliquote		*(0,003%)*	*(0,003%)*
95 P.007.010.03 6	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P6 - P5 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE			
	SOMMANO %	100,00	477,41	477,41
	aliquote		*(0,000%)*	*(0,000%)*
96 P.007.011.04 7	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P6 - P5 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE			
	SOMMANO %	100,00	4'356,35	4'356,35
	aliquote		*(0,073%)*	*(0,073%)*
97 P.008.001.00 1	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI			
	SOMMANO %	100,00	4'833,76	4'833,76
	aliquote		*(0,081%)*	*(0,081%)*
98 P.008.003.03 7	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO %	100,00	1'372,55	1'372,55
	aliquote		*(0,023%)*	*(0,023%)*
99 P.008.004.00 2	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	SOMMANO %	100,00	27'749,36	27'749,36
	aliquote		*(0,465%)*	*(0,465%)*
100 P.008.005.02 8	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO %	100,00	5'191,82	5'191,82
	aliquote		*(0,087%)*	*(0,087%)*
101 P.008.006.00 8	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO			
	SOMMANO %	100,00	46'726,34	46'726,34
	aliquote		*(0,783%)*	*(0,783%)*
102 P.008.007.03 4	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO %	100,00	134'569,47	134'569,47
	aliquote		*(2,255%)*	*(2,255%)*
103 P.008.009.03 7	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO %	100,00	4'416,03	4'416,03
	aliquote		*(0,074%)*	*(0,074%)*
104 P.008.018.03 7	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO %	100,00	835,46	835,46
	aliquote		*(0,014%)*	*(0,014%)*
105 P.008.019.00 4	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO			
	SOMMANO %	100,00	2'506,39	2'506,39
	aliquote		*(0,042%)*	*(0,042%)*
106 P.008.019.03 7	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO %	100,00	2'267,69	2'267,69
	aliquote		*(0,038%)*	*(0,038%)*
107 P.008.020.02 8	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Trasporti e movimentazioni_PER - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO %	100,00	59,68	59,68
	aliquote		*(0,001%)*	*(0,001%)*
108 P.009.001.00 1	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI			
	SOMMANO %	100,00	5'788,58	5'788,58
	A RIPORTARE			2'866'806,37

Velia Progettazione e Servizi srl
Località Difesa della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costantino Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			2'866'896,57
	aliquote		*(0,097%)*	*(0,097%)*
109 P.009.005.03 7	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO %	100,00	5'609,55	5'609,55
	aliquote		*(0,094%)*	*(0,094%)*
110 P.009.004.00 2	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	SOMMANO %	100,00	29'241,26	29'241,26
	aliquote		*(0,490%)*	*(0,490%)*
111 P.009.005.02 8	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO %	100,00	14'023,87	14'023,87
	aliquote		*(0,235%)*	*(0,235%)*
112 P.009.006.00 8	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO			
	SOMMANO %	100,00	35'208,86	35'208,86
	aliquote		*(0,590%)*	*(0,590%)*
113 P.009.007.03 4	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO %	100,00	154'501,26	154'501,26
	aliquote		*(2,589%)*	*(2,589%)*
114 P.009.009.03 7	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO %	100,00	16'888,32	16'888,32
	aliquote		*(0,283%)*	*(0,283%)*
115 P.009.019.00 4	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO			
	SOMMANO %	100,00	4'535,38	4'535,38
	aliquote		*(0,076%)*	*(0,076%)*
116 P.010.001.00 1	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI			
	SOMMANO %	100,00	27'630,01	27'630,01
	aliquote		*(0,463%)*	*(0,463%)*
117 P.010.003.03 7	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO %	100,00	716,11	716,11
	aliquote		*(0,012%)*	*(0,012%)*
118 P.010.004.00 2	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	SOMMANO %	100,00	108'550,71	108'550,71
	aliquote		*(1,819%)*	*(1,819%)*
119 P.010.005.02 8	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO %	100,00	16'052,85	16'052,85
	aliquote		*(0,269%)*	*(0,269%)*
120 P.010.006.00 8	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO			
	SOMMANO %	100,00	185'711,83	185'711,83
	aliquote		*(3,112%)*	*(3,112%)*
121 P.010.008.03 4	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO %	100,00	343'495,28	343'495,28
	aliquote		*(5,756%)*	*(5,756%)*
122 P.010.009.03 7	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO %	100,00	2'267,69	2'267,69
	A RIPORTARE			3'811'329,55

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84059 Ogliastro Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Contrada Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			3'811'329,55
	aliquote		*(0,038%)*	*(0,038%)*
123 P.010.010.004	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	89'872,11 *(1,506%)*	89'872,11 *(1,506%)*
124 P.010.010.020	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	4'535,38 *(0,076%)*	4'535,38 *(0,076%)*
125 P.010.010.036	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	13'069,05 *(0,219%)*	13'069,05 *(0,219%)*
126 P.010.011.047	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	28'704,17 *(0,481%)*	28'704,17 *(0,481%)*
127 P.010.012.047	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	1'730,61 *(0,029%)*	1'730,61 *(0,029%)*
128 P.010.015.004	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea_PER - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	2'208,01 *(0,037%)*	2'208,01 *(0,037%)*
129 P.010.015.020	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea_PER - E.19 OPERE METALLICHE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	298,38 *(0,005%)*	298,38 *(0,005%)*
130 P.010.015.036	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea_PER - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	4'057,97 *(0,068%)*	4'057,97 *(0,068%)*
131 P.010.016.036	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale_PER - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	4'475,70 *(0,075%)*	4'475,70 *(0,075%)*
132 P.010.016.047	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale_PER - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	1'969,31 *(0,033%)*	1'969,31 *(0,033%)*
133 P.010.017.034	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Condotta in Acciaio_PER - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	1'074,17 *(0,018%)*	1'074,17 *(0,018%)*
134 P.010.018.03	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali_PER - R.02 SCAVI			
	A RIPORTARE			3'963'324,41

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piantodella Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costantino Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			3'963'324,41
0	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI			
	SOMMANO %	100,00	238,70	238,70
	aliquote		*(0,004%)*	*(0,004%)*
135 P.010.019.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO %	100,00	1'133,84	1'133,84
	aliquote		*(0,019%)*	*(0,019%)*
136 P.010.020.028	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Trasporti e movimentazioni_PER - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO %	100,00	537,08	537,08
	aliquote		*(0,009%)*	*(0,009%)*
137 P.010.021.002	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Scavi e rinterri di tubazione e opere_PER - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	SOMMANO %	100,00	1'670,93	1'670,93
	aliquote		*(0,028%)*	*(0,028%)*
138 P.010.022.034	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Condotta in PEAD_PER - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO %	100,00	15'098,04	15'098,04
	aliquote		*(0,253%)*	*(0,253%)*
139 P.011.001.001	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 02) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 in località Prevetelupo - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI			
	SOMMANO %	100,00	1'909,63	1'909,63
	aliquote		*(0,032%)*	*(0,032%)*
140 P.011.004.002	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 02) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 in località Prevetelupo - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	SOMMANO %	100,00	5'132,14	5'132,14
	aliquote		*(0,086%)*	*(0,086%)*
141 P.011.005.028	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 02) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 in località Prevetelupo - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO %	100,00	358,06	358,06
	aliquote		*(0,006%)*	*(0,006%)*
142 P.011.006.008	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 02) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 in località Prevetelupo - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO			
	SOMMANO %	100,00	10'443,31	10'443,31
	aliquote		*(0,175%)*	*(0,175%)*
143 P.011.008.034	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 02) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 in località Prevetelupo - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO %	100,00	5'788,58	5'788,58
	aliquote		*(0,097%)*	*(0,097%)*
144 P.011.016.047	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 02) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 in località Prevetelupo - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale_PER - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE			
	SOMMANO %	100,00	1'193,52	1'193,52
	aliquote		*(0,020%)*	*(0,020%)*
145 P.012.001.001	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 03) in comizio 10 in località Montisani - Chianapezzina - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI			
	SOMMANO %	100,00	5'370,84	5'370,84
	aliquote		*(0,090%)*	*(0,090%)*
146 P.012.022.034	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 03) in comizio 10 in località Montisani - Chianapezzina - Condotta in PEAD_PER - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO %	100,00	15'873,83	15'873,83
	aliquote		*(0,266%)*	*(0,266%)*
147 P.012.024.036	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 03) in comizio 10 in località Montisani - Chianapezzina - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria_PER - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE			
	SOMMANO %	100,00	4'177,32	4'177,32
	A RIPORTARE			4'032'250,23

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costantino Caracciolo, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			4'032'250,23
	aliquote		*(0,070%)*	*(0,070%)*
148 P.013.001.001	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	10'801,36 *(0,181%)*	10'801,36 *(0,181%)*
149 P.013.003.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e stuneriali stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	3'878,94 *(0,065%)*	3'878,94 *(0,065%)*
150 P.013.004.002	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	38'610,40 *(0,647%)*	38'610,40 *(0,647%)*
151 P.013.005.028	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	10'682,01 *(0,179%)*	10'682,01 *(0,179%)*
152 P.013.006.008	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	61'824,38 *(1,036%)*	61'824,38 *(1,036%)*
153 P.013.008.034	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	81'935,20 *(1,373%)*	81'935,20 *(1,373%)*
154 P.013.009.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	11'517,48 *(0,193%)*	11'517,48 *(0,193%)*
155 P.013.010.004	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	12'412,62 *(0,208%)*	12'412,62 *(0,208%)*
156 P.013.010.020	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	596,76 *(0,010%)*	596,76 *(0,010%)*
157 P.013.010.036	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	1'790,28 *(0,030%)*	1'790,28 *(0,030%)*
158 P.013.011.047	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Apparecchiature di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	3'998,29 *(0,067%)*	3'998,29 *(0,067%)*
159 P.013.015.004	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea_PER - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	59,68 *(0,001%)*	59,68 *(0,001%)*
160 P.013.015.010	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea_PER - E.09 CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI			
	SOMMANO %	100,00	656,44	656,44
				4'271'014,07

Valia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano delle Secca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
A Via Giosuè Carducci, 90
80040 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			4'271'014,07
	aliquote		*(0,011%)*	*(0,011%)*
161 P.013.015.020	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o cameretta di linea_PER - E.19 OPERE METALLICHE			
	SOMMANO %	100,00	298,38	298,38
	aliquote		*(0,005%)*	*(0,005%)*
162 P.013.015.036	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o cameretta di linea_PER - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE			
	SOMMANO %	100,00	4'416,03	4'416,03
	aliquote		*(0,074%)*	*(0,074%)*
163 P.013.016.036	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale_PER - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE			
	SOMMANO %	100,00	3'759,59	3'759,59
	aliquote		*(0,063%)*	*(0,063%)*
164 P.013.016.047	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale_PER - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE			
	SOMMANO %	100,00	775,79	775,79
	aliquote		*(0,013%)*	*(0,013%)*
165 P.013.018.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO %	100,00	1'551,58	1'551,58
	aliquote		*(0,026%)*	*(0,026%)*
166 P.013.019.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO %	100,00	2'506,39	2'506,39
	aliquote		*(0,042%)*	*(0,042%)*
167 P.013.020.028	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Trasporti e movimentazioni_PER - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO %	100,00	59,68	59,68
	aliquote		*(0,001%)*	*(0,001%)*
168 P.013.022.034	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Condotta in PEAD_PER - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO %	100,00	6'146,63	6'146,63
	aliquote		*(0,103%)*	*(0,103%)*
169 P.014.001.001	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI			
	SOMMANO %	100,00	5'728,90	5'728,90
	aliquote		*(0,096%)*	*(0,096%)*
170 P.014.003.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO %	100,00	7'817,56	7'817,56
	aliquote		*(0,131%)*	*(0,131%)*
171 P.014.004.002	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	SOMMANO %	100,00	32'344,41	32'344,41
	aliquote		*(0,542%)*	*(0,542%)*
172 P.014.005.028	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO %	100,00	18'857,63	18'857,63
	aliquote		*(0,316%)*	*(0,316%)*
173 P.014.006.008	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO			
	SOMMANO %	100,00	33'120,20	33'120,20
	aliquote		*(0,555%)*	*(0,555%)*
174	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Condotta in Acciaio -			
	A RIPORTARE			4'388'396,84

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Fonte della Rocca
84060 Perdifumo (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Cristoforo Colombo, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			4'388'396,84
P.014.007.034	U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	110'878,08 *(1,858%)*	110'878,08 *(1,858%)*
175 P.014.008.034	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	9'130,43 *(0,153%)*	9'130,43 *(0,153%)*
176 P.014.009.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	23'751,06 *(0,398%)*	23'751,06 *(0,398%)*
177 P.014.010.004	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	16'709,29 *(0,280%)*	16'709,29 *(0,280%)*
178 P.014.010.020	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	596,76 *(0,010%)*	596,76 *(0,010%)*
179 P.014.010.036	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	1'790,28 *(0,030%)*	1'790,28 *(0,030%)*
180 P.014.011.047	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	8'712,70 *(0,146%)*	8'712,70 *(0,146%)*
181 P.014.017.034	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Condotta in Acciaio_PER - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	46'845,69 *(0,785%)*	46'845,69 *(0,785%)*
182 P.014.018.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	7'877,24 *(0,132%)*	7'877,24 *(0,132%)*
183 P.014.019.004	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	5'251,49 *(0,088%)*	5'251,49 *(0,088%)*
184 P.014.019.036	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	1'193,52 *(0,020%)*	1'193,52 *(0,020%)*
185 P.014.019.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	44'458,65 *(0,745%)*	44'458,65 *(0,745%)*
186 P.014.020.028	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Trasporti e movimentazioni_PER - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	6'385,34 *(0,107%)*	6'385,34 *(0,107%)*
187 P.014.021.002	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Scavi e rinterri di tubazione e opere_PER - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	SOMMANO %	100,00	4'535,38	4'535,38
	A RIPORTARE			4'676'512,75

Vella Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84050 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

SG COSTRUZIONI S.R.L.
Via Giosuè Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			4'676'512,75
	aliquote		*(0,076%)*	*(0,076%)*
188 P.015.001.001	Sostituzione condotta terziaria comizio Nocellito - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI			
	SOMMANO %	100,00	3'222,51	3'222,51
	aliquote		*(0,054%)*	*(0,054%)*
189 P.015.004.002	Sostituzione condotta terziaria comizio Nocellito - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	SOMMANO %	100,00	10'264,28	10'264,28
	aliquote		*(0,172%)*	*(0,172%)*
190 P.015.005.028	Sostituzione condotta terziaria comizio Nocellito - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO %	100,00	954,82	954,82
	aliquote		*(0,016%)*	*(0,016%)*
191 P.015.008.034	Sostituzione condotta terziaria comizio Nocellito - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO %	100,00	23'094,63	23'094,63
	aliquote		*(0,387%)*	*(0,387%)*
192 P.015.022.034	Sostituzione condotta terziaria comizio Nocellito - Condotta in PEAD_PER - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO %	100,00	2'804,77	2'804,77
	aliquote		*(0,047%)*	*(0,047%)*
193 P.015.024.047	Sostituzione condotta terziaria comizio Nocellito - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria_PER - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE			
	SOMMANO %	100,00	1'969,31	1'969,31
	aliquote		*(0,033%)*	*(0,033%)*
194 P.016.001.001	Sostituzione condotta terziaria comizio 17 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI			
	SOMMANO %	100,00	1'193,52	1'193,52
	aliquote		*(0,020%)*	*(0,020%)*
195 P.017.001.001	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI			
	SOMMANO %	100,00	2'625,75	2'625,75
	aliquote		*(0,044%)*	*(0,044%)*
196 P.017.004.002	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	SOMMANO %	100,00	8'354,65	8'354,65
	aliquote		*(0,140%)*	*(0,140%)*
197 P.017.005.028	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO %	100,00	895,14	895,14
	aliquote		*(0,015%)*	*(0,015%)*
198 P.017.008.034	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO %	100,00	33'060,53	33'060,53
	aliquote		*(0,554%)*	*(0,554%)*
199 P.017.015.004	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o cameretta di linea_PER - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO			
	SOMMANO %	100,00	5'012,79	5'012,79
	aliquote		*(0,084%)*	*(0,084%)*
200 P.017.015.020	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o cameretta di linea_PER - E.19 OPERE METALLICHE			
	SOMMANO %	100,00	298,38	298,38
	aliquote		*(0,005%)*	*(0,005%)*
201 P.017.015.036	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o cameretta di linea_PER - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE			
	SOMMANO %	100,00	895,14	895,14
	aliquote		*(0,015%)*	*(0,015%)*
202 P.017.018.037	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO %	100,00	835,46	835,46
	aliquote		*(0,014%)*	*(0,014%)*
	A RIPORTARE			4'771'994,43

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			4'771'994,43
203 P.017.019.037	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	2'327,37 *(0,049%)*	2'327,37 *(0,049%)*
204 P.017.020.028	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Trasporti e movimentazioni_PER - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	358,06 *(0,008%)*	358,06 *(0,008%)*
205 P.017.024.047	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria_PER - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	8'891,73 *(0,189%)*	8'891,73 *(0,189%)*
206 P.018.001.001	Sostituzione condotta terziaria comizio 7 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	4'296,67 *(0,092%)*	4'296,67 *(0,092%)*
207 P.019.001.001	Sostituzione condotte terziarie Novi Velia - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	8'712,70 *(0,186%)*	8'712,70 *(0,186%)*
208 P.020.011.033	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Torna - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	13'069,05 *(0,279%)*	13'069,05 *(0,279%)*
209 P.020.015.004	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Torna - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea_PER - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	119,35 *(0,003%)*	119,35 *(0,003%)*
210 P.020.015.020	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Torna - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea_PER - E.19 OPERE METALLICHE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	298,38 *(0,006%)*	298,38 *(0,006%)*
211 P.020.015.036	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Torna - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea_PER - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	13'785,16 *(0,291%)*	13'785,16 *(0,291%)*
212 P.020.015.061	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Torna - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea_PER - L.06 TUBI, PORTACAVI, CASSETTE DI DERIVAZIONE, CAVI NON PROPAGANTI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	1'730,61 *(0,036%)*	1'730,61 *(0,036%)*
213 P.020.016.047	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Torna - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale_PER - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	4'714,41 *(0,099%)*	4'714,41 *(0,099%)*
214 P.020.016.061	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Torna - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale_PER - L.06 TUBI, PORTACAVI, CASSETTE DI DERIVAZIONE, CAVI NON PROPAGANTI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	3'520,89 *(0,074%)*	3'520,89 *(0,074%)*
215 P.020.017.034	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Torna - Condotta in Acciaio_PER - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	656,44 *(0,014%)*	656,44 *(0,014%)*
216 P.020.018.00	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Torna - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali_PER - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	A RIPORTARE			4'804'475,25

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Rocca della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costantino Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			4'834'475,25
2	SOMMANO % *aliquote*	100,00	179,03 *(0,003%)*	179,03 *(0,003%)*
217 P.020.019.002	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Torna - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	59,68 *(0,001%)*	59,68 *(0,001%)*
218 P.020.019.037	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Torna - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	59,68 *(0,001%)*	59,68 *(0,001%)*
219 P.020.020.028	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Torna - Trasporti e movimentazioni_PER - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	477,41 *(0,008%)*	477,41 *(0,008%)*
220 P.020.021.002	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Torna - Scavi e rinterri di tubazione e opere_PER - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	2'088,66 *(0,035%)*	2'088,66 *(0,035%)*
221 P.020.024.061	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Torna - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria_PER - L.06 TUBI, PORTACAVI, CASSETTE DI DERIVAZIONE, CAVI NON PROPAGANTI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	2'745,10 *(0,046%)*	2'745,10 *(0,046%)*
222 P.021.011.033	Centrale idroelettrica Nocellito - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	17'664,11 *(0,296%)*	17'664,11 *(0,296%)*
223 P.021.015.004	Centrale idroelettrica Nocellito - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea_PER - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	10'920,72 *(0,183%)*	10'920,72 *(0,183%)*
224 P.021.015.020	Centrale idroelettrica Nocellito - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea_PER - E.19 OPERE METALLICHE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	298,38 *(0,005%)*	298,38 *(0,005%)*
225 P.021.015.036	Centrale idroelettrica Nocellito - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea_PER - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	11'815,86 *(0,198%)*	11'815,86 *(0,198%)*
226 P.021.016.047	Centrale idroelettrica Nocellito - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale_PER - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	6'862,74 *(0,115%)*	6'862,74 *(0,115%)*
227 P.022.011.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente diga Nocellito - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	11'099,74 *(0,186%)*	11'099,74 *(0,186%)*
228 P.023.011.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente diga Carmine - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	53'708,43 *(0,900%)*	53'708,43 *(0,900%)*
229 P.023.016.047	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente diga Carmine - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale_PER - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	3'222,51 *(0,054%)*	3'222,51 *(0,054%)*
	A RIPORTARE			4'955'677,30

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Caruncei, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			4'955'677,30
230 P.023.017.03 4	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente diga Carmine - Condotta in Acciaio_PER - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	775,79 *(0,013%)*	775,79 *(0,013%)*
231 P.024.011.03 3	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V1 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	1'611,25 *(0,027%)*	1'611,25 *(0,027%)*
232 P.025.003.03 7	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	59,68 *(0,001%)*	59,68 *(0,001%)*
233 P.025.004.00 2	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	1'133,84 *(0,019%)*	1'133,84 *(0,019%)*
234 P.025.005.02 8	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	1'074,17 *(0,018%)*	1'074,17 *(0,018%)*
235 P.025.006.00 8	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	3'162,83 *(0,053%)*	3'162,83 *(0,053%)*
236 P.025.008.03 3	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Condotta in PEAD - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	6'325,66 *(0,106%)*	6'325,66 *(0,106%)*
237 P.025.009.03 7	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	596,76 *(0,010%)*	596,76 *(0,010%)*
238 P.025.010.00 4	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	14'739,98 *(0,247%)*	14'739,98 *(0,247%)*
239 P.025.010.02 0	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	298,38 *(0,005%)*	298,38 *(0,005%)*
240 P.025.010.03 6	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	895,14 *(0,015%)*	895,14 *(0,015%)*
241 P.025.011.03 3	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	1'611,25 *(0,027%)*	1'611,25 *(0,027%)*
242 P.025.012.03 3	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	215'132,12 *(3,605%)*	215'132,12 *(3,605%)*
243 P.026.003.03	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V3 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	A RIPORTARE			5'203'094,15

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04846820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			5'203'094,15
7	SOMMANO % *aliquote*	100,00	59,68 *(0,001%)*	59,68 *(0,001%)*
244 P.026.004.002	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V3 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	477,41 *(0,009%)*	477,41 *(0,009%)*
245 P.026.005.028	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V3 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	537,08 *(0,009%)*	537,08 *(0,009%)*
246 P.026.006.008	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V3 - Opere di sostegno bilato scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	1'611,25 *(0,027%)*	1'611,25 *(0,027%)*
247 P.026.009.037	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V3 - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	298,38 *(0,005%)*	298,38 *(0,005%)*
248 P.026.010.004	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V3 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	7'399,83 *(0,124%)*	7'399,83 *(0,124%)*
249 P.026.010.020	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V3 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	179,03 *(0,003%)*	179,03 *(0,003%)*
250 P.026.010.036	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V3 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	477,41 *(0,008%)*	477,41 *(0,008%)*
251 P.026.012.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V3 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	25'601,02 *(0,429%)*	25'601,02 *(0,429%)*
252 P.027.012.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura pozzetti N - P - Z- - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	27'809,03 *(0,466%)*	27'809,03 *(0,466%)*
253 P.028.002.030	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P7 - Demolizione e smaltimento di tubazione e materiali edili - R.02 SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	537,08 *(0,009%)*	537,08 *(0,009%)*
254 P.028.005.028	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P7 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	596,76 *(0,010%)*	596,76 *(0,010%)*
255 P.028.010.020	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P7 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	179,03 *(0,003%)*	179,03 *(0,003%)*
256 P.028.010.031	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P7 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - R.03 OPERE PER RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STATICO			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	3'580,56 *(0,059%)*	3'580,56 *(0,059%)*
	A RIPORTARE			5'272'437,70

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Roccadaspide (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costantino Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04647310659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			5'272'437,70
	aliquote		*(0,060%)*	*(0,060%)*
257 P.028.012.03 3	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P7 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	63'137,25 *(1,058%)*	63'137,25 *(1,058%)*
258 P.029.002.03 0	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P6 - Demolizione e smaltimento di tubazione e materiali edili - R.02 SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	59,68 *(0,001%)*	59,68 *(0,001%)*
259 P.029.005.02 8	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P6 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	59,68 *(0,001%)*	59,68 *(0,001%)*
260 P.029.010.03 1	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P6 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - R.03 OPERE PER RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STATICO			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	119,35 *(0,002%)*	119,35 *(0,002%)*
261 P.029.012.03 3	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P6 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	14'083,55 *(0,236%)*	14'083,55 *(0,236%)*
262 P.029.024.03 3	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P6 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria_PER - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	49'113,38 *(0,823%)*	49'113,38 *(0,823%)*
263 P.030.002.03 0	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P5 - Demolizione e smaltimento di tubazione e materiali edili - R.02 SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	59,68 *(0,001%)*	59,68 *(0,001%)*
264 P.030.005.02 8	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P5 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	119,35 *(0,002%)*	119,35 *(0,002%)*
265 P.030.010.03 1	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P5 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - R.03 OPERE PER RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STATICO			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	179,03 *(0,003%)*	179,03 *(0,003%)*
266 P.030.012.03 3	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P5 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	39'147,48 *(0,656%)*	39'147,48 *(0,656%)*
267 P.031.002.03 0	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P4 - Demolizione e smaltimento di tubazione e materiali edili - R.02 SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	59,68 *(0,001%)*	59,68 *(0,001%)*
268 P.031.004.00 2	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P4 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	179,03 *(0,003%)*	179,03 *(0,003%)*
269 P.031.004.02 8	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P4 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	59,68 *(0,001%)*	59,68 *(0,001%)*
	A RIPORTARE			5'438'814,52

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Dott. Aldo Cacciucci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84070 Perdifumo (SA)
P.iva 04346820659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			5'438'814,52
270 P.031.005.028	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P4 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	238,70 *(0,004%)*	238,70 *(0,004%)*
271 P.031.006.008	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P4 - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	179,03 *(0,003%)*	179,03 *(0,003%)*
272 P.031.010.004	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P4 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	3'401,53 *(0,057%)*	3'401,53 *(0,057%)*
273 P.031.010.020	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P4 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	179,03 *(0,003%)*	179,03 *(0,003%)*
274 P.031.010.031	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P4 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - R.03 OPERE PER RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STATICO			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	119,35 *(0,002%)*	119,35 *(0,002%)*
275 P.031.010.036	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P4 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	477,41 *(0,008%)*	477,41 *(0,008%)*
276 P.031.012.033	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P4 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	69'641,94 *(1,167%)*	69'641,94 *(1,167%)*
277 P.031.012.047	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P4 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	3'222,51 *(0,054%)*	3'222,51 *(0,054%)*
278 P.032.012.033	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P1-P2 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	20'051,15 *(0,336%)*	20'051,15 *(0,336%)*
279 P.033.012.033	Sostituzione di apparecchiature condotte terziarie - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	117'681,15 *(1,972%)*	117'681,15 *(1,972%)*
280 P.034.013.095	Infrastrutture verdi - Opere a verde - V.02 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	41'236,14 *(0,691%)*	41'236,14 *(0,691%)*
281 P.035.014.048	Opere impiantistiche di telecomando e telecontrollo - Opere impiantistiche - C.05 ISOLAMENTI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	60'272,80 *(1,010%)*	60'272,80 *(1,010%)*
282 P.036.014.048	Opere impiantistiche di protezione catodica - Opere impiantistiche - C.05 ISOLAMENTI			
	SOMMANO % *aliquote*	100,00	212'088,64 *(3,554%)*	212'088,53 *(3,554%)*
	Parziale LAVORI A CORPO euro *aliquota*			5'967'603,84 *(100,000%)*
	A RIPORTARE			5'967'603,84

...aria e Servizi srl
...delle Rocca
...Cilento (SA)
...0520659
S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costantino Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			5'967'603,84
	TOTALE euro			5'967'603,84

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costantine Carducci. 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costantine Carducci. 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Corpo *Tipologia Offerta: Unico Ribasso* *Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 108'148,17*			
	LAVORI A CORPO euro			5'967'603,84
	aliquota			*(100,000%)*
	PER LAVORI A CORPO euro			5'967'603,84
	TOTALE euro			5'967'603,84
	A RIPORTARE			

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820669

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costantino Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			5'967'603,84
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	ANTICIPAZIONE euro			383'958,33
	CERTIFICATI DI PAGAMENTO:			
	Certificato N.1 del 13/12/2023 euro			623'200,00
	Certificato N.2 del 20/05/2024 euro			555'400,00
	Certificato N.3 del 11/10/2024 euro			797'100,00
	Certificato N.4 del 23/01/2025 euro			923'900,00
	Certificato N.5 del 30/04/2025 euro			656'100,00
	Certificato N.6 del 02/09/2025 euro			579'300,00
	Certificato N.7 e ultimo del 02/12/2025 euro			1'419'000,00
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			5'554'000,00
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro			5'937'958,33
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			29'645,51
	A RIPORTARE			

Data, 27/02/2026

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Contabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

L'Impresa
S2 Costruzioni SRL Legale Rappresentante Sig.ra Annunziata Ciuffo

Il Direttore dei Lavori
Velia Ingegneria e Servizi SRL Ing. Gaetano Suppa

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Fratte della Rocca
84060 Rutino (SA)
P.Iva 04346820659