FSC

PIANO OPERATIVO AGRICOLTURA

FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2

Consorzio Irriguo Miglioramento Fondiario

Convenzione del 31/07/2020

CONSORZIO VELIA

SOMMARIO
REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Lavori di miglioramento ed adeguamento del sistema irriguo Vallo - Rete di adduzione e distribuzione CUP I16J20000170003 CIG 9235498E09

COMMITTENTE: Consorzio Irriguo Miglioramento Fondiario Vallo Della Lucania (SA)

IMPRESA: S2 Costruzioni Srl, Via Costabile Carducci n. 90 - 84073 - Sapri (SA)

Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Velia Ingegneria e Servizi SRL Ing. Gaetano Suppa
Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 5'967'603,84 - 100%)					
1 001.001.001	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI	1	1	100,00		8'832,05
	al S.A.L. n. 1			100,00		8'832,05
	aliquota					*(0,148%)*
	al S.A.L. n. 2			100,00		8'832,05
	aliquota					*(0,148%)*
	al S.A.L. n. 3			100,00		8'832,05
	aliquota					*(0,148%)*
	al S.A.L. n. 4			100,00		8'832,05
	aliquota					*(0,148%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		8'832,05
	aliquota					*(0,148%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		8'832,05
	aliquota					*(0,148%)*
		7	217	-100,00		-8'832,05
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	8'832,05	0,00
	aliquote				*(0,148%)*	*(0,000%)*
2 001.003.037	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e inerti stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		4	65	100,00		1'372,55
	al S.A.L. n. 4			100,00		1'372,55
	aliquota					*(0,023%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		1'372,55
	aliquota					*(0,023%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		1'372,55
	aliquota					*(0,023%)*
		7	268	-100,00		-1'372,55
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	1'372,55	0,00
	aliquote				*(0,023%)*	*(0,000%)*
3 001.004.002	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		3	40	58,38		20'938,16
	al S.A.L. n. 3			58,38		20'938,16
	aliquota					*(0,351%)*
		4	66	41,62		14'927,14
	al S.A.L. n. 4			100,00		35'865,30
	aliquota					*(0,601%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		35'865,30
	aliquota					*(0,601%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		35'865,30
	aliquota					*(0,601%)*
		7	231	-100,00		-35'865,30
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	35'865,30	0,00
	aliquote				*(0,601%)*	*(0,000%)*
4 001.005.028	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Fiano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Giosuè Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		3	41	38,98		2'791,40
	al S.A.L. n. 3			38,98		2'791,40
	aliquota					*(0,047%)*
		4	67	61,02		4'369,72
	al S.A.L. n. 4			100,00		7'161,12
	aliquota					*(0,120%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		7'161,12
	aliquota					*(0,120%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		7'161,12
	aliquota					*(0,120%)*
		7	252	-100,00		-7'161,12
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	7'161,12	0,00
	aliquote				*(0,120%)*	*(0,000%)*
5 001.006.008	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		3	42	63,23		33'469,31
	al S.A.L. n. 3			63,23		33'469,31
	aliquota					*(0,561%)*
		4	68	36,77		19'463,34
	al S.A.L. n. 4			100,00		52'932,65
	aliquota					*(0,887%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		52'932,65
	aliquota					*(0,887%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		52'932,65
	aliquota					*(0,887%)*
		7	253	-100,00		-52'932,65
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	52'932,65	0,00
	aliquote				*(0,887%)*	*(0,000%)*
6 001.007.034	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		3	43	78,39		352'908,67
	al S.A.L. n. 3			78,39		352'908,67
	aliquota					*(5,914%)*
		4	69	21,61		97'287,36
	al S.A.L. n. 4			100,00		450'196,03
	aliquota					*(7,544%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		450'196,03
	aliquota					*(7,544%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		450'196,03
	aliquota					*(7,544%)*
		7	254	-100,00		-450'196,03
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	450'196,03	0,00
	aliquote				*(7,544%)*	*(0,000%)*
7 001.009.037	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Rifacimenti pavimentazioni stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84050 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costantino Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		4	70	100,00		4'057,97
	al S.A.L. n. 4			100,00		4'057,97
	aliquota					*(0,068%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		4'057,97
	aliquota					*(0,068%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		4'057,97
	aliquota					*(0,068%)*
		7	269	-100,00		-4'057,97
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	4'057,97	0,00
	aliquote				*(0,068%)*	*(0,000%)*
8 001.011.047	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Camino - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	112	67,52		14'707,04
	al S.A.L. n. 5			67,52		14'707,04
	aliquota					*(0,246%)*
		6	167	31,01		6'754,52
	al S.A.L. n. 6			98,53		21'461,56
	aliquota					*(0,360%)*
		7	294	-98,53		-21'461,56
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	21'781,75	0,00
	aliquote				*(0,365%)*	*(0,000%)*
9 002.007.034	Intervento di recupero e rifunzionalizzazione tra la torre di presa e il pozzetto al piede diga Camino con lavorazione da eseguire all'interno della galleria di scarico superficiale e di fondo - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		3	44	2,27		3'910,86
	al S.A.L. n. 3			2,27		3'910,86
	aliquota					*(0,066%)*
	al S.A.L. n. 4			2,27		3'910,86
	aliquota					*(0,066%)*
	al S.A.L. n. 5			2,27		3'910,86
	aliquota					*(0,066%)*
		6	168	5,80		9'992,51
	al S.A.L. n. 6			8,07		13'903,37
	aliquota					*(0,233%)*
		7	255	-8,07		-13'903,38
	al S.A.L. n. 7			0,00		-0,01
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	172'284,72	-0,01
	aliquote				*(2,887%)*	*(0,000%)*
10 003.001.001	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Camino e Nodo N - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
		1	2	100,00		10'741,69
	al S.A.L. n. 1			100,00		10'741,69
	aliquota					*(0,180%)*
	al S.A.L. n. 2			100,00		10'741,69
	aliquota					*(0,180%)*
	al S.A.L. n. 3			100,00		10'741,69
	aliquota					*(0,180%)*
	al S.A.L. n. 4			100,00		10'741,69

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84069 Prignano Cilento (SA)
P.IVA 04586820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costante Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,180%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		10'741,69
	aliquota					*(0,180%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		10'741,69
	aliquota					*(0,180%)*
		7	218	-100,00		-10'741,69
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	10'741,69	0,00
	aliquota				*(0,180%)*	*(0,000%)*
11 003.003.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Cammine e Nodo N - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		2	29	22,15		3'172,38
	al S.A.L. n. 2			22,15		3'172,38
	aliquota					*(0,053%)*
		3	45	75,61		10'829,05
	al S.A.L. n. 3			97,76		14'001,43
	aliquota					*(0,235%)*
	al S.A.L. n. 4			97,76		14'001,43
	aliquota					*(0,235%)*
		5	113	2,24		320,82
	al S.A.L. n. 5			100,00		14'322,25
	aliquota					*(0,240%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		14'322,25
	aliquota					*(0,240%)*
		7	241	-100,00		-14'322,25
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	14'322,25	0,00
	aliquota				*(0,240%)*	*(0,000%)*
12 003.004.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Cammine e Nodo N - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		2	30	25,63		17'222,13
	al S.A.L. n. 2			25,63		17'222,13
	aliquota					*(0,289%)*
		3	46	28,68		19'271,59
	al S.A.L. n. 3			54,31		36'493,72
	aliquota					*(0,612%)*
		4	71	42,96		28'867,07
	al S.A.L. n. 4			97,27		65'360,79
	aliquota					*(1,095%)*
		5	114	1,20		806,34
	al S.A.L. n. 5			98,47		66'167,13
	aliquota					*(1,109%)*
	al S.A.L. n. 6			98,47		66'167,13
	aliquota					*(1,109%)*
		7	242	-98,47		-66'167,13
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	67'195,22	0,00
	aliquota				*(1,126%)*	*(0,000%)*
13 003.005.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Cammine e Nodo N - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		2	31	25,75		9'327,52
	al S.A.L. n. 2			25,75		9'327,52
	aliquota					*(0,156%)*
		3	47	69,33		25'113,66
	al S.A.L. n. 3			95,08		34'441,18
	aliquota					*(0,577%)*
	al S.A.L. n. 4			95,08		34'441,18
	aliquota					*(0,577%)*

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.IVA 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
		5	115	4,92		1'782,19
	al S.A.L. n. 5			100,00		36'223,37
	aliquota					*(0,607%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		36'223,37
	aliquota					*(0,607%)*
		7	243	-100,00		-36'223,36
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,01
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	36'223,36	0,01
	aliquota				*(0,607%)*	*(0,000%)*
14 003.006.008	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		2	32	52,75		53'671,89
	al S.A.L. n. 2			52,75		53'671,89
	aliquota					*(0,899%)*
		3	48	44,83		45'613,47
	al S.A.L. n. 3			97,58		99'285,36
	aliquota					*(1,664%)*
	al S.A.L. n. 4			97,58		99'285,36
	aliquota					*(1,664%)*
	al S.A.L. n. 5			97,58		99'285,36
	aliquota					*(1,664%)*
	al S.A.L. n. 6			97,58		99'285,36
	aliquota					*(1,664%)*
		7	244	-97,58		-99'285,36
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	101'747,65	0,00
	aliquota				*(1,705%)*	*(0,000%)*
15 003.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		2	33	57,42		215'601,55
	al S.A.L. n. 2			57,42		215'601,55
	aliquota					*(3,613%)*
		3	49	42,58		159'880,08
	al S.A.L. n. 3			100,00		375'481,63
	aliquota					*(6,292%)*
	al S.A.L. n. 4			100,00		375'481,63
	aliquota					*(6,292%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		375'481,63
	aliquota					*(6,292%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		375'481,63
	aliquota					*(6,292%)*
		7	245	-100,00		-375'481,63
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	375'481,63	0,00
	aliquota				*(6,292%)*	*(0,000%)*
16 003.009.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		3	50	55,48		24'102,82
	al S.A.L. n. 3			55,48		24'102,82
	aliquota					*(0,404%)*
		4	72	41,62		18'081,46
	al S.A.L. n. 4			97,10		42'184,28
	aliquota					*(0,707%)*
		5	116	2,90		1'259,82
	al S.A.L. n. 5					
	aliquota					

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Fiorita
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04348820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Contabile Cardullo, 90
83073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 6			100,00		43'444,16
	aliquota					*(0,728%)*
		7	256	-100,00		-43'444,16
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	43'444,16	0,00
	aliquota				*(0,728%)*	*(0,000%)*
17 003.010.004	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti c/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	117	100,00		11'577,15
	al S.A.L. n. 5			100,00		11'577,15
	aliquota					*(0,194%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		11'577,15
	aliquota					*(0,194%)*
		7	295	-100,00		-11'577,15
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	11'577,15	0,00
	aliquota				*(0,194%)*	*(0,000%)*
18 003.010.020	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti c/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	118	100,00		596,76
	al S.A.L. n. 5			100,00		596,76
	aliquota					*(0,010%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		596,76
	aliquota					*(0,010%)*
		7	296	-100,00		-596,76
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	596,76	0,00
	aliquota				*(0,010%)*	*(0,000%)*
19 003.010.036	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti c/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	119	100,00		1'790,28
	al S.A.L. n. 5			100,00		1'790,28
	aliquota					*(0,030%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		1'790,28
	aliquota					*(0,030%)*
		7	297	-100,00		-1'790,28
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Prato della Rocca
84080 Pignataro Maggiore (CE)
P.Iva 04649780659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	SOMMANO allo STATO FINALE % *aliquote*			0,00	1'790,28 *(0,030%)*	0,00 *(0,000%)*
20 003.011.047	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Cammise e Nodo N - Apparecchiature di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
	al S.A.L. n. 1 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
		5	120	27,76		3'180,69
	al S.A.L. n. 5 *aliquota*			27,76		3'180,69 *(0,053%)*
		6	169	70,73		8'104,10
	al S.A.L. n. 6 *aliquota*			98,49		11'284,79 *(0,189%)*
		7	298	-98,49		-11'284,79
	al S.A.L. n. 7 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE % *aliquote*			0,00	11'457,80 *(0,192%)*	0,00 *(0,000%)*
21 004.001.001	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
		2	24	100,00		2'924,13
	al S.A.L. n. 2 *aliquota*			100,00		2'924,13 *(0,049%)*
	al S.A.L. n. 3 *aliquota*			100,00		2'924,13 *(0,049%)*
	al S.A.L. n. 4 *aliquota*			100,00		2'924,13 *(0,049%)*
	al S.A.L. n. 5 *aliquota*			100,00		2'924,13 *(0,049%)*
	al S.A.L. n. 6 *aliquota*			100,00		2'924,13 *(0,049%)*
		7	236	-100,00		-2'924,13
	al S.A.L. n. 7 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE % *aliquote*			0,00	2'924,13 *(0,049%)*	0,00 *(0,000%)*
22 004.003.017	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
		4	73	100,00		1'432,22
	al S.A.L. n. 4 *aliquota*			100,00		1'432,22 *(0,024%)*
	al S.A.L. n. 5 *aliquota*			100,00		1'432,22 *(0,024%)*
	al S.A.L. n. 6 *aliquota*			100,00		1'432,22 *(0,024%)*
		7	270	-100,00		-1'432,22
	al S.A.L. n. 7 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE % *aliquote*			0,00	1'432,22 *(0,024%)*	0,00 *(0,000%)*
23	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la					

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84070 Ascea (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Cristoforo Colombo 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
004.004.002	vasca V2 e Nodo Z - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		2	25	7,27		3'995,71
	al S.A.L. n. 2			7,27		3'995,71
	aliquota					*(0,067%)*
	al S.A.L. n. 3			7,27		3'995,71
	aliquota					*(0,067%)*
		4	74	65,10		35'780,02
	al S.A.L. n. 4			72,37		39'775,73
	aliquota					*(0,667%)*
		5	121	27,63		15'185,90
	al S.A.L. n. 5			100,00		54'961,63
	aliquota					*(0,921%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		54'961,63
	aliquota					*(0,921%)*
		7	237	-100,00		-54'961,63
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	54'961,63	0,00
	aliquota				*(0,921%)*	*(0,000%)*
24 004.005.028	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		2	26	16,64		1'231,33
	al S.A.L. n. 2			16,64		1'231,33
	aliquota					*(0,021%)*
	al S.A.L. n. 3			16,64		1'231,33
	aliquota					*(0,021%)*
		4	75	59,79		4'424,36
	al S.A.L. n. 4			76,43		5'655,69
	aliquota					*(0,095%)*
		5	122	23,57		1'744,14
	al S.A.L. n. 5			100,00		7'399,83
	aliquota					*(0,124%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		7'399,83
	aliquota					*(0,124%)*
		7	238	-100,00		-7'399,83
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	7'399,83	0,00
	aliquota				*(0,124%)*	*(0,000%)*
25 004.006.008	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		2	27	24,87		4'630,53
	al S.A.L. n. 2			24,87		4'630,53
	aliquota					*(0,078%)*
	al S.A.L. n. 3			24,87		4'630,53
	aliquota					*(0,078%)*
		4	76	57,89		10'778,49
	al S.A.L. n. 4			82,76		15'409,02
	aliquota					*(0,258%)*
		5	123	15,75		2'932,48
	al S.A.L. n. 5			98,51		18'341,50
	aliquota					*(0,307%)*
	al S.A.L. n. 6			98,51		18'341,50
	aliquota					*(0,307%)*
		7	239	-98,51		-18'341,50
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	18'618,92	0,00
	aliquota				*(0,312%)*	*(0,000%)*
26 004.007.014	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI					

Vella Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL.	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		2	28	72,92		104'394,33
	al S.A.L. n. 2			72,92		104'394,33
	aliquota					*(1,749%)*
	al S.A.L. n. 3			72,92		104'394,33
	aliquota					*(1,749%)*
		4	77	27,08		38'768,49
	al S.A.L. n. 4			100,00		143'162,82
	aliquota					*(2,399%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		143'162,82
	aliquota					*(2,399%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		143'162,82
	aliquota					*(2,399%)*
		7	240	-100,00		-143'162,82
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	143'162,82	0,00
	aliquote				*(2,399%)*	*(0,000%)*
27 004.008.034	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	124	83,33		10'989,89
	al S.A.L. n. 5			83,33		10'989,89
	aliquota					*(0,184%)*
		6	170	16,67		2'198,51
	al S.A.L. n. 6			100,00		13'188,40
	aliquota					*(0,221%)*
		7	299	-100,00		-13'188,40
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	13'188,40	0,00
	aliquote				*(0,221%)*	*(0,000%)*
28 004.009.037	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		4	78	65,40		3'122,25
	al S.A.L. n. 4			65,40		3'122,25
	aliquota					*(0,652%)*
	al S.A.L. n. 5			65,40		3'122,25
	aliquota					*(0,652%)*
		6	171	34,60		1'651,83
	al S.A.L. n. 6			100,00		4'774,08
	aliquota					*(0,680%)*
		7	271	-100,00		-4'774,08
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	4'774,08	0,00
	aliquote				*(0,680%)*	*(0,000%)*
29 005.001.001	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	125	100,00		5'728,90
	al S.A.L. n. 5			100,00		5'728,90
	aliquota					*(0,096%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		5'728,90
	aliquota					*(0,096%)*
		7	300	-100,00		-5'728,90
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	5'728,90	0,00
	aliquota				*(0,096%)*	*(0,000%)*
30 005.003.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	126	69,51		3'899,20
	al S.A.L. n. 5			69,51		3'899,20
	aliquota					*(0,065%)*
		6	172	7,83		439,23
	al S.A.L. n. 6			77,34		4'338,43
	aliquota					*(0,073%)*
		7	301	-77,34		-4'338,43
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	5'609,55	0,00
	aliquota				*(0,094%)*	*(0,000%)*
31 005.004.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	127	54,08		14'490,49
	al S.A.L. n. 5			54,08		14'490,49
	aliquota					*(0,243%)*
		6	173	19,56		5'241,01
	al S.A.L. n. 6			73,64		19'731,50
	aliquota					*(0,331%)*
		7	302	-73,64		-19'731,50
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	26'794,54	0,00
	aliquota				*(0,449%)*	*(0,000%)*
32 005.005.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	128	66,35		1'[illegible]

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.IVA 04346120659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costituente Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 5			66,85		10'332,40
	aliquota					*(0,173%)*
		6	174	20,36		3'146,86
	al S.A.L. n. 6			87,21		13'479,26
	aliquota					*(0,226%)*
		7	303	-87,21		-13'479,26
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	15'456,09	0,00
	aliquota				*(0,259%)*	*(0,000%)*
33 005.006.008	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	129	50,42		15'435,48
	al S.A.L. n. 5			50,42		15'435,48
	aliquota					*(0,259%)*
		6	175	15,88		4'861,47
	al S.A.L. n. 6			66,30		20'296,95
	aliquota					*(0,340%)*
		7	304	-66,30		-20'296,96
	al S.A.L. n. 7			0,00		-0,01
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	30'613,81	-0,01
	aliquota				*(0,513%)*	*(0,000%)*
34 005.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		4	85	45,96		73'586,93
	al S.A.L. n. 4			45,96		73'586,93
	aliquota					*(1,233%)*
		5	130	11,54		18'476,79
	al S.A.L. n. 5			57,50		92'063,72
	aliquota					*(1,543%)*
		6	176	9,19		14'714,18
	al S.A.L. n. 6			66,69		106'777,90
	aliquota					*(1,789%)*
		7	272	-66,69		-106'777,90
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	160'110,81	0,00
	aliquota				*(2,683%)*	*(0,000%)*
35 005.009.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	131	69,21		12'060,12
	al S.A.L. n. 5			69,21		12'060,12
	aliquota					*(0,201%)*
		6	177			2'293,18

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.IVA 04396610659

52 COSTRUZIONI S.r.l.
Via Cardu
SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 6			82,37		14'353,36
	aliquota					*(0,241%)*
		7	305	-82,37		-14'353,36
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	17'425,40	0,00
	aliquota				*(0,292%)*	*(0,000%)*
36 006.001.001	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		3	51	100,00		7'936,91
	al S.A.L. n. 3			100,00		7'936,91
	aliquota					*(0,133%)*
	al S.A.L. n. 4			100,00		7'936,91
	aliquota					*(0,133%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		7'936,91
	aliquota					*(0,133%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		7'936,91
	aliquota					*(0,133%)*
		7	257	-100,00		-7'936,91
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	7'936,91	0,00
	aliquota				*(0,133%)*	*(0,000%)*
37 006.003.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	132	73,08		4'230,29
	al S.A.L. n. 5			73,08		4'230,29
	aliquota					*(0,071%)*
		6	178	26,92		1'558,29
	al S.A.L. n. 6			100,00		5'788,58
	aliquota					*(0,097%)*
		7	306	-100,00		-5'788,58
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	5'788,58	0,00
	aliquota				*(0,097%)*	*(0,000%)*
38 006.004.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	133	71,16		30'872,40
	al S.A.L. n. 5			71,16		30'872,40
	aliquota					*(0,517%)*
		6	179	26,05		11'301,66
	al S.A.L. n. 6			97,21		42'174,06
	aliquota					*(0,707%)*
		7	307	-97,21		-42'174,05
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,01
	aliquota					*(0,000%)*

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti S.AL.	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	SOMMANO allo STATO FINALE % *aliquote*			0,00	43'384,48 *(0,727%)*	0,01 *(0,000%)*
39 006.005.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5 *aliquota*	5	134	68,35 68,35		11'380,01 11'380,01 *(0,191%)*
	al S.A.L. n. 6 *aliquota*	6	180	30,17 98,52		5'023,19 16'403,20 *(0,275%)*
	al S.A.L. n. 7 *aliquota*	7	308	-98,52 0,00		-16'403,20 0,00 *(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE % *aliquote*			0,00	16'649,61 *(0,279%)*	0,00 *(0,000%)*
40 006.006.008	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO					
	al S.A.L. n. 1 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5 *aliquota*	5	135	70,11 70,11		44'851,27 44'851,27 *(0,752%)*
	al S.A.L. n. 6 *aliquota*	6	181	25,85 95,96		16'536,95 61'388,22 *(1,029%)*
	al S.A.L. n. 7 *aliquota*	7	309	-95,96 0,00		-61'388,21 0,01 *(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE % *aliquote*			0,00	63'972,71 *(1,072%)*	0,01 *(0,000%)*
41 006.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4 *aliquota*	4	86	45,59 45,59		105'097,96 105'097,96 *(1,761%)*
	al S.A.L. n. 5 *aliquota*	5	136	27,46 73,05		63'303,14 168'401,10 *(2,822%)*
	al S.A.L. n. 6 *aliquota*	6	182	26,95 100,00		62'127,44 230'528,54 *(3,863%)*
	al S.A.L. n. 7 *aliquota*	7	273	-100,00 0,00		-230'528,54 0,00 *(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE % *aliquote*					0,00 *(0,000%)*

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.IVA 04346780659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costantinopoli, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
42 006.009.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	137	41,23		7'282,91
	al S.A.L. n. 5			41,23		7'282,91
	aliquota					*(0,122%)*
		6	183	58,77		10'381,20
	al S.A.L. n. 6			100,00		17'664,11
	aliquota					*(0,296%)*
		7	310	-100,00		-17'664,11
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	17'664,11	0,00
	aliquota				*(0,296%)*	*(0,000%)*
43 006.010.004	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		6	184	100,00		14'680,31
	al S.A.L. n. 6			100,00		14'680,31
	aliquota					*(0,246%)*
		7	330	-100,00		-14'680,31
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	14'680,31	0,00
	aliquota				*(0,246%)*	*(0,000%)*
44 006.010.020	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		6	185	100,00		775,79
	al S.A.L. n. 6			100,00		775,79
	aliquota					*(0,013%)*
		7	331	-100,00		-775,79
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	775,79	0,00
	aliquota				*(0,013%)*	*(0,000%)*
45 006.010.036	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 0[illegible]0659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Godrile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti S.A.L.	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		6	186	100,00		2'267,69
	al S.A.L. n. 6			100,00		2'267,69
	aliquota					*(0,038%)*
		7	332	-100,00		-2'267,69
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	2'267,69	0,00
	aliquote				*(0,038%)*	*(0,000%)*
46	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Apparecchiatura di regolazione e					
006.011.047	misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		6	187	100,00		13'069,05
	al S.A.L. n. 6			100,00		13'069,05
	aliquota					*(0,219%)*
		7	333	-100,00		-13'069,05
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	13'069,05	0,00
	aliquote				*(0,219%)*	*(0,000%)*
47	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P6 - P5 - Bonifica ordigni bellici - E.00					
007.001.001	BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	138	100,00		5'609,55
	al S.A.L. n. 5			100,00		5'609,55
	aliquota					*(0,094%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		5'609,55
	aliquota					*(0,094%)*
		7	311	-100,00		-5'609,55
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	5'609,55	0,00
	aliquote				*(0,094%)*	*(0,000%)*
48	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P6 - P5 - Condotta in Acciaio - U.02					
007.007.034	TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		4	87	47,21		75'137,54
	al S.A.L. n. 4			47,21		75'137,54

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346120659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(1,259%)*
	al S.A.L. n. 5			47,21		75'137,54
	aliquota					*(1,259%)*
	al S.A.L. n. 6			47,21		75'137,54
	aliquota					*(1,259%)*
		7	274	-47,21		-75'137,54
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	159'155,99	0,00
	aliquota				*(2,667%)*	*(0,000%)*
49 008.001.001	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	139	100,00		4'833,76
	al S.A.L. n. 5			100,00		4'833,76
	aliquota					*(0,081%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		4'833,76
	aliquota					*(0,081%)*
		7	312	-100,00		-4'833,76
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	4'833,76	0,00
	aliquota				*(0,081%)*	*(0,000%)*
50 008.003.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		6	188	25,33		347,67
	al S.A.L. n. 6			25,33		347,67
	aliquota					*(0,006%)*
		7	334	-25,33		-347,67
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	1'372,55	0,00
	aliquota				*(0,023%)*	*(0,000%)*
51 008.004.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Scavi e rinterri di posazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		6	189	90,42		25'090,97
	al S.A.L. n. 6			90,42		25'090,97
	aliquota					*(0,420%)*
		7	335	-90,42		-25'090,97
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00

Vella Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via C. Cattaneo Carducci, 9
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	27'749,36	0,00
	aliquota				*(0,465%)*	*(0,000%)*
52	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Trasporti e movimentazioni -					
008.005.028	T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		6	190	41,06		2'131,76
	al S.A.L. n. 6			41,06		2'131,76
	aliquota					*(0,036%)*
		7	336	-41,06		-2'131,76
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	5'191,82	0,00
	aliquote				*(0,087%)*	*(0,000%)*
53	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Opere di sostegno blindo scavo -					
008.006.008	E.07 OPERE DI SOTTOFONDO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		6	191	89,55		41'843,44
	al S.A.L. n. 6			89,55		41'843,44
	aliquota					*(0,701%)*
		7	337	-89,55		-41'843,44
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	46'726,34	0,00
	aliquote				*(0,783%)*	*(0,000%)*
54	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Condotta in Acciaio - U.02					
008.007.034	TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		4	88	48,32		65'023,97
	al S.A.L. n. 4			48,32		65'023,97
	aliquota					*(1,090%)*
	al S.A.L. n. 5			48,32		65'023,97
	aliquota					*(1,090%)*
		6	192	41,24		55'496,45
	al S.A.L. n. 6			89,56		120'520,42
	aliquota					*(2,020%)*
		7	275	-89,56		-120'520,42
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	134'569,47	0,00
	aliquote				*(2,255%)*	*(0,000%)*
55	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Rifacimenti pavimentazione					

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04349320659

52 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Sostanile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
008.009.037	stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		6	193	53,18		2'348,44
	al S.A.L. n. 6			53,18		2'348,44
	aliquota					*(0,039%)*
		7	338	-53,18		-2'348,44
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	4'416,03	0,00
	aliquota				*(0,074%)*	*(0,000%)*
56 009.001.001	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	140	100,00		5'788,58
	al S.A.L. n. 5			100,00		5'788,58
	aliquota					*(0,097%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		5'788,58
	aliquota					*(0,097%)*
		7	313	-100,00		-5'788,58
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	5'788,58	0,00
	aliquota				*(0,097%)*	*(0,000%)*
57 009.003.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		6	194	100,00		5'609,55
	al S.A.L. n. 6			100,00		5'609,55
	aliquota					*(0,094%)*
		7	339	-100,00		-5'609,55
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	5'609,55	0,00
	aliquota				*(0,094%)*	*(0,000%)*
58 009.004.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		6	195	97,92		28'633,04
	al S.A.L. n. 6			97,92		28'633,04
	aliquota					*(0,480%)*
		7	340	-97,92		-28'633,04
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	29'241,26	0,00
	aliquote				*(0,490%)*	*(0,000%)*
59 009.005.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		6	196	98,21		13'772,84
	al S.A.L. n. 6			98,21		13'772,84
	aliquota					*(0,231%)*
		7	341	-98,21		-13'772,84
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	14'023,87	0,00
	aliquote				*(0,235%)*	*(0,000%)*
60 009.006.008	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		6	197	97,47		34'318,08
	al S.A.L. n. 6			97,47		34'318,08
	aliquota					*(0,573%)*
		7	342	-97,47		-34'318,08
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	35'208,86	0,00
	aliquote				*(0,590%)*	*(0,000%)*
61 009.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		4	89	46,64		72'059,39
	al S.A.L. n. 4			46,64		72'059,39
	aliquota					*(1,208%)*
	al S.A.L. n. 5			46,64		72'059,39
	aliquota					*(1,208%)*
		6	198	53,36		82'441,87
	al S.A.L. n. 6			100,00		154'501,26

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04649780659

92 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costiera Camposei, 80
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(2,589%)*
		7	276	-100,00		-154'501,26
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	154'501,26	0,00
	aliquota				*(2,589%)*	*(0,000%)*
62 009.009.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		6	199	100,00		16'888,32
	al S.A.L. n. 6			100,00		16'888,32
	aliquota					*(0,283%)*
		7	343	-100,00		-16'888,32
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	16'888,32	0,00
	aliquota				*(0,283%)*	*(0,000%)*
63 010.001.001	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
		1	3	100,00		27'630,01
	al S.A.L. n. 1			100,00		27'630,01
	aliquota					*(0,463%)*
	al S.A.L. n. 2			100,00		27'630,01
	aliquota					*(0,463%)*
	al S.A.L. n. 3			100,00		27'630,01
	aliquota					*(0,463%)*
	al S.A.L. n. 4			100,00		27'630,01
	aliquota					*(0,463%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		27'630,01
	aliquota					*(0,463%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		27'630,01
	aliquota					*(0,463%)*
		7	219	-100,00		-27'630,01
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	27'630,01	0,00
	aliquota				*(0,463%)*	*(0,000%)*
64 010.003.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI					
		1	4	9,15		65,52
	al S.A.L. n. 1			9,15		65,52
	aliquota					*(0,001%)*
	al S.A.L. n. 2			9,15		65,52
	aliquota					*(0,001%)*
	al S.A.L. n. 3			9,15		65,52
	aliquota					*(0,001%)*
	al S.A.L. n. 4			9,15		65,52
	aliquota					*(0,001%)*
		5	105	90,85		650,59
	al S.A.L. n. 5			100,00		716,11
	aliquota					*(0,012%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		716,11
	aliquota					*(0,012%)*
		7	220	-100,00		-716,11
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

M2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 CAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780654

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	SOMMANO allo STATO FINALE % *aliquota*			0,00	716,11 *(0,012%)*	0,00 *(0,000%)*
65 010.004.002	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI	1	5	66,93		72'652,99
	al S.A.L. n. 1 *aliquota*			66,93		72'652,99 *(1,217%)*
		2	20	29,84		32'391,53
	al S.A.L. n. 2 *aliquota*			96,77		105'044,52 *(1,760%)*
	al S.A.L. n. 3 *aliquota*			96,77		105'044,52 *(1,760%)*
	al S.A.L. n. 4 *aliquota*			96,77		105'044,52 *(1,760%)*
		5	105	3,23		3'506,19
	al S.A.L. n. 5 *aliquota*			100,00		108'550,71 *(1,819%)*
	al S.A.L. n. 6 *aliquota*			100,00		108'550,71 *(1,819%)*
		7	221	-100,00		-108'550,71
	al S.A.L. n. 7 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE % *aliquota*			0,00	108'550,71 *(1,819%)*	0,00 *(0,000%)*
66 010.005.028	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	1	6	55,54		8'915,75
	al S.A.L. n. 1 *aliquota*			55,54		8'915,75 *(0,149%)*
		2	21	23,57		3'783,66
	al S.A.L. n. 2 *aliquota*			79,11		12'699,41 *(0,213%)*
	al S.A.L. n. 3 *aliquota*			79,11		12'699,41 *(0,213%)*
	al S.A.L. n. 4 *aliquota*			79,11		12'699,41 *(0,213%)*
		5	107	20,89		3'353,44
	al S.A.L. n. 5 *aliquota*			100,00		16'052,85 *(0,269%)*
	al S.A.L. n. 6 *aliquota*			100,00		16'052,85 *(0,269%)*
		7	222	-100,00		-16'052,85
	al S.A.L. n. 7 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE % *aliquota*			0,00	16'052,85 *(0,269%)*	0,00 *(0,000%)*
67 010.006.008	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO	1	7	82,30		152'840,84
	al S.A.L. n. 1 *aliquota*			82,30		152'840,84 *(2,561%)*
		2	22	15,10		28'042,49
	al S.A.L. n. 2 *aliquota*			97,40		180'883,33 *(3,031%)*
	al S.A.L. n. 3 *aliquota*			97,40		180'883,33 *(3,031%)*
	al S.A.L. n. 4 *aliquota*			97,40		180'883,33 *(3,031%)*
	al S.A.L. n. 5 *aliquota*			97,40		180'883,33 *(3,031%)*
	al S.A.L. n. 6 *aliquota*			97,40		180'883,33 *(3,031%)*
		7	223	-97,40		-180'883,32
	al S.A.L. n. 7 *aliquota*			0,00		0,01 *(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE % *aliquota*			0,00	185'711,83	0,01

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Bocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.iva 04346620659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti S.A.L.	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
68 010.008.034	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI					
		1	8	77,21		265'212,71
	al S.A.L. n. 1			77,21		265'212,71
	aliquota					*(4,444%)*
		2	23	22,79		78'282,57
	al S.A.L. n. 2			100,00		343'495,28
	aliquota					*(5,756%)*
	al S.A.L. n. 3			100,00		343'495,28
	aliquota					*(5,756%)*
	al S.A.L. n. 4			100,00		343'495,28
	aliquota					*(5,756%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		343'495,28
	aliquota					*(5,756%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		343'495,28
	aliquota					*(5,756%)*
		7	224	-100,00		-343'495,28
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	343'495,28	0,00
	aliquota				*(5,756%)*	*(0,000%)*
69 010.009.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI					
		1	9	9,20		208,63
	al S.A.L. n. 1			9,20		208,63
	aliquota					*(0,093%)*
	al S.A.L. n. 2			9,20		208,63
	aliquota					*(0,093%)*
	al S.A.L. n. 3			9,20		208,63
	aliquota					*(0,093%)*
	al S.A.L. n. 4			9,20		208,63
	aliquota					*(0,093%)*
		5	108	90,80		2'059,06
	al S.A.L. n. 5			100,00		2'267,69
	aliquota					*(0,038%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		2'267,69
	aliquota					*(0,038%)*
		7	225	-100,00		-2'267,69
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	2'267,69	0,00
	aliquota				*(0,038%)*	*(0,000%)*
70 010.010.004	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o canalette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO					
		1	10	67,75		56'845,31
	al S.A.L. n. 1			67,75		56'845,31
	aliquota					*(0,953%)*
	al S.A.L. n. 2			67,75		56'845,31
	aliquota					*(0,953%)*
	al S.A.L. n. 3			67,75		56'845,31
	aliquota					*(0,953%)*
	al S.A.L. n. 4			67,75		56'845,31
	aliquota					*(0,953%)*
	al S.A.L. n. 5			67,75		56'845,31
	aliquota					*(0,953%)*
	al S.A.L. n. 6			67,75		56'845,31
	aliquota					*(0,953%)*
		7	226	-67,75		-56'845,31
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	83'904,51	0,00
	aliquota				*(1,406%)*	*(0,000%)*
71 010.010.020	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o canalette di linea - E.19 OPERE METALLICHE					

Velo Ingegneria e Servizi srl
località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04846820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	109	40,72		1'846,81
	al S.A.L. n. 5			40,72		1'846,81
	aliquota					*(0,031%)*
	al S.A.L. n. 6			40,72		1'846,81
	aliquota					*(0,031%)*
		7	292	-40,72		-1'846,81
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	4'535,38	0,00
	aliquote				*(0,076%)*	*(0,000%)*
72 010.010.036	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o cameratte di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	110	40,69		5'317,80
	al S.A.L. n. 5			40,69		5'317,80
	aliquota					*(0,089%)*
	al S.A.L. n. 6			40,69		5'317,80
	aliquota					*(0,089%)*
		7	293	-40,69		-5'317,80
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	13'059,05	0,00
	aliquote				*(0,219%)*	*(0,000%)*
73 010.011.047	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
		1	11	68,59		19'647,26
	al S.A.L. n. 1			68,59		19'647,26
	aliquota					*(0,329%)*
	al S.A.L. n. 2			68,59		19'647,26
	aliquota					*(0,329%)*
	al S.A.L. n. 3			68,59		19'647,26
	aliquota					*(0,329%)*
	al S.A.L. n. 4			68,59		19'647,26
	aliquota					*(0,329%)*
		5	111	24,78		7'098,11
	al S.A.L. n. 5			93,37		26'745,37
	aliquota					*(0,448%)*
		6	166	5,31		1'521,02
	al S.A.L. n. 6			98,68		28'266,39
	aliquota					*(0,474%)*
		7	227	-98,68		-28'266,39
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	28'644,50	0,00
	aliquote				*(0,480%)*	*(0,000%)*
74 010.012.047	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria o terziaria - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
		1	12	100,00		[illegible]
	al S.A.L. n. 1			100,00		[illegible]

Vella Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346620659

92 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Cosimo Cantucci 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,030%)*
	al S.A.L. n. 2			100,00		1'790,28
	aliquota					*(0,030%)*
	al S.A.L. n. 3			100,00		1'790,28
	aliquota					*(0,030%)*
	al S.A.L. n. 4			100,00		1'790,28
	aliquota					*(0,030%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		1'790,28
	aliquota					*(0,030%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		1'790,28
	aliquota					*(0,030%)*
		7	228	-100,00		-1'790,28
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	1'790,28	0,00
	aliquota				*(0,030%)*	*(0,000%)*
75 011.001.001	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 02) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 il località Prevetelupo - Bonifica ordigni bellici - E.01 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
		1	13	100,00		1'909,63
	al S.A.L. n. 1			100,00		1'909,63
	aliquota					*(0,032%)*
	al S.A.L. n. 2			100,00		1'909,63
	aliquota					*(0,032%)*
	al S.A.L. n. 3			100,00		1'909,63
	aliquota					*(0,032%)*
	al S.A.L. n. 4			100,00		1'909,63
	aliquota					*(0,032%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		1'909,63
	aliquota					*(0,032%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		1'909,63
	aliquota					*(0,032%)*
		7	229	-100,00		-1'909,63
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	1'909,63	0,00
	aliquota				*(0,032%)*	*(0,000%)*
76 011.004.002	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 02) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 il località Prevetelupo - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI					
		1	14	100,00		5'012,79
	al S.A.L. n. 1			100,00		5'012,79
	aliquota					*(0,084%)*
	al S.A.L. n. 2			100,00		5'012,79
	aliquota					*(0,084%)*
	al S.A.L. n. 3			100,00		5'012,79
	aliquota					*(0,084%)*
	al S.A.L. n. 4			100,00		5'012,79
	aliquota					*(0,084%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		5'012,79
	aliquota					*(0,084%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		5'012,79
	aliquota					*(0,084%)*
		7	230	-100,00		-5'012,79
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	5'012,79	0,00
	aliquota				*(0,084%)*	*(0,000%)*
77 011.005.028	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 02) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 il località Prevetelupo - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
		1	15	100,00		298,38
	al S.A.L. n. 1			100,00		298,38
	aliquota					*(0,005%)*
	al S.A.L. n. 2			100,00		298,38
	aliquota					*(0,005%)*
	al S.A.L. n. 3			100,00		298,38
	aliquota					*(0,005%)*

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Petro della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.IVA 04625...

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 4			100,00		298,38
	aliquota					*(0,005%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		298,38
	aliquota					*(0,005%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		298,38
	aliquota					*(0,005%)*
		7	231	-100,00		-298,38
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	298,38	0,00
	aliquote				*(0,005%)*	*(0,000%)*
78 011.006.008	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 02) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 il località Prevetelupo - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO					
		1	16	100,00		10'443,31
	al S.A.L. n. 1			100,00		10'443,31
	aliquota					*(0,175%)*
	al S.A.L. n. 2			100,00		10'443,31
	aliquota					*(0,175%)*
	al S.A.L. n. 3			100,00		10'443,31
	aliquota					*(0,175%)*
	al S.A.L. n. 4			100,00		10'443,31
	aliquota					*(0,175%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		10'443,31
	aliquota					*(0,175%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		10'443,31
	aliquota					*(0,175%)*
		7	232	-100,00		-10'443,31
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	10'443,31	0,00
	aliquote				*(0,175%)*	*(0,000%)*
79 011.008.034	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 02) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 il località Prevetelupo - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI					
		1	17	100,00		4'953,11
	al S.A.L. n. 1			100,00		4'953,11
	aliquota					*(0,083%)*
	al S.A.L. n. 2			100,00		4'953,11
	aliquota					*(0,083%)*
	al S.A.L. n. 3			100,00		4'953,11
	aliquota					*(0,083%)*
	al S.A.L. n. 4			100,00		4'953,11
	aliquota					*(0,083%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		4'953,11
	aliquota					*(0,083%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		4'953,11
	aliquota					*(0,083%)*
		7	233	-100,00		-4'953,11
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	4'953,11	0,00
	aliquote				*(0,083%)*	*(0,000%)*
80 012.001.001	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 03) in comizio 10 in località Montisani - Chianapezzina - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		6	200	100,00		5'370,84
	al S.A.L. n. 6			100,00		5'370,84
	aliquota					*(0,090%)*

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04349820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costantino Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
		7	344	-100,00		-5'370,84
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	5'370,84	0,00
	aliquota				*(0,000%)*	*(0,000%)*
R1 013.001.001	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		2	34	100,00		10'801,36
	al S.A.L. n. 2			100,00		10'801,36
	aliquota					*(0,181%)*
	al S.A.L. n. 3			100,00		10'801,36
	aliquota					*(0,181%)*
	al S.A.L. n. 4			100,00		10'801,36
	aliquota					*(0,181%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		10'801,36
	aliquota					*(0,181%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		10'801,36
	aliquota					*(0,181%)*
		7	246	-100,00		-10'801,36
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	10'801,36	0,00
	aliquota				*(0,181%)*	*(0,000%)*
R2 013.003.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		3	52	12,83		497,67
	al S.A.L. n. 3			12,83		497,67
	aliquota					*(0,008%)*
		4	79	61,98		2'404,17
	al S.A.L. n. 4			74,81		2'901,84
	aliquota					*(0,049%)*
	al S.A.L. n. 5			74,81		2'901,84
	aliquota					*(0,049%)*
	al S.A.L. n. 6			74,81		2'901,84
	aliquota					*(0,049%)*
		7	258	-74,81		-2'901,84
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	3'878,94	0,00
	aliquota				*(0,065%)*	*(0,000%)*
R3 013.004.002	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		3	53	53,11		20'505,98
	al S.A.L. n. 3			53,11		20'505,98
	aliquota					*(0,344%)*
		4	80	24,77		9'563,80
	al S.A.L. n. 4			77,88		30'069,78
	aliquota					*(0,504%)*
	al S.A.L. n. 5			77,88		30'069,78
	aliquota					*(0,504%)*
	al S.A.L. n. 6			77,88		30'069,78
	aliquota					*(0,504%)*
		7	259	-77,88		-30'069,78
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %					0,00

Velia Ingegneria e Servizi srl
Piano della Rocca
84070 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Cristoforo Colombo, 90
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquote				*(0,647%)*	*(0,000%)*
84 013.005.028	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		3	54	12,62		1'348,07
	al S.A.L. n. 3			12,62		1'348,07
	aliquota					*(0,023%)*
		4	81	60,51		6'463,68
	al S.A.L. n. 4			73,13		7'811,75
	aliquota					*(0,131%)*
	al S.A.L. n. 5			73,13		7'811,75
	aliquota					*(0,131%)*
	al S.A.L. n. 6			73,13		7'811,75
	aliquota					*(0,131%)*
		7	260	-73,13		-7'811,75
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	10'682,01	0,00
	aliquote				*(0,179%)*	*(0,000%)*
85 013.006.008	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		3	55	54,03		33'403,71
	al S.A.L. n. 3			54,03		33'403,71
	aliquota					*(0,360%)*
		4	82	33,33		20'606,07
	al S.A.L. n. 4			87,36		54'009,78
	aliquota					*(0,905%)*
	al S.A.L. n. 5			87,36		54'009,78
	aliquota					*(0,905%)*
	al S.A.L. n. 6			87,36		54'009,78
	aliquota					*(0,905%)*
		7	261	-87,36		-54'009,78
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	61'824,38	0,00
	aliquote				*(1,036%)*	*(0,000%)*
86 013.008.034	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI					
		1	18	21,98		18'009,36
	al S.A.L. n. 1			21,98		18'009,36
	aliquota					*(0,302%)*
		2	35	11,58		9'488,10
	al S.A.L. n. 2			33,56		27'497,46
	aliquota					*(0,461%)*
		3	56	30,79		25'227,85
	al S.A.L. n. 3			64,35		52'725,31
	aliquota					*(0,884%)*
		4	83	24,08		19'730,00
	al S.A.L. n. 4			88,43		72'455,31
	aliquota					*(1,214%)*
	al S.A.L. n. 5			88,43		72'455,31
	aliquota					*(1,214%)*
	al S.A.L. n. 6			88,43		72'455,31
	aliquota					*(1,214%)*
		7	234	-88,43		-72'455,30
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,01
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	81'935,20	0,01
	aliquote				*(1,373%)*	*(0,000%)*

Velia Ingegneria e Servizi srl
Ingegneria e Architettura per l'Ecologia
Via Roma, 84078 Vallo della Lucania (SA)
P.IVA 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
87 013.009.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Riferimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		3	57	29,05		3'345,83
	al S.A.L. n. 3			29,05		3'345,83
	aliquota					*(0,056%)*
		4	84	12,45		1'433,93
	al S.A.L. n. 4			41,50		4'779,76
	aliquota					*(0,080%)*
		5	141	33,20		3'823,80
	al S.A.L. n. 5			74,70		8'603,56
	aliquota					*(0,144%)*
	al S.A.L. n. 6			74,70		8'603,56
	aliquota					*(0,144%)*
		7	262	-74,70		-8'603,56
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	11'517,48	0,00
	aliquota				*(0,193%)*	*(0,000%)*
88 013.010.004	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti c/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	142	49,10		5'684,38
	al S.A.L. n. 5			49,10		5'684,38
	aliquota					*(0,095%)*
	al S.A.L. n. 6			49,10		5'684,38
	aliquota					*(0,095%)*
		7	314	-49,10		-5'684,38
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	11'577,15	0,00
	aliquota				*(0,194%)*	*(0,000%)*
89 013.010.020	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti c/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	143	51,58		307,81
	al S.A.L. n. 5			51,58		307,81
	aliquota					*(0,005%)*
	al S.A.L. n. 6			51,58		307,81
	aliquota					*(0,005%)*
		7	315	-51,58		-307,81
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	596,76	0,00
	aliquota				*(0,010%)*	*(0,000%)*
90 013.010.036	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti c/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE					

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Castabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	144	49,51		886,37
	al S.A.L. n. 5			49,51		886,37
	aliquota					*(0,015%)*
	al S.A.L. n. 6			49,51		886,37
	aliquota					*(0,015%)*
		7	316	-49,51		-886,37
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	1'790,28	0,00
	aliquota				*(0,010%)*	*(0,000%)*
91 013.011.047	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	145	49,14		1'964,76
	al S.A.L. n. 5			49,14		1'964,76
	aliquota					*(0,033%)*
		6	201	50,86		2'033,53
	al S.A.L. n. 6			100,00		3'998,29
	aliquota					*(0,067%)*
		7	317	-100,00		-3'998,29
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	3'998,29	0,00
	aliquota				*(0,067%)*	*(0,000%)*
92 014.001.001	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	146	100,00		5'728,90
	al S.A.L. n. 5			100,00		5'728,90
	aliquota					*(0,096%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		5'728,90
	aliquota					*(0,096%)*
		7	318	-100,00		-5'728,90
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	5'728,90	0,00
	aliquota				*(0,096%)*	*(0,000%)*
93 014.003.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3					0,00

Vella Ingegneria e Servizi srl
P.I. Ing. Gerardo Vella
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04946820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Generale Cenacchi, 90
84078 CAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	147	100,00		7'817,56
	al S.A.L. n. 5			100,00		7'817,56
	aliquota					*(0,131%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		7'817,56
	aliquota					*(0,131%)*
		7	319	-100,00		-7'817,56
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	7'817,56	0,00
	aliquote				*(0,131%)*	*(0,000%)*
94 014.004.002	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	148	100,00		32'344,41
	al S.A.L. n. 5			100,00		32'344,41
	aliquota					*(0,542%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		32'344,41
	aliquota					*(0,542%)*
		7	320	-100,00		-32'344,41
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	32'344,41	0,00
	aliquote				*(0,542%)*	*(0,000%)*
95 014.005.028	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	149	100,00		18'857,63
	al S.A.L. n. 5			100,00		18'857,63
	aliquota					*(0,316%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		18'857,63
	aliquota					*(0,316%)*
		7	321	-100,00		-18'857,63
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	18'857,63	0,00
	aliquote				*(0,316%)*	*(0,000%)*
96 014.006.008	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	150	100,00		33'120,20
	al S.A.L. n. 5			100,00		33'120,20
	aliquota					*(0,555%)*
	al S.A.L. n. 6					33'120,20

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,555%)*
		7	322	-100,00		-33'120,20
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	33'120,20	0,00
	aliquota				*(0,555%)*	*(0,000%)*
97 014.007.034	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		4	90	47,96		53'177,13
	al S.A.L. n. 4			47,96		53'177,13
	aliquota					*(0,891%)*
		5	151	52,04		57'700,95
	al S.A.L. n. 5			100,00		110'878,08
	aliquota					*(1,858%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		110'878,08
	aliquota					*(1,858%)*
		7	277	-100,00		-110'878,08
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	110'878,08	0,00
	aliquota				*(1,858%)*	*(0,000%)*
98 014.008.034	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	152	100,00		9'130,43
	al S.A.L. n. 5			100,00		9'130,43
	aliquota					*(0,153%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		9'130,43
	aliquota					*(0,153%)*
		7	323	-100,00		-9'130,43
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	9'130,43	0,00
	aliquota				*(0,153%)*	*(0,000%)*
99 014.009.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	153	29,17		6'928,18
	al S.A.L. n. 5			29,17		6'928,18
	aliquota					*(0,116%)*
		6	202	70,83		16'822,88
	al S.A.L. n. 6			100,00		23'751,06
	aliquota					*(0,398%)*
		7	324	-100,00		-23'751,06
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	SOMMANO allo STATO FINALE % *aliquote*			0,00	23'751,06 *(0,198%)*	0,00 *(0,000%)*
100 014.010.004	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti c/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO					
	al S.A.L. n. 1 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
		5	154	100,00		11'696,50
	al S.A.L. n. 5 *aliquota*			100,00		11'696,50 *(0,196%)*
	al S.A.L. n. 6 *aliquota*			100,00		11'696,50 *(0,196%)*
		7	325	-100,00		-11'696,50
	al S.A.L. n. 7 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE % *aliquote*			0,00	11'696,50 *(0,196%)*	0,00 *(0,000%)*
101 014.010.020	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti c/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE					
	al S.A.L. n. 1 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
		5	155	100,00		596,76
	al S.A.L. n. 5 *aliquota*			100,00		596,76 *(0,010%)*
	al S.A.L. n. 6 *aliquota*			100,00		596,76 *(0,010%)*
		7	326	-100,00		-596,76
	al S.A.L. n. 7 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE % *aliquote*			0,00	596,76 *(0,010%)*	0,00 *(0,000%)*
102 014.010.036	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti c/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE					
	al S.A.L. n. 1 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
		5	156	100,00		1'790,28
	al S.A.L. n. 5 *aliquota*			100,00		1'790,28 *(0,030%)*
	al S.A.L. n. 6 *aliquota*			100,00		1'790,28 *(0,030%)*
		7	327	-100,00		-1'790,28
	al S.A.L. n. 7 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE % *aliquote*			0,00	1'790,28 *(0,030%)*	0,00 *(0,000%)*
103	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 10 il località Santo Crescenzo - Opere					

Verde Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84078 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 05346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
014.011.047	Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	157	36,51		3'181,01
	al S.A.L. n. 5			36,51		3'181,01
	aliquota					*(0,053%)*
		6	203	63,49		5'531,69
	al S.A.L. n. 6			100,00		8'712,70
	aliquota					*(0,146%)*
		7	328	-100,00		-8'712,70
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	8'712,70	0,00
	aliquote				*(0,146%)*	*(0,000%)*
104 015.001.001	Sostituzione condotta terziaria comizio Nocellito - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		2	36	100,00		3'222,51
	al S.A.L. n. 2			100,00		3'222,51
	aliquota					*(0,054%)*
	al S.A.L. n. 3			100,00		3'222,51
	aliquota					*(0,054%)*
	al S.A.L. n. 4			100,00		3'222,51
	aliquota					*(0,054%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		3'222,51
	aliquota					*(0,054%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		3'222,51
	aliquota					*(0,054%)*
		7	247	-100,00		-3'222,51
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	3'222,51	0,00
	aliquote				*(0,054%)*	*(0,000%)*
105 015.004.002	Sostituzione condotta terziaria comizio Nocellito - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		3	58	100,00		10'264,28
	al S.A.L. n. 3			100,00		10'264,28
	aliquota					*(0,172%)*
	al S.A.L. n. 4			100,00		10'264,28
	aliquota					*(0,172%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		10'264,28
	aliquota					*(0,172%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		10'264,28
	aliquota					*(0,172%)*
		7	263	-100,00		-10'264,28
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	10'264,28	0,00
	aliquote				*(0,172%)*	*(0,000%)*
106 015.005.028	Sostituzione condotta terziaria comizio Nocellito - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Velia Ingegneria & Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04316820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Cristoforo Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti S.AL.	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
		3	59	100,00		954,82
	al S.A.L. n. 3			100,00		954,82
	aliquota					*(0,016%)*
	al S.A.L. n. 4			100,00		954,82
	aliquota					*(0,016%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		954,82
	aliquota					*(0,016%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		954,82
	aliquota					*(0,016%)*
		7	264	-100,00		-954,82
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	954,82	0,00
	aliquota				*(0,016%)*	*(0,000%)*
107 015.008.034	Sostituzione condotta terziaria comizio Nocellito - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		2	37	39,78		9'187,04
	al S.A.L. n. 2			39,78		9'187,04
	aliquota					*(0,154%)*
		3	60	60,22		13'907,59
	al S.A.L. n. 3			100,00		23'094,63
	aliquota					*(0,387%)*
	al S.A.L. n. 4			100,00		23'094,63
	aliquota					*(0,387%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		23'094,63
	aliquota					*(0,387%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		23'094,63
	aliquota					*(0,387%)*
		7	348	-100,00		-23'094,63
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	23'094,63	0,00
	aliquota				*(0,387%)*	*(0,000%)*
108 016.001.001	Sostituzione condotta terziaria comizio 17 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		6	204	100,00		1'193,52
	al S.A.L. n. 6			100,00		1'193,52
	aliquota					*(0,020%)*
		7	345	-100,00		-1'193,52
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	1'193,52	0,00
	aliquota				*(0,020%)*	*(0,000%)*
109 017.001.001	Sostituzione condotta terziario comizio 15 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		3	61	100,00		2'625,75
	al S.A.L. n. 3			100,00		2'625,75
	aliquota					*(0,044%)*
	al S.A.L. n. 4			100,00		2'625,75
	aliquota					*(0,044%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		2'625,75
	aliquota					*(0,044%)*

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Fiocca
84060 Ascea (SA)
P.Iva 04346820659

SP COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 6			100,00		2'625,75
	aliquota					*(0,044%)*
		7	265	-100,00		-2'625,75
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	2'625,75	0,00
	aliquota				*(0,044%)*	*(0,000%)*
110 017.004.002	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		3	62	100,00		8'354,65
	al S.A.L. n. 3			100,00		8'354,65
	aliquota					*(0,140%)*
	al S.A.L. n. 4			100,00		8'354,65
	aliquota					*(0,140%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		8'354,65
	aliquota					*(0,140%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		8'354,65
	aliquota					*(0,140%)*
		7	266	-100,00		-8'354,65
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	8'354,65	0,00
	aliquota				*(0,140%)*	*(0,000%)*
111 017.005.028	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		3	63	100,00		895,14
	al S.A.L. n. 3			100,00		895,14
	aliquota					*(0,015%)*
	al S.A.L. n. 4			100,00		895,14
	aliquota					*(0,015%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		895,14
	aliquota					*(0,015%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		895,14
	aliquota					*(0,015%)*
		7	267	-100,00		-895,14
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	895,14	0,00
	aliquota				*(0,015%)*	*(0,000%)*
112 017.008.034	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		2	38	14,26		4'714,43
	al S.A.L. n. 2			14,26		4'714,43
	aliquota					*(0,079%)*
		3	64	85,74		28'346,10
	al S.A.L. n. 3			100,00		33'060,53
	aliquota					*(0,554%)*
	al S.A.L. n. 4			100,00		33'060,53
	aliquota					*(0,554%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		33'060,53
	aliquota					*(0,554%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		33'060,53
	aliquota					*(0,554%)*
		7	249	-100,00		-33'060,53
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	33'060,53	0,00

Velia Ingegneria & Servizi srl
84063 Pignataro Interamna (SA)
Piva 04346820659

52 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquote				*(0,554%)*	*(0,000%)*
113 018.001.001	Sostituzione condotta terziaria comizio 7 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		6	205	100,00		4'296,67
	al S.A.L. n. 6			100,00		4'296,67
	aliquota					*(0,072%)*
		7	346	-100,00		-4'296,67
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	4'296,67	0,00
	aliquote				*(0,072%)*	*(0,000%)*
114 018.008.034	Sostituzione condotta terziaria comizio 7 - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		2	39	1,65		709,94
	al S.A.L. n. 2			1,65		709,94
	aliquota					*(0,012%)*
	al S.A.L. n. 3			1,65		709,94
	aliquota					*(0,012%)*
	al S.A.L. n. 4			1,65		709,94
	aliquota					*(0,012%)*
	al S.A.L. n. 5			1,65		709,94
	aliquota					*(0,012%)*
	al S.A.L. n. 6			1,65		709,94
	aliquota					*(0,012%)*
		7	250	-1,65		-709,94
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	43'026,42	0,00
	aliquote				*(0,721%)*	*(0,000%)*
115 019.001.001	Sostituzione condotte terziarie Novi Velia - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		6	206	100,00		8'712,70
	al S.A.L. n. 6			100,00		8'712,70
	aliquota					*(0,146%)*
		7	347	-100,00		-8'712,70
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	8'712,70	0,00
	aliquote				*(0,146%)*	*(0,000%)*
116 019.008.034	Sostituzione condotte terziarie Novi Velia - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI					
		1	19	20,71		3'658,24
	al S.A.L. n. 1			20,71		3'658,24
	aliquota					*(0,061%)*
	al S.A.L. n. 2			20,71		3'658,24
	aliquota					*(0,061%)*

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 3			20,71		3'658,24
	aliquota					*(0,061%)*
	al S.A.L. n. 4			20,71		3'658,24
	aliquota					*(0,061%)*
	al S.A.L. n. 5			20,71		3'658,24
	aliquota					*(0,061%)*
	al S.A.L. n. 6			20,71		3'658,24
	aliquota					*(0,061%)*
		7	235	-20,71		-3'658,24
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	17'664,11	0,00
	aliquote				*(0,296%)*	*(0,000%)*
117 020.011.033	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonin - Mancinelli - Torna - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		4	91	100,00		13'128,73
	al S.A.L. n. 4			100,00		13'128,73
	aliquota					*(0,220%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		13'128,73
	aliquota					*(0,220%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		13'128,73
	aliquota					*(0,220%)*
		7	278	-100,00		-13'128,73
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	13'128,73	0,00
	aliquote				*(0,220%)*	*(0,000%)*
118 021.011.033	Centrale idroelettrica Nocellito - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		4	92	100,00		17'664,11
	al S.A.L. n. 4			100,00		17'664,11
	aliquota					*(0,296%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		17'664,11
	aliquota					*(0,296%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		17'664,11
	aliquota					*(0,296%)*
		7	279	-100,00		-17'664,11
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	17'664,11	0,00
	aliquote				*(0,296%)*	*(0,000%)*
119 022.011.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente diga Nocellito - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		4	93	100,00		11'099,74
	al S.A.L. n. 4			100,00		11'099,74
	aliquota					*(0,186%)*
	al S.A.L. n. 5					

Valla Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84020 Pugliano Chiusa (SA)
Partita IVA 04346820659

S.G. COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,186%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		11'099,74
	aliquota					*(0,186%)*
		7	280	-100,00		-11'099,74
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	11'099,74	0,00
	aliquota				*(0,186%)*	*(0,000%)*
120 023.011.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente diga Carmine - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		4	94	30,20		16'219,95
	al S.A.L. n. 4			30,20		16'219,95
	aliquota					*(0,272%)*
		5	158	69,80		37'488,48
	al S.A.L. n. 5			100,00		53'708,43
	aliquota					*(0,900%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		53'708,43
	aliquota					*(0,900%)*
		7	281	-100,00		-53'708,43
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	53'708,43	0,00
	aliquota				*(0,900%)*	*(0,000%)*
121 024.011.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V1 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		4	95	49,88		803,69
	al S.A.L. n. 4			49,88		803,69
	aliquota					*(0,013%)*
	al S.A.L. n. 5			49,88		803,69
	aliquota					*(0,013%)*
	al S.A.L. n. 6			49,88		803,69
	aliquota					*(0,013%)*
		7	282	-49,88		-803,69
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	1'611,25	0,00
	aliquota				*(0,027%)*	*(0,000%)*
122 025.008.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Condotta in PEAD - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		6	207	100,00		6'325,66
	al S.A.L. n. 6			100,00		6'325,66
	aliquota					*(0,106%)*
		7	348	-100,00		-6'325,66

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 03142220659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costante Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	6'325,66	0,00
	aliquota				*(0,106%)*	*(0,000%)*
123 025.011.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		4	96	49,88		803,69
	al S.A.L. n. 4			49,88		803,69
	aliquota					*(0,013%)*
	al S.A.L. n. 5			49,88		803,69
	aliquota					*(0,013%)*
	al S.A.L. n. 6			49,88		803,69
	aliquota					*(0,013%)*
		7	283	-49,88		-803,69
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	1'611,25	0,00
	aliquota				*(0,027%)*	*(0,000%)*
124 025.012.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		4	97	10,40		22'379,95
	al S.A.L. n. 4			10,40		22'379,95
	aliquota					*(0,375%)*
		5	159	29,03		62'470,18
	al S.A.L. n. 5			39,43		84'850,13
	aliquota					*(1,422%)*
		6	208	9,77		21'024,24
	al S.A.L. n. 6			49,20		105'874,37
	aliquota					*(1,774%)*
		7	284	-49,20		-105'874,36
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,01
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	215'191,79	0,01
	aliquota				*(3,608%)*	*(0,000%)*
125 026.012.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V3 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		4	98	3,14		803,87
	al S.A.L. n. 4			3,14		803,87
	aliquota					*(0,013%)*
		5	160	5,15		1'318,45
	al S.A.L. n. 5			8,29		2'122,32
	aliquota					*(0,036%)*
		6	209	40,88		10'465,70
	al S.A.L. n. 6			49,17		12'588,02
	aliquota					*(0,211%)*
		7	285	-49,17		-12'588,02

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84099 Pontecagnano (SA)
P.IVA 04356820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
80073 CAPRI (NA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	25'601,02	0,00
	aliquote				*(0,429%)*	*(0,000%)*
126 027.012.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura pozzetti N - P - Z- - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		4	99	100,00		27'809,03
	al S.A.L. n. 4			100,00		27'809,03
	aliquota					*(0,466%)*
	al S.A.L. n. 5			100,00		27'809,03
	aliquota					*(0,466%)*
	al S.A.L. n. 6			100,00		27'809,03
	aliquota					*(0,466%)*
		7	286	-100,00		-27'809,03
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	27'809,03	0,00
	aliquote				*(0,466%)*	*(0,000%)*
127 028.012.033	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P7 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		4	100	1,62		1'022,82
	al S.A.L. n. 4			1,62		1'022,82
	aliquota					*(0,017%)*
		5	161	29,08		18'360,31
	al S.A.L. n. 5			30,70		19'383,13
	aliquota					*(0,325%)*
	al S.A.L. n. 6			30,70		19'383,13
	aliquota					*(0,325%)*
		7	287	-30,70		-19'383,14
	al S.A.L. n. 7			0,00		-0,01
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	63'137,25	-0,01
	aliquote				*(1,038%)*	*(0,000%)*
128 028.012.047	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P7 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		6	210	99,19		3'196,41
	al S.A.L. n. 6			99,19		3'196,41
	aliquota					*(0,054%)*
		7	349	-99,19		-3'196,41
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	3'222,51	0,00
	aliquote				*(0,053%)*	*(0,000%)*

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04846820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
129 028.014.058	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P7 - Opere impiantistiche - L.03 ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		6	211	52,50		187,98
	al S.A.L. n. 6			52,50		187,98
	aliquota					*(0,003%)*
		7	350	-52,50		-187,98
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	358,06	0,00
	aliquote				*(0,006%)*	*(0,000%)*
130 029.012.033	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P6 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		5	162	32,16		4'329,27
	al S.A.L. n. 5			32,16		4'329,27
	aliquota					*(0,076%)*
		6	212	16,94		2'385,75
	al S.A.L. n. 6			49,10		6'915,02
	aliquota					*(0,116%)*
		7	329	-49,10		-6'915,02
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	14'083,55	0,00
	aliquote				*(0,236%)*	*(0,000%)*
131 030.012.033	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P5 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		4	101	2,61		1'021,75
	al S.A.L. n. 4			2,61		1'021,75
	aliquota					*(0,017%)*
		5	163	30,92		12'104,40
	al S.A.L. n. 5			33,53		13'126,15
	aliquota					*(0,220%)*
		6	213	15,65		6'126,58
	al S.A.L. n. 6			49,18		19'252,73
	aliquota					*(0,323%)*
		7	288	-49,18		-19'252,73
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	39'147,48	0,00
	aliquote				*(0,656%)*	*(0,000%)*
132 031.012.033	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P4 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
				0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		4	102	1,47		1'023,74
	al S.A.L. n. 4			1,47		1'023,74
	aliquota					*(0,017%)*
		5	164	23,69		16'498,18
	al S.A.L. n. 5			25,16		17'521,92
	aliquota					*(0,294%)*
		6	214	24,04		16'741,92
	al S.A.L. n. 6			49,20		34'263,84
	aliquota					*(0,574%)*
		7	289	-49,20		-34'263,83
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,01
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	69'641,94	0,01
	aliquota				*(1,167%)*	*(0,000%)*
133 031.012.047	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P4 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		6	215	49,60		1'598,36
	al S.A.L. n. 6			49,60		1'598,36
	aliquota					*(0,027%)*
		7	351	-49,60		-1'598,36
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	3'222,51	0,00
	aliquota				*(0,054%)*	*(0,000%)*
134 032.012.033	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P1-P2 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		4	103	28,72		5'758,69
	al S.A.L. n. 4			28,72		5'758,69
	aliquota					*(0,096%)*
		5	165	6,58		1'319,37
	al S.A.L. n. 5			35,30		7'078,06
	aliquota					*(0,119%)*
		6	216	13,97		2'801,15
	al S.A.L. n. 6			49,27		9'879,21
	aliquota					*(0,166%)*
		7	290	-49,27		-9'879,20
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,01
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	20'051,15	0,01
	aliquota				*(0,336%)*	*(0,000%)*
135 033.012.033	Sostituzione di apparecchiature condotte terziarie - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00

Vella Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04469320659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 CAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		4	104	73,20		86'142,60
	al S.A.L. n. 4			73,20		86'142,60
	aliquota					*(1,444%)*
	al S.A.L. n. 5			73,20		86'142,60
	aliquota					*(1,444%)*
	al S.A.L. n. 6			73,20		86'142,60
	aliquota					*(1,444%)*
		7	291	-73,20		-86'142,60
	al S.A.L. n. 7			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	117'681,15	0,00
	aliquota				*(1,972%)*	*(0,000%)*
	Parziale LAVORI A CORPO euro					0,05
	aliquota					*(0,000%)*

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Cristoforo Colombo, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	LAVORI A CORPO **(PERIZIA di VARIANTE euro 5'967'603,84 - 100%)**					
136 P.001.001.001	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	352	100,00		8'832,05
	al S.A.L. n. 7			100,00		8'832,05
	aliquota					*(0,148%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	8'832,05	8'832,05
	aliquota				*(0,148%)*	*(0,148%)*
137 P.001.003.037	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	353	100,00		1'372,55
	al S.A.L. n. 7			100,00		1'372,55
	aliquota					*(0,023%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'372,55	1'372,55
	aliquota				*(0,023%)*	*(0,023%)*
138 P.001.004.002	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	354	100,00		35'865,30
	al S.A.L. n. 7			100,00		35'865,30
	aliquota					*(0,601%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	35'865,30	35'865,30
	aliquota				*(0,601%)*	*(0,601%)*
139 P.001.005.028	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	355	100,00		7'161,12
	al S.A.L. n. 7			100,00		7'161,12
	aliquota					*(0,120%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	7'161,12	7'161,12
	aliquote				*(0,120%)*	*(0,120%)*
140 P.001.006.008	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	356	100,00		52'932,65
	al S.A.L. n. 7			100,00		52'932,65
	aliquota					*(0,887%)*
	SOMMANO alla STATO FINALE %			100,00	52'932,65	52'932,65
	aliquote				*(0,887%)*	*(0,887%)*
141 P.001.007.034	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	357	100,00		450'196,03
	al S.A.L. n. 7			100,00		450'196,03
	aliquota					*(7,544%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	450'196,03	450'196,03
	aliquote				*(7,544%)*	*(7,544%)*
142 P.001.009.037	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	358	100,00		4'157,97
	al S.A.L. n. 7			100,00		4'157,97

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820655

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Giosuè Carducci, 90
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,065%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	4'057,97	4'057,97
	aliquota				*(0,068%)*	*(0,068%)*
143 P.001.011.047	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 7	7	359	100,00		21'781,75
	aliquota			100,00		21'781,75
						(0,365%)
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	21'781,75	21'781,75
	aliquota				*(0,365%)*	*(0,365%)*
144 P.001.015.004	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o cameriette di linea - PER-E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 7	7	360	100,00		9'190,11
	aliquota			100,00		9'190,11
						(0,154%)
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	9'190,11	9'190,11
	aliquota				*(0,154%)*	*(0,154%)*
145 P.001.015.020	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o cameriette di linea - PER-E.19 OPERE METALLICHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 7	7	361	100,00		1'133,84
	aliquota			100,00		1'133,84
						(0,019%)
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'133,84	1'133,84
	aliquota				*(0,019%)*	*(0,019%)*
146 P.001.015.028	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o cameriette di linea - PER-T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Consabile Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. & P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	362	100,00		417,73
	al S.A.L. n. 7			100,00		417,73
	aliquota					*(0,007%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	417,73	417,73
	aliquota				*(0,007%)*	*(0,007%)*
147 P.001.015.030	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - PER-R.02 SCAVI, DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	363	100,00		2'208,01
	al S.A.L. n. 7			100,00		2'208,01
	aliquota					*(0,037%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	2'208,01	2'208,01
	aliquota				*(0,037%)*	*(0,037%)*
148 P.001.015.036	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - PER- U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	364	100,00		25'899,40
	al S.A.L. n. 7			100,00		25'899,40
	aliquota					*(0,434%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	25'899,40	25'899,40
	aliquota				*(0,434%)*	*(0,434%)*
149 P.001.015.047	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - PER- C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Fiera
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Cristoforo Colombo, 5
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	365	100,00		14'859,33
	al S.A.L. n. 7			100,00		14'859,33
	aliquota					*(0,249%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	14'859,33	14'859,33
	aliquota				*(0,249%)*	*(0,249%)*
150 P.002.007.034	Intervento di recupero e rifunzionalizzazione tra la torre di presa e il pozzetto al piede diga Carmine con lavorazione da eseguire all'interno della galleria di scarico superficiale e di fondo - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	366	100,00		14'143,22
	al S.A.L. n. 7			100,00		14'143,22
	aliquota					*(0,237%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	14'143,22	14'143,22
	aliquota				*(0,237%)*	*(0,237%)*
151 P.002.016.047	Intervento di recupero e rifunzionalizzazione tra la torre di presa e il pozzetto al piede diga Carmine con lavorazione da eseguire all'interno della galleria di scarico superficia ... e di fondo - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale_PER - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	367	100,00		3'222,51
	al S.A.L. n. 7			100,00		3'222,51
	aliquota					*(0,054%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	3'222,51	3'222,51
	aliquota				*(0,054%)*	*(0,054%)*
152 P.002.017.004	Intervento di recupero e rifunzionalizzazione tra la torre di presa e il pozzetto al piede diga Carmine con lavorazione da eseguire all'interno della galleria di scarico superficiale e di fondo - Condotta in Acciaio_PER - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	368	100,00		18'000,00
	al S.A.L. n. 7			100,00		18'000,00

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Castello Carafoli 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,010%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	596,76	596,76
	aliquota				*(0,010%)*	*(0,010%)*
153 P.002.017.028	Intervento di recupero e rifunzionalizzazione tra la torre di presa e il pozzetto al piede diga Carmine con lavorazione da eseguire all'interno della galleria di scarico superficiale e di fondo - Condotta in Acciaio_PER - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	369	100,00		59,68
	al S.A.L. n. 7			100,00		59,68
	aliquota					*(0,001%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	59,68	59,68
	aliquota				*(0,001%)*	*(0,001%)*
154 P.002.017.030	Intervento di recupero e rifunzionalizzazione tra la torre di presa e il pozzetto al piede diga Carmine con lavorazione da eseguire all'interno della galleria di scarico superficiale e di fondo - Condotta in Acciaio_PER - R.02 SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	370	100,00		12'949,70
	al S.A.L. n. 7			100,00		12'949,70
	aliquota					*(0,217%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	12'949,70	12'949,70
	aliquota				*(0,217%)*	*(0,217%)*
155 P.002.017.031	Intervento di recupero e rifunzionalizzazione tra la torre di presa e il pozzetto al piede diga Carmine con lavorazione da eseguire all'interno della galleria di scarico superficiale e di fondo - Condotta in Acciaio_PER - R.03 OPERE PER RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STATICO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	371	100,00		1'193,52
	al S.A.L. n. 7			100,00		1'193,52
	aliquota					*(0,020%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'193,52	1'193,52
	aliquote				*(0,020%)*	*(0,020%)*
156 P.002.017.034	Intervento di recupero e rifunzionalizzazione tra la torre di presa e il pozzetto al piede diga Carmine con lavorazione da eseguire all'interno della galleria di scarico superficiale e di fondo - Condotta in					

Vella Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Contrada
84073 Sapri (SA)
C.F. e P.IVA 04649

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	Acciaio_PER - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	372	100,00		10'920,72
	al S.A.L. n. 7			100,00		10'920,72
	aliquota					*(0,183%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	10'920,72	10'920,72
	aliquote				*(0,183%)*	*(0,183%)*
157 P.002.017.040	Intervento di recupero e rifunzionalizzazione tra la torre di presa e il pozzetto al piede diga Cannine con lavorazione da eseguire all'interno della galleria di scarico superficiale e di fondo - Condotta in Acciaio_PER - U.08 ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	373	100,00		3'520,89
	al S.A.L. n. 7			100,00		3'520,89
	aliquota					*(0,059%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	3'520,89	3'520,89
	aliquote				*(0,059%)*	*(0,059%)*
158 P.002.018.034	Intervento di recupero e rifunzionalizzazione tra la torre di presa e il pozzetto al piede diga Cannine con lavorazione da eseguire all'interno della galleria di scarico superficiale e di fondo - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali_PER - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	374	100,00		2'566,07
	al S.A.L. n. 7			100,00		2'566,07
	aliquota					*(0,043%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	2'566,07	2'566,07
	aliquote				*(0,043%)*	*(0,043%)*
159 P.003.001.001	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Cannine e Nodo N - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	375	100,00		10'741,69
	al S.A.L. n. 7			100,00		10'741,69
	aliquota					*(0,180%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	10'741,69	10'741,69
	aliquota				*(0,180%)*	*(0,180%)*
160 P.003.003.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	376	100,00		14'322,25
	al S.A.L. n. 7			100,00		14'322,25
	aliquota					*(0,240%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	14'322,25	14'322,25
	aliquota				*(0,240%)*	*(0,240%)*
161 P.003.004.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	377	100,00		67'195,22
	al S.A.L. n. 7			100,00		67'195,22
	aliquota					*(1,126%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	67'195,22	67'195,22
	aliquota				*(1,126%)*	*(1,126%)*
162 P.003.005.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	378	100,00		36'223,36
	al S.A.L. n. 7			100,00		36'223,36
	aliquota					*(0,608%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	36'223,36	36'223,36
	aliquota				*(0,608%)*	*(0,608%)*

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04348620659

32 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota				*(0,607%)*	*(0,607%)*
163 P.003.006.008	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Opere di sostegno blindo scava - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	379	100,00		101'747,65
	al S.A.L. n. 7			100,00		101'747,65
	aliquota					*(1,765%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	101'747,65	101'747,65
	aliquota				*(1,765%)*	*(1,765%)*
164 P.003.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	380	100,00		375'481,63
	al S.A.L. n. 7			100,00		375'481,63
	aliquota					*(6,292%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	375'481,63	375'481,63
	aliquota				*(6,292%)*	*(6,292%)*
165 P.003.009.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	381	100,00		43'444,16
	al S.A.L. n. 7			100,00		43'444,16
	aliquota					*(0,728%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	43'444,16	43'444,16
	aliquota				*(0,728%)*	*(0,728%)*
166 P.003.010.004	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00

Valia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	RC	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	382	100,00		12'412,62
	al S.A.L. n. 7			100,00		12'412,62
	aliquota					*(0,208%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	12'412,62	12'412,62
	aliquote				*(0,208%)*	*(0,208%)*
167 P.003.010.020	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Cannine e Nodo N - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	383	100,00		596,76
	al S.A.L. n. 7			100,00		596,76
	aliquota					*(0,016%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	596,76	596,76
	aliquote				*(0,016%)*	*(0,016%)*
168 P.003.010.036	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Cannine e Nodo N - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	384	100,00		1'790,28
	al S.A.L. n. 7			100,00		1'790,28
	aliquota					*(0,030%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'790,28	1'790,28
	aliquote				*(0,030%)*	*(0,030%)*
169 P.003.011.047	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Cannine e Nodo N - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	385	100,00		11'457,80
				100,00		11'457,80

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti S.A.L.	riferimenti R.C.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,192%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	11'457,80	11'457,80
	aliquota				*(0,192%)*	*(0,192%)*
170 P.003.018.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Cirmine e Nodo N - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	386	100,00		4'117,65
	al S.A.L. n. 7			100,00		4'117,65
	aliquota					*(0,669%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	4'117,65	4'117,65
	aliquota				*(0,669%)*	*(0,669%)*
171 P.003.019.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Cirmine e Nodo N - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	387	100,00		27'988,06
	al S.A.L. n. 7			100,00		27'988,06
	aliquota					*(0,469%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	27'988,06	27'988,06
	aliquota				*(0,469%)*	*(0,469%)*
172 P.003.020.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Cirmine e Nodo N - Trasporti e movimentazioni_PER - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	388	100,00		537,08
	al S.A.L. n. 7			100,00		537,08
	aliquota					*(0,009%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	537,08	537,08
	aliquota				*(0,009%)*	*(0,009%)*
173 P.004.001.001	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00

Vella Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Consolare Carducci, 90
SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	389	100,00		2'924,13
	al S.A.L. n. 7			100,00		2'924,13
	aliquota					*(0,049%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	2'924,13	2'924,13
	aliquote				*(0,049%)*	*(0,049%)*
174 P.004.003.037	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	390	100,00		1'432,22
	al S.A.L. n. 7			100,00		1'432,22
	aliquota					*(0,024%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'432,22	1'432,22
	aliquote				*(0,024%)*	*(0,024%)*
175 P.004.004.002	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	391	100,00		54'961,63
	al S.A.L. n. 7			100,00		54'961,63
	aliquota					*(0,921%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	54'961,63	54'961,63
	aliquote				*(0,921%)*	*(0,921%)*
176 P.004.005.028	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04246820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti S.A.L.	riferimenti B.C.	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
		7	392	100,00		7'399,83
	al S.A.L. n. 7			100,00		7'399,83
	aliquota					*(0,124%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	7'399,83	7'399,83
	aliquota				*(0,124%)*	*(0,124%)*
177 P.004.006.008	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	393	100,00		18'618,92
	al S.A.L. n. 7			100,00		18'618,92
	aliquota					*(0,312%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	18'618,92	18'618,92
	aliquota				*(0,312%)*	*(0,312%)*
178 P.004.007.034	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	394	100,00		172'463,75
	al S.A.L. n. 7			100,00		172'463,75
	aliquota					*(2,890%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	172'463,75	172'463,75
	aliquota				*(2,890%)*	*(2,890%)*
179 P.004.008.034	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	395	100,00		13'188,40
	al S.A.L. n. 7			100,00		13'188,40
	aliquota					*(0,221%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	13'188,40	13'188,40
	aliquota				*(0,221%)*	*(0,221%)*
180 P.004.009.037	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00

Volla Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costante Carducci, 90
SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780652

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	396	100,00		4'774,08
	al S.A.L. n. 7			100,00		4'774,08
	aliquota					*(0,080%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	4'774,08	4'774,08
	aliquota				*(0,080%)*	*(0,080%)*
181 P.004.018.037	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	397	100,00		835,46
	al S.A.L. n. 7			100,00		835,46
	aliquota					*(0,014%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	835,46	835,46
	aliquota				*(0,014%)*	*(0,014%)*
182 P.004.019.037	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	398	100,00		8'414,32
	al S.A.L. n. 7			100,00		8'414,32
	aliquota					*(0,141%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	8'414,32	8'414,32
	aliquota				*(0,141%)*	*(0,141%)*
183 P.004.020.028	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Trasporti e movimentazioni_PER - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Velia Ingegneriale Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costantino Carducci, 90
84073 CAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti S.AL.	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	399	100,00		119,35
	al S.A.L. n. 7			100,00		119,35
	aliquota					*(0,002%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	119,35	119,35
	aliquota				*(0,002%)*	*(0,002%)*
184 P.004.022.034	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Trasporti e movimentazioni_PER - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	400	100,00		5'132,14
	al S.A.L. n. 7			100,00		5'132,14
	aliquota					*(0,086%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	5'132,14	5'132,14
	aliquota				*(0,086%)*	*(0,086%)*
185 P.004.023.036	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Trasporti e movimentazioni_PER - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	401	100,00		1'491,90
	al S.A.L. n. 7			100,00		1'491,90
	aliquota					*(0,025%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'491,90	1'491,90
	aliquota				*(0,025%)*	*(0,025%)*
186 P.005.001.001	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	402	100,00		5'728,90
	al S.A.L. n. 7			100,00		5'728,90
	aliquota					*(0,096%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	5'728,90	5'728,90
	aliquota				*(0,096%)*	*(0,096%)*
187	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Demolizione e smaltimento					

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Pisciotta (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
P.005.003.037	di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	403	100,00		5'609,55
	al S.A.L. n. 7			100,00		5'609,55
	aliquota					*(0,094%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	5'609,55	5'609,55
	aliquota				*(0,094%)*	*(0,094%)*
188 P.005.004.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	404	100,00		26'794,54
	al S.A.L. n. 7			100,00		26'794,54
	aliquota					*(0,449%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	26'794,54	26'794,54
	aliquota				*(0,449%)*	*(0,449%)*
189 P.005.005.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	405	100,00		15'456,09
	al S.A.L. n. 7			100,00		15'456,09
	aliquota					*(0,259%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	15'456,09	15'456,09
	aliquota				*(0,259%)*	*(0,259%)*
190 P.005.006.008	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780651

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	406	100,00		30'613,81
	al S.A.L. n. 7			100,00		30'613,81
	aliquota					*(0,513%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	30'613,81	30'613,81
	aliquota				*(0,513%)*	*(0,513%)*
191 P.005.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	407	100,00		160'110,81
	al S.A.L. n. 7			100,00		160'110,81
	aliquota					*(2,683%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	160'110,81	160'110,81
	aliquota				*(2,683%)*	*(2,683%)*
192 P.005.009.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	408	100,00		17'425,40
	al S.A.L. n. 7			100,00		17'425,40
	aliquota					*(0,292%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	17'425,40	17'425,40
	aliquota				*(0,292%)*	*(0,292%)*
193 P.005.010.004	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	409	100,00		6'206,31
	al S.A.L. n. 7			100,00		6'206,31
	aliquota					*(0,104%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	6'206,31	6'206,31
	aliquota				*(0,104%)*	*(0,104%)*

Velia Integrazione Servizi srl
Piano della Rocca
84060 Ascea Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

52 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
194 P.005.010.020	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o cameriette di linea - E.19 OPERE METALLICHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	410	100,00		298,38
	al S.A.L. n. 7			100,00		298,38
	aliquota					*(0,005%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	298,38	298,38
	aliquote				*(0,003%)*	*(0,005%)*
195 P.005.010.036	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o cameriette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	411	100,00		895,14
	al S.A.L. n. 7			100,00		895,14
	aliquota					*(0,015%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	895,14	895,14
	aliquote				*(0,015%)*	*(0,015%)*
196 P.005.011.047	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	412	100,00		4'356,35
	al S.A.L. n. 7			100,00		4'356,35
	aliquota					*(0,073%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	4'356,35	4'356,35
	aliquote				*(0,073%)*	*(0,073%)*
197 P.005.018.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84078 CAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	413	100,00		5'012,79
	al S.A.L. n. 7			100,00		5'012,79
	aliquota					*(0,084%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	5'012,79	5'012,79
	aliquota				*(0,084%)*	*(0,084%)*
198 P.005.019.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	414	100,00		29'718,67
	al S.A.L. n. 7			100,00		29'718,67
	aliquota					*(0,495%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	29'718,67	29'718,67
	aliquota				*(0,498%)*	*(0,498%)*
199 P.005.020.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Trasporti e movimentazioni_PER - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	415	100,00		656,44
	al S.A.L. n. 7			100,00		656,44
	aliquota					*(0,011%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	656,44	656,44
	aliquota				*(0,011%)*	*(0,011%)*
200 P.005.021.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Scavi e rinterri di tubazioni e opere_PER - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	416	100,00		-537,08
	al S.A.L. n. 7			100,00		-537,08
	aliquota					*(-0,009%)*

Volia Ingegneria e Servizi srl
Ing. Pasquale Rocca
P.Iva 04846820659
SZ COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	-537,08	-537,08
	aliquota				*(-0,009%)*	*(-0,009%)*
201 P.006.001.001	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	417	100,00		7'936,91
	al S.A.L. n. 7			100,00		7'936,91
	aliquota					*(0,133%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	7'936,91	7'936,91
	aliquota				*(0,133%)*	*(0,133%)*
202 P.006.003.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	418	100,00		5'788,58
	al S.A.L. n. 7			100,00		5'788,58
	aliquota					*(0,097%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	5'788,58	5'788,58
	aliquota				*(0,097%)*	*(0,097%)*
203 P.006.004.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Scavi e rinterri di posazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	419	100,00		43'384,48
	al S.A.L. n. 7			100,00		43'384,48
	aliquota					*(0,727%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	43'384,48	43'384,48
	aliquota				*(0,727%)*	*(0,727%)*
204 P.006.005.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	420	100,00		16'649,61
	al S.A.L. n. 7			100,00		16'649,61
	aliquota					*(0,279%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	16'649,61	16'649,61
	aliquota				*(0,279%)*	*(0,279%)*
205 P.006.006.008	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	421	100,00		63'972,71
	al S.A.L. n. 7			100,00		63'972,71
	aliquota					*(1,072%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	63'972,71	63'972,71
	aliquota				*(1,072%)*	*(1,072%)*
206 P.006.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	422	100,00		230'528,54
	al S.A.L. n. 7			100,00		230'528,54
	aliquota					*(3,863%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	230'528,54	230'528,54
	aliquota				*(3,863%)*	*(3,863%)*
207 P.006.009.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	423	100,00		17'664,11
	al S.A.L. n. 7			100,00		17'664,11
	aliquota					*(0,296%)*

Vella Ingegneria e Servizi srl
84060 Pisciotta (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	RC	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	17'664,11	17'664,11
	aliquota				*(0,296%)*	*(0,296%)*
208 P.006.010.004	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	424	100,00		15'456,09
	al S.A.L. n. 7			100,00		15'456,09
	aliquota					*(0,259%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	15'456,09	15'456,09
	aliquota				*(0,259%)*	*(0,259%)*
209 P.006.010.020	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	425	100,00		775,79
	al S.A.L. n. 7			100,00		775,79
	aliquota					*(0,013%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	775,79	775,79
	aliquota				*(0,013%)*	*(0,013%)*
210 P.006.010.036	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	426	100,00		2'267,69
	al S.A.L. n. 7			100,00		2'267,69
	aliquota					*(0,038%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	2'267,69	2'267,69
	aliquota				*(0,038%)*	*(0,038%)*
211 P.006.011.047	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E SCARICO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Pinnotella Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. & P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	427	100,00		13'069,05
	al S.A.L. n. 7			100,00		13'069,05
	aliquota					*(0,219%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	13'069,05	13'069,05
	aliquote				*(0,219%)*	*(0,219%)*
212 P.006.016.047	Nuova condotta di Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale_PER - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	428	100,00		2'745,10
	al S.A.L. n. 7			100,00		2'745,10
	aliquota					*(0,046%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	2'745,10	2'745,10
	aliquote				*(0,046%)*	*(0,046%)*
213 P.006.017.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Condotta in Acciaio_PER - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	429	100,00		5'728,90
	al S.A.L. n. 7			100,00		5'728,90
	aliquota					*(0,096%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	5'728,90	5'728,90
	aliquote				*(0,096%)*	*(0,096%)*
214 P.006.018.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
		7	430	100,00		3'640,24
	al S.A.L. n. 7			100,00		3'640,24
	aliquota					*(0,061%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	3'640,24	3'640,24
	aliquota				*(0,061%)*	*(0,061%)*
215 P.006.019.009	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - E.08 MURATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	431	100,00		537,08
	al S.A.L. n. 7			100,00		537,08
	aliquota					*(0,009%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	537,08	537,08
	aliquota				*(0,009%)*	*(0,009%)*
216 P.006.019.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	432	100,00		12'233,59
	al S.A.L. n. 7			100,00		12'233,59
	aliquota					*(0,203%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	12'233,59	12'233,59
	aliquota				*(0,203%)*	*(0,203%)*
217 P.006.020.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Trasporti e movimentazioni_PER - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	433	100,00		2'625,75
	al S.A.L. n. 7			100,00		2'625,75
	aliquota					*(0,044%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	2'625,75	2'625,75
	aliquota				*(0,044%)*	*(0,044%)*
218 P.006.021.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Scavi e rinterri di tubazione e opere_PER - E.01 SCAVI, RINTERRI					

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04316820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costantino Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	434	100,00		179,03
	al S.A.L. n. 7			100,00		179,03
	aliquota					*(0,003%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	179,03	179,03
	aliquota				*(0,003%)*	*(0,003%)*
219 P.006.022.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Condotta in PEAD_PER - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	435	100,00		7'161,12
	al S.A.L. n. 7			100,00		7'161,12
	aliquota					*(0,120%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	7'161,12	7'161,12
	aliquota				*(0,120%)*	*(0,120%)*
220 P.006.023.047	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Spostamneto idranti_PER - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	436	100,00		775,79
	al S.A.L. n. 7			100,00		775,79
	aliquota					*(0,013%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	775,79	775,79
	aliquota				*(0,013%)*	*(0,013%)*
221 P.007.001.001	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P6 - P5 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	437	100,00		5'609,55
	al S.A.L. n. 7			100,00		5'609,55
	aliquota					*(0,094%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	5'609,55	5'609,55
	aliquote				*(0,094%)*	*(0,094%)*
222 P.007.003.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P6 - P5 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	438	100,00		3'222,51
	al S.A.L. n. 7			100,00		3'222,51
	aliquota					*(0,054%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	3'222,51	3'222,51
	aliquote				*(0,054%)*	*(0,054%)*
223 P.007.004.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P6 - P5 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	439	100,00		17'604,43
	al S.A.L. n. 7			100,00		17'604,43
	aliquota					*(0,295%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	17'604,43	17'604,43
	aliquote				*(0,295%)*	*(0,295%)*
224 P.007.005.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P6 - P5 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	440	100,00		9'130,43
	al S.A.L. n. 7			100,00		9'130,43
	aliquota					*(0,153%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	9'130,43	9'130,43
	aliquote				*(0,153%)*	*(0,153%)*
225	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P6 - P5 - Opere di sostegno blindo scavo -					

Vella Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti S.AL	RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
P.007.006.008	E.07 OPERE DI SOTTOFONDO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	441	100,00		26'018,75
	al S.A.L. n. 7			100,00		26'018,75
	aliquota					*(0,436%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	26'018,75	26'018,75
	aliquota				*(0,436%)*	*(0,436%)*
226 P.007.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P6 - P5 - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	442	100,00		102'642,79
	al S.A.L. n. 7			100,00		102'642,79
	aliquota					*(1,720%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	102'642,79	102'642,79
	aliquota				*(1,720%)*	*(1,720%)*
227 P.007.009.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P6 - P5 - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	443	100,00		9'727,19
	al S.A.L. n. 7			100,00		9'727,19
	aliquota					*(0,163%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	9'727,19	9'727,19
	aliquota				*(0,163%)*	*(0,163%)*
228 P.007.010.004	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P6 - P5 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Vella Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	444	100,00		5'251,49
	al S.A.L. n. 7			100,00		5'251,49
	aliquota					*(0,088%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	5'251,49	5'251,49
	aliquota				*(0,088%)*	*(0,088%)*
229 P.007.010.020	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P6 - P5 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	445	100,00		179,03
	al S.A.L. n. 7			100,00		179,03
	aliquota					*(0,003%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	179,03	179,03
	aliquota				*(0,003%)*	*(0,003%)*
230 P.007.010.036	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P6 - P5 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	446	100,00		477,41
	al S.A.L. n. 7			100,00		477,41
	aliquota					*(0,008%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	477,41	477,41
	aliquota				*(0,008%)*	*(0,008%)*
231 P.007.011.047	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P6 - P5 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	447	100,00		4'356,35
	al S.A.L. n. 7			100,00		4'356,35
	aliquota					*(0,723%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	4'356,35	4'356,35

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota				*(0,073%)*	*(0,073%)*
232 P.008.001.001	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	448	100,00		4'833,76
	al S.A.L. n. 7			100,00		4'833,76
	aliquota					*(0,081%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	4'833,76	4'833,76
	aliquota				*(0,081%)*	*(0,081%)*
233 P.008.003.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	449	100,00		1'372,55
	al S.A.L. n. 7			100,00		1'372,55
	aliquota					*(0,023%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'372,55	1'372,55
	aliquota				*(0,023%)*	*(0,023%)*
234 P.008.004.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	450	100,00		27'749,36
	al S.A.L. n. 7			100,00		27'749,36
	aliquota					*(0,465%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	27'749,36	27'749,36
	aliquota				*(0,465%)*	*(0,465%)*
235 P.008.005.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Velia Ingegneria e Servizi srl
Via Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P. IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	451	100,00		5'191,82
	al S.A.L. n. 7			100,00		5'191,82
	aliquota					*(0,087%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	5'191,82	5'191,82
	aliquota				*(0,087%)*	*(0,087%)*
236 P.008.006.008	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	452	100,00		46'726,34
	al S.A.L. n. 7			100,00		46'726,34
	aliquota					*(0,783%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	46'726,34	46'726,34
	aliquota				*(0,783%)*	*(0,783%)*
237 P.008.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	453	100,00		134'569,47
	al S.A.L. n. 7			100,00		134'569,47
	aliquota					*(2,255%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	134'569,47	134'569,47
	aliquota				*(2,255%)*	*(2,255%)*
238 P.008.009.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	454	100,00		4'416,03
	al S.A.L. n. 7			100,00		4'416,03
	aliquota					*(0,074%)*

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costante Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 05279790659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	4'416,03	4'416,03
	aliquota				*(0,074%)*	*(0,074%)*
239 P.008.018.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	455	100,00		835,46
	al S.A.L. n. 7			100,00		835,46
	aliquota					*(0,014%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	835,46	835,46
	aliquota				*(0,014%)*	*(0,014%)*
240 P.008.019.004	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	456	100,00		2'506,39
	al S.A.L. n. 7			100,00		2'506,39
	aliquota					*(0,042%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	2'506,39	2'506,39
	aliquota				*(0,042%)*	*(0,042%)*
241 P.008.019.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	457	100,00		2'267,69
	al S.A.L. n. 7			100,00		2'267,69
	aliquota					*(0,038%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	2'267,69	2'267,69
	aliquota				*(0,038%)*	*(0,038%)*
242 P.008.020.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Trasporti e movimentazioni_PER - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Vocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	458	100,00		59,68
	al S.A.L. n. 7			100,00		59,68
	aliquota					*(0,001%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	59,68	59,68
	aliquota				*(0,001%)*	*(0,001%)*
243 P.009.001.001	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	459	100,00		5'788,58
	al S.A.L. n. 7			100,00		5'788,58
	aliquota					*(0,097%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	5'788,58	5'788,58
	aliquota				*(0,097%)*	*(0,097%)*
244 P.009.003.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	460	100,00		5'609,55
	al S.A.L. n. 7			100,00		5'609,55
	aliquota					*(0,094%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	5'609,55	5'609,55
	aliquota				*(0,094%)*	*(0,094%)*
245 P.009.004.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	461	100,00		29'241,26
	al S.A.L. n. 7			100,00		29'241,26
	aliquota					*(0,490%)*

Vella Ingegneria & Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346620659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84078 CAGGIANO (SA)
C.F. [illegible]

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	29'241,26	29'241,26
	aliquota				*(0,490%)*	*(0,490%)*
246 P.009.005.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	462	100,00		14'023,87
	al S.A.L. n. 7			100,00		14'023,87
	aliquota					*(0,235%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	14'023,87	14'023,87
	aliquota				*(0,235%)*	*(0,235%)*
247 P.009.006.008	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	463	100,00		35'208,86
	al S.A.L. n. 7			100,00		35'208,86
	aliquota					*(0,590%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	35'208,86	35'208,86
	aliquota				*(0,590%)*	*(0,590%)*
248 P.009.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	464	100,00		154'501,26
	al S.A.L. n. 7			100,00		154'501,26
	aliquota					*(2,589%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	154'501,26	154'501,26
	aliquota				*(2,589%)*	*(2,589%)*
249 P.009.009.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Vella Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Giosuè Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	465	100,00		16'888,32
	al S.A.L. n. 7			100,00		16'888,32
	aliquota					*(0,283%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	16'888,32	16'888,32
	aliquota				*(0,283%)*	*(0,283%)*
250 P.009.019.004	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	466	100,00		4'535,38
	al S.A.L. n. 7			100,00		4'535,38
	aliquota					*(0,076%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	4'535,38	4'535,38
	aliquota				*(0,076%)*	*(0,076%)*
251 P.010.001.001	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	467	100,00		27'630,01
	al S.A.L. n. 7			100,00		27'630,01
	aliquota					*(0,463%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	27'630,01	27'630,01
	aliquota				*(0,463%)*	*(0,463%)*
252 P.010.003.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	468	100,00		716,11

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 7			100,00		716,11
	aliquota					*(0,012%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	716,11	716,11
	aliquota				*(0,012%)*	*(0,012%)*
253 P.010.004.002	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Provetelupo - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	469	100,00		108'550,71
	al S.A.L. n. 7			100,00		108'550,71
	aliquota					*(1,819%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	108'550,71	108'550,71
	aliquota				*(1,819%)*	*(1,819%)*
254 P.010.005.028	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Provetelupo - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	470	100,00		16'052,85
	al S.A.L. n. 7			100,00		16'052,85
	aliquota					*(0,269%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	16'052,85	16'052,85
	aliquota				*(0,269%)*	*(0,269%)*
255 P.010.006.008	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Provetelupo - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	471	100,00		185'711,83
	al S.A.L. n. 7			100,00		185'711,83
	aliquota					*(3,112%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	185'711,83	185'711,83
	aliquota				*(3,112%)*	*(3,112%)*
256 P.010.008.034	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Provetelupo - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	472	100,00		343'495,28
	al S.A.L. n. 7			100,00		343'495,28
	aliquota					*(5,756%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	343'495,28	343'495,28
	aliquote				*(5,756%)*	*(5,756%)*
257 P.010.009.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	473	100,00		2'267,69
	al S.A.L. n. 7			100,00		2'267,69
	aliquota					*(0,038%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	2'267,69	2'267,69
	aliquote				*(0,038%)*	*(0,038%)*
258 P.010.010.004	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	474	100,00		89'872,11
	al S.A.L. n. 7			100,00		89'872,11
	aliquota					*(1,506%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	89'872,11	89'872,11
	aliquote				*(1,506%)*	*(1,506%)*
259 P.010.010.020	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	475	100,00		4'535,38
	al S.A.L. n. 7			100,00		4'535,38
	aliquota					*(0,076%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	4'535,38	4'535,38
	aliquote				*(0,076%)*	*(0,076%)*
260 P.010.010.036	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	476	100,00		13'069,05
	al S.A.L. n. 7			100,00		13'069,05
	aliquota					*(0,219%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	13'069,05	13'069,05
	aliquote				*(0,219%)*	*(0,219%)*
261 P.010.011.047	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	477	100,00		28'704,17
	al S.A.L. n. 7			100,00		28'704,17
	aliquota					*(0,481%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	28'704,17	28'704,17
	aliquote				*(0,481%)*	*(0,481%)*
262 P.010.012.047	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	478	100,00		1'730,61
	al S.A.L. n. 7			100,00		1'730,61
	aliquota					*(0,029%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'730,61	1'730,61

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquote				*(0,029%)*	*(0,029%)*
263 P.010.015.004	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o cameriette di linea_PER - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	479	100,00		2'208,01
	al S.A.L. n. 7			100,00		2'208,01
	aliquota					*(0,037%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	2'208,01	2'208,01
	aliquote				*(0,037%)*	*(0,037%)*
264 P.010.015.020	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o cameriette di linea_PER - E.19 OPERE METALLICHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	480	100,00		298,38
	al S.A.L. n. 7			100,00		298,38
	aliquota					*(0,005%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	298,38	298,38
	aliquote				*(0,005%)*	*(0,005%)*
265 P.010.015.036	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o cameriette di linea_PER - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	481	100,00		4'057,97
	al S.A.L. n. 7			100,00		4'057,97
	aliquota					*(0,068%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	4'057,97	4'057,97
	aliquote				*(0,068%)*	*(0,068%)*
266 P.010.016.036	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale_PER - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	482	100,00		4'475,70
	al S.A.L. n. 7			100,00		4'475,70
	aliquota					*(0,075%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	4'475,70	4'475,70
	aliquota				*(0,075%)*	*(0,075%)*
267 P.010.016.047	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale_PER - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	483	100,00		1'969,31
	al S.A.L. n. 7			100,00		1'969,31
	aliquota					*(0,033%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'969,31	1'969,31
	aliquota				*(0,033%)*	*(0,033%)*
268 P.010.017.054	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Condotta in Acciaio_PER - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	484	100,00		1'074,17
	al S.A.L. n. 7			100,00		1'074,17
	aliquota					*(0,018%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'074,17	1'074,17
	aliquota				*(0,018%)*	*(0,018%)*
269 P.010.018.030	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali_PER - R.02 SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Vella Ingegneriale Servizi srl
Via Vallo della Rocca
84063 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costante Carducci. 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	485	100,00		238,70
	al S.A.L. n. 7			100,00		238,70
	aliquota					*(0,004%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	238,70	238,70
	aliquota				*(0,004%)*	*(0,004%)*
270 P.010.019.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	486	100,00		1'133,84
	al S.A.L. n. 7			100,00		1'133,84
	aliquota					*(0,019%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'133,84	1'133,84
	aliquota				*(0,019%)*	*(0,019%)*
271 P.010.020.028	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Trasporti e movimentazioni_PER - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	487	100,00		537,08
	al S.A.L. n. 7			100,00		537,08
	aliquota					*(0,009%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	537,08	537,08
	aliquota				*(0,009%)*	*(0,009%)*
272 P.010.021.002	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Scavi e cinieri di tubazione e opere_PER - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	488	100,00		1'670,93
	al S.A.L. n. 7			100,00		1'670,93
	aliquota					*(0,028%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'670,93	1'670,93
	aliquota				*(0,028%)*	*(0,028%)*
273	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a					

Vella Ingegneria & Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Contabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. & P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
P.010.022.034	località Prevetelupo - Condotta in PEAD_PER. - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	489	100,00		15'098,04
	al S.A.L. n. 7			100,00		15'098,04
	aliquota					*(0,253%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	15'098,04	15'098,04
	aliquota				*(0,253%)*	*(0,253%)*
274 P.011.001.001	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 02) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 il località Prevetelupo - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	490	100,00		1'909,63
	al S.A.L. n. 7			100,00		1'909,63
	aliquota					*(0,032%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'909,63	1'909,63
	aliquota				*(0,032%)*	*(0,032%)*
275 P.011.004.002	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 02) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 il località Prevetelupo - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	491	100,00		5'132,14
	al S.A.L. n. 7			100,00		5'132,14
	aliquota					*(0,086%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	5'132,14	5'132,14
	aliquota				*(0,086%)*	*(0,086%)*
276 P.011.005.028	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 02) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 il località Prevetelupo - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00

Valia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costantino Carducci, 9
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	RC	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	492	100,00		358,06
	al S.A.L. n. 7			100,00		358,06
	aliquota					*(0,006%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	358,06	358,06
	aliquota				*(0,006%)*	*(0,006%)*
277 P.011.006.008	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 02) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 il località Prevetchipo - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	493	100,00		10'443,31
	al S.A.L. n. 7			100,00		10'443,31
	aliquota					*(0,175%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	10'443,31	10'443,31
	aliquota				*(0,175%)*	*(0,175%)*
278 P.011.008.034	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 02) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 il località Prevetchipo - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	494	100,00		5'788,58
	al S.A.L. n. 7			100,00		5'788,58
	aliquota					*(0,097%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	5'788,58	5'788,58
	aliquota				*(0,097%)*	*(0,097%)*
279 P.011.016.047	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 02) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 il località Prevetchipo - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale_PER - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	495	100,00		1'193,52
	al S.A.L. n. 7			100,00		1'193,52
						(0,020%)

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Corte
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

62 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	SOMMANO allo STATO FINALE % *aliquota*			100,00	1'193,52 *(0,020%)*	1'193,52 *(0,020%)*
280 P.012.001.001	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 03) in comizio 10 in località Montisani - Chiunapezzina - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 7 *aliquota*	7	496	100,00 100,00		5'370,84 5'370,84 *(0,090%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE % *aliquota*			100,00	5'370,84 *(0,090%)*	5'370,84 *(0,090%)*
281 P.012.022.034	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 03) in comizio 10 in località Montisani - Chiunapezzina - Condotta in PEAD_PER - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 7 *aliquota*	7	497	100,00 100,00		15'873,83 15'873,83 *(0,266%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE % *aliquota*			100,00	15'873,83 *(0,266%)*	15'873,83 *(0,266%)*
282 P.012.024.036	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 03) in comizio 10 in località Montisani - Chiunapezzina - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria_PER - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE					
	al S.A.L. n. 1 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 7 *aliquota*	7	498	100,00 100,00		4'177,32 4'177,32 *(0,070%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE % *aliquota*			100,00	4'177,32 *(0,070%)*	4'177,32 *(0,070%)*
283 P.013.001.001	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2					0,00

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84069 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04348620659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Salvatore Carducci, 99
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	499	100,00		10'801,36
	al S.A.L. n. 7			100,00		10'801,36
	aliquota					*(0,181%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	10'801,36	10'801,36
	aliquota				*(0,181%)*	*(0,181%)*
284 P.013.003.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	500	100,00		3'878,94
	al S.A.L. n. 7			100,00		3'878,94
	aliquota					*(0,065%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	3'878,94	3'878,94
	aliquota				*(0,065%)*	*(0,065%)*
285 P.013.004.002	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	501	100,00		38'610,40
	al S.A.L. n. 7			100,00		38'610,40
	aliquota					*(0,647%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	38'610,40	38'610,40
	aliquota				*(0,647%)*	*(0,647%)*
286 P.013.005.028	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	502	100,00		10'683,91

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 7			100,00		10'682,01
	aliquota					*(0,179%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	10'682,01	10'682,01
	aliquota				*(0,179%)*	*(0,179%)*
287 P.013.006.008	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	503	100,00		61'824,38
	al S.A.L. n. 7			100,00		61'824,38
	aliquota					*(1,036%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	61'824,38	61'824,38
	aliquota				*(1,036%)*	*(1,036%)*
288 P.013.008.034	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	504	100,00		81'935,20
	al S.A.L. n. 7			100,00		81'935,20
	aliquota					*(1,373%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	81'935,20	81'935,20
	aliquota				*(1,373%)*	*(1,373%)*
289 P.013.009.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	505	100,00		11'517,48
	al S.A.L. n. 7			100,00		11'517,48
	aliquota					*(0,193%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	11'517,48	11'517,48
	aliquota				*(0,193%)*	*(0,193%)*
290 P.013.010.004	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti in calcestruzzo di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Pantodella Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.iva 03346820659

sa COSTRUZIONI S.R.L.
Via Circumvallazione Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	RC	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	506	100,00		12'412,62
	al S.A.L. n. 7			100,00		12'412,62
	aliquota					*(0,208%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	12'412,62	12'412,62
	aliquota				*(0,208%)*	*(0,208%)*
291 P.013.010.020	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	507	100,00		596,76
	al S.A.L. n. 7			100,00		596,76
	aliquota					*(0,010%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	596,76	596,76
	aliquota				*(0,010%)*	*(0,010%)*
292 P.013.010.036	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	508	100,00		1'790,28
	al S.A.L. n. 7			100,00		1'790,28
	aliquota					*(0,030%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'790,28	1'790,28
	aliquota				*(0,030%)*	*(0,030%)*
293 P.013.011.047	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	509	100,00		3'998,29
	al S.A.L. n. 7			100,00		3'998,29
	aliquota					*(0,067%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	3'998,29	3'998,29
	aliquote				*(0,067%)*	*(0,067%)*
294 P.013.015.004	Sostituzione condotta secondaria (Secondario - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea_PER - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	510	100,00		59,68
	al S.A.L. n. 7			100,00		59,68
	aliquota					*(0,001%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	59,68	59,68
	aliquote				*(0,001%)*	*(0,001%)*
295 P.013.015.010	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea_PER - E.09 CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	511	100,00		656,44
	al S.A.L. n. 7			100,00		656,44
	aliquota					*(0,011%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	656,44	656,44
	aliquote				*(0,011%)*	*(0,011%)*
296 P.013.015.020	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea_PER - E.19 OPERE METALLICHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	512	100,00		298,38
	al S.A.L. n. 7			100,00		298,38
	aliquota					*(0,005%)*

Vella Ingegneria e Servizi srl
località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci. 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	SOMMANO allo STATO FINALE % *aliquote*			100,00	298,38 *(0,005%)*	298,38 *(0,005%)*
297 P.013.015.036	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea_PER - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE					
	al S.A.L. n. 1 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
		7	513	100,00		4'416,03
	al S.A.L. n. 7 *aliquota*			100,00		4'416,03 *(0,074%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE % *aliquote*			100,00	4'416,03 *(0,074%)*	4'416,03 *(0,074%)*
298 P.013.016.036	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale_PER - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE					
	al S.A.L. n. 1 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
		7	514	100,00		3'759,59
	al S.A.L. n. 7 *aliquota*			100,00		3'759,59 *(0,063%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE % *aliquote*			100,00	3'759,59 *(0,063%)*	3'759,59 *(0,063%)*
299 P.013.016.047	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale_PER - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
	al S.A.L. n. 1 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6 *aliquota*			0,00		0,00 *(0,000%)*
		7	515	100,00		775,79
	al S.A.L. n. 7 *aliquota*			100,00		775,79 *(0,013%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE % *aliquote*			100,00	775,79 *(0,013%)*	775,79 *(0,013%)*
300 P.013.018.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI					

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località "Piano della Rocca"
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costante Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	516	100,00		1'551,58
	al S.A.L. n. 7			100,00		1'551,58
	aliquota					*(0,026%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'551,58	1'551,58
	aliquote				*(0,026%)*	*(0,026%)*
301 P.013.019.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	517	100,00		2'506,39
	al S.A.L. n. 7			100,00		2'506,39
	aliquota					*(0,042%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	2'506,39	2'506,39
	aliquote				*(0,042%)*	*(0,042%)*
302 P.013.020.028	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Trasporti e movimentazioni_PER - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	518	100,00		59,68
	al S.A.L. n. 7			100,00		59,68
	aliquota					*(0,001%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	59,68	59,68
	aliquote				*(0,001%)*	*(0,001%)*
303 P.013.022.034	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Condotta in PEAD_PER - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Vella Ingegneria e Servizi srl
S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Contabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	RC	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	519	100,00		6'146,63
	al S.A.L. n. 7			100,00		6'146,63
	aliquota					*(0,163%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	6'146,63	6'146,63
	aliquote				*(0,103%)*	*(0,163%)*
304 P.014.001.001	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	520	100,00		5'728,90
	al S.A.L. n. 7			100,00		5'728,90
	aliquota					*(0,096%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	5'728,90	5'728,90
	aliquote				*(0,096%)*	*(0,096%)*
305 P.014.003.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	521	100,00		7'817,56
	al S.A.L. n. 7			100,00		7'817,56
	aliquota					*(0,131%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	7'817,56	7'817,56
	aliquote				*(0,131%)*	*(0,131%)*
306 P.014.004.002	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	522	100,00		32'344,41
	al S.A.L. n. 7			100,00		32'344,41
	aliquota					*(0,542%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	32'344,41	32'344,41
	aliquote				*(0,542%)*	*(0,542%)*
307	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Trasporti					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
P.014.005.028	e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	523	100,00		18'857,63
	al S.A.L. n. 7			100,00		18'857,63
	aliquota					*(0,316%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	18'857,63	18'857,63
	aliquote				*(0,316%)*	*(0,316%)*
308 P.014.006.008	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	524	100,00		33'120,20
	al S.A.L. n. 7			100,00		33'120,20
	aliquota					*(0,555%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	33'120,20	33'120,20
	aliquote				*(0,555%)*	*(0,555%)*
309 P.014.007.034	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	525	100,00		110'878,08
	al S.A.L. n. 7			100,00		110'878,08
	aliquota					*(1,858%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	110'878,08	110'878,08
	aliquote				*(1,858%)*	*(1,858%)*
310 P.014.008.034	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00

Vella Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Contabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780650

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	526	100,00		9'130,43
	al S.A.L. n. 7			100,00		9'130,43
	aliquota					*(0,153%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	9'130,43	9'130,43
	aliquota				*(0,153%)*	*(0,153%)*
311 P.014.009.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	527	100,00		23'751,06
	al S.A.L. n. 7			100,00		23'751,06
	aliquota					*(0,398%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	23'751,06	23'751,06
	aliquota				*(0,398%)*	*(0,398%)*
312 P.014.010.004	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	528	100,00		16'709,29
	al S.A.L. n. 7			100,00		16'709,29
	aliquota					*(0,280%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	16'709,29	16'709,29
	aliquota				*(0,280%)*	*(0,280%)*
313 P.014.010.020	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	529	100,00		596,76
	al S.A.L. n. 7			100,00		596,76
	aliquota					*(0,010%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	596,76	596,76

Velia Ingegneria e Servizi srl
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquote				*(0,010%)*	*(0,010%)*
314 P.014.010.036	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	530	100,00		1'790,28
	al S.A.L. n. 7			100,00		1'790,28
	aliquota					*(0,030%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'790,28	1'790,28
	aliquote				*(0,030%)*	*(0,030%)*
315 P.014.011.047	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	531	100,00		8'712,70
	al S.A.L. n. 7			100,00		8'712,70
	aliquota					*(0,146%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	8'712,70	8'712,70
	aliquote				*(0,146%)*	*(0,146%)*
316 P.014.017.034	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Condotta in Acciaio_PER - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	532	100,00		46'845,69
	al S.A.L. n. 7			100,00		46'845,69
	aliquota					*(0,785%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	46'845,69	46'845,69
	aliquote				*(0,785%)*	*(0,785%)*
317 P.014.018.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04346820659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	533	100,00		7'877,24
	al S.A.L. n. 7			100,00		7'877,24
	aliquota					*(0,132%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	7'877,24	7'877,24
	aliquote				*(0,132%)*	*(0,132%)*
318 P.014.019.004	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	534	100,00		5'251,49
	al S.A.L. n. 7			100,00		5'251,49
	aliquota					*(0,088%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	5'251,49	5'251,49
	aliquote				*(0,088%)*	*(0,088%)*
319 P.014.019.036	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	535	100,00		1'193,52
	al S.A.L. n. 7			100,00		1'193,52
	aliquota					*(0,020%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'193,52	1'193,52
	aliquote				*(0,020%)*	*(0,020%)*
320 P.014.019.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00

Vella Ingegneria e Servizi srl
Località Piano Delle Rocce
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	RC	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
		7	536	100,00		44'458,65
	al S.A.L. n. 7			100,00		44'458,65
	aliquota					*(0,745%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	44'458,65	44'458,65
	aliquota				*(0,745%)*	*(0,745%)*
321 P.014.020.028	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Trasporti e movimentazioni_PER - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	537	100,00		6'385,34
	al S.A.L. n. 7			100,00		6'385,34
	aliquota					*(0,107%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	6'385,34	6'385,34
	aliquota				*(0,107%)*	*(0,107%)*
322 P.014.021.002	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Scavi e rinterri di tubazione e opere_PER - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	538	100,00		4'535,38
	al S.A.L. n. 7			100,00		4'535,38
	aliquota					*(0,076%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	4'535,38	4'535,38
	aliquota				*(0,076%)*	*(0,076%)*
323 P.015.001.001	Sostituzione condotta terziaria comizio Nocelito - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	539	100,00		3'222,51
	al S.A.L. n. 7			100,00		3'222,51
	aliquota					*(0,054%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	3'222,51	3'222,51
	aliquota				*(0,054%)*	*(0,054%)*
324 P.015.004.002	Sostituzione condotta terziaria comizio Nocelito - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI					

Velia Ingegneria e Servizi srl
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659
S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	540	100,00		10'264,28
	al S.A.L. n. 7			100,00		10'264,28
	aliquota					*(0,172%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	10'264,28	10'264,28
	aliquota				*(0,172%)*	*(0,172%)*
325 P.015.005.028	Sostituzione condotta terziaria comizio Nocellito - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	541	100,00		954,82
	al S.A.L. n. 7			100,00		954,82
	aliquota					*(0,016%)*
	SOMMANO alla STATO FINALE %			100,00	954,82	954,82
	aliquota				*(0,016%)*	*(0,016%)*
326 P.015.008.034	Sostituzione condotta terziaria comizio Nocellito - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	542	100,00		23'094,63
	al S.A.L. n. 7			100,00		23'094,63
	aliquota					*(0,387%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	23'094,63	23'094,63
	aliquota				*(0,387%)*	*(0,387%)*
327 P.015.022.034	Sostituzione condotta terziaria comizio Nocellito - Condotta in PEAD_PER - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84078 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L
Via Costantino Carducci, 9
84073 CAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780651

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
		7	543	100,00		2'804,77
	al S.A.L. n. 7			100,00		2'804,77
	aliquota					*(0,047%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	2'804,77	2'804,77
	aliquote				*(0,047%)*	*(0,047%)*
328 P.015.024.047	Sostituzione condotta terziaria comizio Nucellito - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria_PER - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	544	100,00		1'969,31
	al S.A.L. n. 7			100,00		1'969,31
	aliquota					*(0,033%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'969,31	1'969,31
	aliquote				*(0,033%)*	*(0,033%)*
329 P.016.001.001	Sostituzione condotta terziaria comizio 17 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	545	100,00		1'193,52
	al S.A.L. n. 7			100,00		1'193,52
	aliquota					*(0,020%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'193,52	1'193,52
	aliquote				*(0,020%)*	*(0,020%)*
330 P.017.001.001	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	546	100,00		2'625,75
	al S.A.L. n. 7			100,00		2'625,75
	aliquota					*(0,044%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	2'625,75	2'625,75
	aliquote				*(0,044%)*	*(0,044%)*
331 P.017.004.002	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Scavi e rinterri di tubazione cmpere - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00

Vella Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C. F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	547	100,00		8'354,65
	al S.A.L. n. 7			100,00		8'354,65
	aliquota					*(0,140%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	8'354,65	8'354,65
	aliquota				*(0,140%)*	*(0,140%)*
332 P.017.005.028	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	548	100,00		895,14
	al S.A.L. n. 7			100,00		895,14
	aliquota					*(0,015%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	895,14	895,14
	aliquota				*(0,015%)*	*(0,015%)*
333 P.017.008.034	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	549	100,00		33'060,53
	al S.A.L. n. 7			100,00		33'060,53
	aliquota					*(0,554%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	33'060,53	33'060,53
	aliquota				*(0,554%)*	*(0,554%)*
334 P.017.015.004	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea_PER - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via G. Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
		7	550	100,00		5'012,79
	al S.A.L. n. 7			100,00		5'012,79
	aliquota					*(0,084%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	5'012,79	5'012,79
	aliquota				*(0,084%)*	*(0,084%)*
335 P.017.015.020	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea_PER - E.19 OPERE METALLICHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	551	100,00		298,38
	al S.A.L. n. 7			100,00		298,38
	aliquota					*(0,005%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	298,38	298,38
	aliquota				*(0,005%)*	*(0,005%)*
336 P.017.015.036	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea_PER - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	552	100,00		895,14
	al S.A.L. n. 7			100,00		895,14
	aliquota					*(0,015%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	895,14	895,14
	aliquota				*(0,015%)*	*(0,015%)*
337 P.017.018.037	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	553	100,00		835,46
	al S.A.L. n. 7			100,00		835,46
	aliquota					*(0,014%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	835,46	835,46
	aliquota				*(0,014%)*	*(0,014%)*
338 P.017.019.037	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Rifacimenti pavimentazioni stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI					

Via Indipendenza Scavizi srl
Via Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	554	100,00		2'327,37
	al S.A.L. n. 7			100,00		2'327,37
	aliquota					*(0,039%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	2'327,37	2'327,37
	aliquota				*(0,039%)*	*(0,039%)*
339 P.017.020.028	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Trasporti e movimentazioni_PER - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	555	100,00		358,06
	al S.A.L. n. 7			100,00		358,06
	aliquota					*(0,006%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	358,06	358,06
	aliquota				*(0,006%)*	*(0,006%)*
340 P.017.024.047	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria_PER - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	556	100,00		8'891,73
	al S.A.L. n. 7			100,00		8'891,73
	aliquota					*(0,149%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	8'891,73	8'891,73
	aliquota				*(0,149%)*	*(0,149%)*
341 P.018.001.001	Sostituzione condotta terziaria comizio 7 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	557	100,00		4'296,67
	al S.A.L. n. 7			100,00		4'296,67
	aliquota					*(0,072%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	4'296,67	4'296,67
	aliquota				*(0,072%)*	*(0,072%)*
342 P.019.001.001	Sostituzione condotte terziarie Nori Vella - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	558	100,00		8'712,70
	al S.A.L. n. 7			100,00		8'712,70
	aliquota					*(0,146%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	8'712,70	8'712,70
	aliquota				*(0,146%)*	*(0,146%)*
343 P.020.011.033	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Torna - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	559	100,00		13'069,05
	al S.A.L. n. 7			100,00		13'069,05
	aliquota					*(0,219%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	13'069,05	13'069,05
	aliquota				*(0,219%)*	*(0,219%)*
344 P.020.015.004	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Torna - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o cameretta di linea_PER - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	560	100,00		119,35
	al S.A.L. n. 7			100,00		119,35
	aliquota					*(0,002%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	119,35	119,35
	aliquota				*(0,002%)*	*(0,002%)*

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piana della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci. 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
345 P.020.015.020	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Torna - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea_PER - E.19 OPERE METALLICHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	561	100,00		298,38
	al S.A.L. n. 7			100,00		298,38
	aliquota					*(0,005%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	298,38	298,38
	aliquote				*(0,005%)*	*(0,005%)*
346 P.020.015.036	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Torna - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea_PER - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	562	100,00		13'785,16
	al S.A.L. n. 7			100,00		13'785,16
	aliquota					*(0,231%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	13'785,16	13'785,16
	aliquote				*(0,231%)*	*(0,231%)*
347 P.020.015.061	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Torna - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea_PER - L.06 TUBI, PORTACAVI, CASSETTE DI DERIVAZIONE, CAVI NON PROPAGANTI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	563	100,00		1'730,61
	al S.A.L. n. 7			100,00		1'730,61
	aliquota					*(0,029%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'730,61	1'730,61
	aliquote				*(0,029%)*	*(0,029%)*
348 P.020.016.047	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Torna - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale_PER - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.IVA 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84078 CAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	564	100,00		4'714,41
	al S.A.L. n. 7			100,00		4'714,41
	aliquota					*(0,079%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	4'714,41	4'714,41
	aliquota				*(0,079%)*	*(0,079%)*
349 P.020.016.061	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Toma - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale_PER - L.06 TUBI, PORTACAVI, CASSETTE DI DERIVAZIONE, CAVI NON PROPAGANTI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	565	100,00		3'520,89
	al S.A.L. n. 7			100,00		3'520,89
	aliquota					*(0,059%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	3'520,89	3'520,89
	aliquota				*(0,059%)*	*(0,059%)*
350 P.020.017.034	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Toma - Condotta in Acciaio_PER - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	566	100,00		656,44
	al S.A.L. n. 7			100,00		656,44
	aliquota					*(0,011%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	656,44	656,44
	aliquota				*(0,011%)*	*(0,011%)*
351 P.020.018.002	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Toma - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali_PER - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
		7	567	100,00		179,03
	al S.A.L. n. 7			100,00		179,03
	aliquota					*(0,003%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	179,03	179,03
	aliquote				*(0,003%)*	*(0,003%)*
352 P.020.019.002	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Torna - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	568	100,00		59,68
	al S.A.L. n. 7			100,00		59,68
	aliquota					*(0,001%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	59,68	59,68
	aliquote				*(0,001%)*	*(0,001%)*
353 P.020.019.037	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Torna - Rifacimenti pavimentazione stradali_PER - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	569	100,00		59,68
	al S.A.L. n. 7			100,00		59,68
	aliquota					*(0,001%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	59,68	59,68
	aliquote				*(0,001%)*	*(0,001%)*
354 P.020.020.028	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Torna - Trasporti e movimentazioni_PER - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	570	100,00		477,41
	al S.A.L. n. 7			100,00		477,41
	aliquota					*(0,008%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	477,41	477,41
	aliquote				*(0,008%)*	*(0,008%)*
355 P.020.021.002	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Torna - Scavi e rinterri di tubazione e opere_PER - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Giosuè Carducci, 9/b
84078 CAPRI (SA)
C.F. e P.Iva 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	571	100,00		2'088,66
	al S.A.L. n. 7			100,00		2'088,66
	aliquota					*(0,035%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	2'088,66	2'088,66
	aliquota				*(0,035%)*	*(0,035%)*
356 P.020.024.061	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Torna - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria_PER - L.06 TUBI, PORTACAVI, CASSETTE DI DERIVAZIONE, CAVI NON PROPAGANTI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	572	100,00		2'745,10
	al S.A.L. n. 7			100,00		2'745,10
	aliquota					*(0,046%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	2'745,10	2'745,10
	aliquota				*(0,046%)*	*(0,046%)*
357 P.021.011.033	Centrale idroelettrica Nocellito - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	573	100,00		17'664,11
	al S.A.L. n. 7			100,00		17'664,11
	aliquota					*(0,296%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	17'664,11	17'664,11
	aliquota				*(0,296%)*	*(0,296%)*
358 P.021.015.004	Centrale idroelettrica Nocellito - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o cameretle di linea_PER - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84078 Vallo della Lucania (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Giosuè Carducci, 90
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	574	100,00		10'920,72
	al S.A.L. n. 7			100,00		10'920,72
	aliquota					*(0,183%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	10'920,72	10'920,72
	aliquote				*(0,183%)*	*(0,183%)*
359 P.021.015.020	Centrale idroelettrica Nocellito - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea_PER - E.19 OPERE METALLICHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	575	100,00		298,38
	al S.A.L. n. 7			100,00		298,38
	aliquota					*(0,005%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	298,38	298,38
	aliquote				*(0,005%)*	*(0,005%)*
360 P.021.015.036	Centrale idroelettrica Nocellito - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea_PER - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	576	100,00		11'815,86
	al S.A.L. n. 7			100,00		11'815,86
	aliquota					*(0,198%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	11'815,86	11'815,86
	aliquote				*(0,198%)*	*(0,198%)*
361 P.021.016.047	Centrale idroelettrica Nocellito - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale_PER - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	577	100,00		6'862,74
	al S.A.L. n. 7			100,00		6'862,74
	aliquota					*(0,115%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	6'862,74	6'862,74
	aliquote				*(0,115%)*	*(0,115%)*

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84078 Vallo della Lucania (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci. 90
84078 SICRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
362 P.022.011.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente diga Nocelleto - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	578	100,00		11'099,74
	al S.A.L. n. 7			100,00		11'099,74
	aliquota					*(0,186%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	11'099,74	11'099,74
	aliquota				*(0,186%)*	*(0,186%)*
363 P.023.011.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente diga Camine - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	579	100,00		53'708,43
	al S.A.L. n. 7			100,00		53'708,43
	aliquota					*(0,900%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	53'708,43	53'708,43
	aliquota				*(0,900%)*	*(0,900%)*
364 P.023.016.047	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente diga Camine - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale_PER - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	580	100,00		3'222,51
	al S.A.L. n. 7			100,00		3'222,51
	aliquota					*(0,054%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	3'222,51	3'222,51
	aliquota				*(0,054%)*	*(0,054%)*
365 P.023.017.034	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente diga Camine - Condotta in Acciaio_PER - U.02 TUBAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00

Vella Indagini Tecniche Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	581	100,00		775,79
	al S.A.L. n. 7			100,00		775,79
	aliquota					*(0,013%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	775,79	775,79
	aliquota				*(0,013%)*	*(0,013%)*
366 P.024.011.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V1 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	582	100,00		1'611,25
	al S.A.L. n. 7			100,00		1'611,25
	aliquota					*(0,027%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'611,25	1'611,25
	aliquota				*(0,027%)*	*(0,027%)*
367 P.025.003.037	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	583	100,00		59,68
	al S.A.L. n. 7			100,00		59,68
	aliquota					*(0,001%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	59,68	59,68
	aliquota				*(0,001%)*	*(0,001%)*
368 P.025.004.002	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	584	100,00		1'133,84
	al S.A.L. n. 7			100,00		1'133,84

Velia Ingegneria e Servizi srl
P.Iva 04346820659
S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,019%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'133,84	1'133,84
	aliquota				*(0,019%)*	*(0,019%)*
369 P.025.005.028	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	585	100,00		1'074,17
	al S.A.L. n. 7			100,00		1'074,17
	aliquota					*(0,018%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'074,17	1'074,17
	aliquota				*(0,018%)*	*(0,018%)*
370 P.025.006.008	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	586	100,00		3'162,83
	al S.A.L. n. 7			100,00		3'162,83
	aliquota					*(0,053%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	3'162,83	3'162,83
	aliquota				*(0,053%)*	*(0,053%)*
371 P.025.008.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Condotta in PEAD - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	587	100,00		6'325,66
	al S.A.L. n. 7			100,00		6'325,66
	aliquota					*(0,106%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	6'325,66	6'325,66
	aliquota				*(0,106%)*	*(0,106%)*
372 P.025.009.037	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00

Velia Ingegneria e Servizi srl
84060 Pisciotta (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	588	100,00		596,76
	al S.A.L. n. 7			100,00		596,76
	aliquota					*(0,010%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	596,76	596,76
	aliquota				*(0,010%)*	*(0,010%)*
373 P.025.010.004	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti c/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	589	100,00		14'739,98
	al S.A.L. n. 7			100,00		14'739,98
	aliquota					*(0,247%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	14'739,98	14'739,98
	aliquota				*(0,247%)*	*(0,247%)*
374 P.025.010.020	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti c/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	590	100,00		298,38
	al S.A.L. n. 7			100,00		298,38
	aliquota					*(0,003%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	298,38	298,38
	aliquota				*(0,003%)*	*(0,003%)*
375 P.025.010.036	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti c/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	591	100,00		895,14
	al S.A.L. n. 7			100,00		895,14
	aliquota					*(0,013%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	895,14	895,14
	aliquota				*(0,013%)*	*(0,013%)*
376 P.025.011.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	592	100,00		1'611,25
	al S.A.L. n. 7			100,00		1'611,25
	aliquota					*(0,027%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'611,25	1'611,25
	aliquota				*(0,027%)*	*(0,027%)*
377 P.025.012.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	593	100,00		215'132,12
	al S.A.L. n. 7			100,00		215'132,12
	aliquota					*(3,603%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	215'132,12	215'132,12
	aliquota				*(3,603%)*	*(3,603%)*
378 P.026.003.037	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V3 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	594	100,00		59,68
	al S.A.L. n. 7			100,00		59,68
	aliquota					*(0,001%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	59,68	59,68
	aliquota				*(0,001%)*	*(0,001%)*

Vella Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Cosimo Carducci, 90
84078 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
379 P.026.004.002	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V3 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	595	100,00		477,41
	al S.A.L. n. 7			100,00		477,41
	aliquota					*(0,008%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	477,41	477,41
	aliquote				*(0,008%)*	*(0,008%)*
380 P.026.005.028	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V3 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	596	100,00		537,08
	al S.A.L. n. 7			100,00		537,08
	aliquota					*(0,009%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	537,08	537,08
	aliquote				*(0,009%)*	*(0,009%)*
381 P.026.006.008	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V3 - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	597	100,00		1'611,25
	al S.A.L. n. 7			100,00		1'611,25
	aliquota					*(0,027%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'611,25	1'611,25
	aliquote				*(0,027%)*	*(0,027%)*
382 P.026.009.037	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V3 - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	598	100,00		298,38
	al S.A.L. n. 7			100,00		298,38
	aliquota					*(0,003%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	298,38	298,38
	aliquota				*(0,003%)*	*(0,003%)*
383 P.026.010.004	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V3 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	599	100,00		7'399,83
	al S.A.L. n. 7			100,00		7'399,83
	aliquota					*(0,124%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	7'399,83	7'399,83
	aliquota				*(0,124%)*	*(0,124%)*
384 P.026.010.020	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V3 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	600	100,00		179,03
	al S.A.L. n. 7			100,00		179,03
	aliquota					*(0,003%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	179,03	179,03
	aliquota				*(0,003%)*	*(0,003%)*
385 P.026.010.036	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V3 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	601	100,00		477,41
	al S.A.L. n. 7			100,00		477,41

Velia Ingegneria e Servizi srl
Dott. Ing. Antonella della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Contabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,008%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	477,41	477,41
	aliquota				*(0,008%)*	*(0,008%)*
386 P.026.012.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V3 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	602	100,00		25'601,02
	al S.A.L. n. 7			100,00		25'601,02
	aliquota					*(0,429%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	25'601,02	25'601,02
	aliquota				*(0,429%)*	*(0,429%)*
387 P.027.012.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura pozzetti N - P - Z - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	603	100,00		27'809,03
	al S.A.L. n. 7			100,00		27'809,03
	aliquota					*(0,466%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	27'809,03	27'809,03
	aliquota				*(0,466%)*	*(0,466%)*
388 P.028.002.030	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P7 - Demolizione e smaltimento di tubazione e materiali edili - R.02 SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	604	100,00		537,08
	al S.A.L. n. 7			100,00		537,08
	aliquota					*(0,009%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	537,08	537,08
	aliquota				*(0,009%)*	*(0,009%)*
389 P.028.005.028	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P7 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1					0,00

Volla Ingegneria e Servizi srl
Ing. Emanuele Carmine Volla
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costantino Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	RC	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	605	100,00		596,76
	al S.A.L. n. 7			100,00		596,76
	aliquota					*(0,010%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	596,76	596,76
	aliquote				*(0,010%)*	*(0,010%)*
390 P.028.010.020	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P7 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	606	100,00		179,03
	al S.A.L. n. 7			100,00		179,03
	aliquota					*(0,003%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	179,03	179,03
	aliquote				*(0,003%)*	*(0,003%)*
391 P.028.010.031	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P7 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - R.03 OPERE PER RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STATICO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	607	100,00		3'580,56
	al S.A.L. n. 7			100,00		3'580,56
	aliquota					*(0,660%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	3'580,56	3'580,56
	aliquote				*(0,660%)*	*(0,660%)*
392 P.028.012.033	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P7 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Vella Ingegneria e Servizi srl
Via Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti S.AL.	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	608	100,00		63'137,25
	al S.A.L. n. 7			100,00		63'137,25
	aliquota					*(1,038%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	63'137,25	63'137,25
	aliquote				*(1,038%)*	*(1,038%)*
393 P.029.002.030	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P6 - Demolizione e smaltimento di tubazione e materiali edili - R.02 SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	609	100,00		59,68
	al S.A.L. n. 7			100,00		59,68
	aliquota					*(0,001%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	59,68	59,68
	aliquote				*(0,001%)*	*(0,001%)*
394 P.029.005.028	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P6 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	610	100,00		59,68
	al S.A.L. n. 7			100,00		59,68
	aliquota					*(0,001%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	59,68	59,68
	aliquote				*(0,001%)*	*(0,001%)*
395 P.029.010.031	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P6 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione e nuove manufatti e/o cameretta di linea - R.03 OPERE PER RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STATICO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	611	100,00		119,35
	al S.A.L. n. 7			100,00		119,35
	aliquota					*(0,002%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	119,35	119,35
	aliquote				*(0,002%)*	*(0,002%)*

Vetra Ingegneria & Servizi srl
P.Iva 04340820659
S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costante Carducci, 90
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
396 P.029.012.033	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P6 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	612	100,00		14'083,55
	al S.A.L. n. 7			100,00		14'083,55
	aliquota					*(0,236%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	14'083,55	14'083,55
	aliquote				*(0,236%)*	*(0,236%)*
397 P.029.024.033	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P6 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria_PER - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	613	100,00		49'113,38
	al S.A.L. n. 7			100,00		49'113,38
	aliquota					*(0,823%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	49'113,38	49'113,38
	aliquote				*(0,823%)*	*(0,823%)*
398 P.030.002.030	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P5 - Demolizione e smaltimento di tubazione e materiali edili - R.02 SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	614	100,00		59,68
	al S.A.L. n. 7			100,00		59,68
	aliquota					*(0,001%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	59,68	59,68
	aliquote				*(0,001%)*	*(0,001%)*
399 P.030.005.028	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P5 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00

Volta Ingegneria e Servizi srl
Via Piana della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	RC	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	615	100,00		119,35
	al S.A.L. n. 7			100,00		119,35
	aliquota					*(0,002%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	119,35	119,35
	aliquota				*(0,002%)*	*(0,002%)*
400 P.030.010.031	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P5 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione e nuove manufatti e/o cameriette di linea - R.03 OPERE PER RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STATICO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	616	100,00		179,03
	al S.A.L. n. 7			100,00		179,03
	aliquota					*(0,003%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	179,03	179,03
	aliquota				*(0,003%)*	*(0,003%)*
401 P.030.012.033	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P5 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	617	100,00		39'147,48
	al S.A.L. n. 7			100,00		39'147,48
	aliquota					*(0,636%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	39'147,48	39'147,48
	aliquota				*(0,636%)*	*(0,636%)*
402 P.031.002.030	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P4 - Demolizione e smaltimento di tubazione e materiali edili - R.02 SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	618	100,00		59,68

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84030 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 7			100,00		59,68
	aliquota					*(0,001%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	59,68	59,68
	aliquota				*(0,001%)*	*(0,001%)*
403 P.031.004.002	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P4 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	619	100,00		179,03
	al S.A.L. n. 7			100,00		179,03
	aliquota					*(0,003%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	179,03	179,03
	aliquota				*(0,003%)*	*(0,003%)*
404 P.031.004.028	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P4 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	620	100,00		59,68
	al S.A.L. n. 7			100,00		59,68
	aliquota					*(0,001%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	59,68	59,68
	aliquota				*(0,001%)*	*(0,001%)*
405 P.031.005.028	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P4 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	621	100,00		238,70
	al S.A.L. n. 7			100,00		238,70
	aliquota					*(0,004%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	238,70	238,70
	aliquota				*(0,004%)*	*(0,004%)*
406 P.031.006.008	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P4 - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Valia Ingegneria e Servizi srl
Via della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	622	100,00		179,03
	al S.A.L. n. 7			100,00		179,03
	aliquota					*(0,003%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	179,03	179,03
	aliquota				*(0,003%)*	*(0,003%)*
407 P.031.010.004	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P4 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti c/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	623	100,00		3'401,53
	al S.A.L. n. 7			100,00		3'401,53
	aliquota					*(0,057%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	3'401,53	3'401,53
	aliquota				*(0,057%)*	*(0,057%)*
408 P.031.010.020	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P4 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti c/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	624	100,00		179,03
	al S.A.L. n. 7			100,00		179,03
	aliquota					*(0,003%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	179,03	179,03
	aliquota				*(0,003%)*	*(0,003%)*
409 P.031.010.031	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P4 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti c/o camerette di linea - R.03 OPERE PER RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STATICO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*

Volia Ingegneria e Servizi srl
Via Pietro Nenni, 2 Rocca
84030 Pignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	625	100,00		119,35
	al S.A.L. n. 7			100,00		119,35
	aliquota					*(0,002%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	119,35	119,35
	aliquote				*(0,002%)*	*(0,002%)*
410 P.031.010.036	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P4 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti c/o cameratte di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	626	100,00		477,41
	al S.A.L. n. 7			100,00		477,41
	aliquota					*(0,008%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	477,41	477,41
	aliquote				*(0,008%)*	*(0,008%)*
411 P.031.012.033	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P4 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	627	100,00		69'641,94
	al S.A.L. n. 7			100,00		69'641,94
	aliquota					*(1,167%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	69'641,94	69'641,94
	aliquote				*(1,167%)*	*(1,167%)*
412 P.031.012.047	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P4 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	628	100,00		3'222,51
	al S.A.L. n. 7			100,00		3'222,51
	aliquota					*(0,054%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	3'222,51	3'222,51
	aliquote				*(0,054%)*	*(0,054%)*

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti S.AL.	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
413 P.032.012.033	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P1-P2 - Apparecchiature di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota	7	629	100,00		20'051,15
	al S.A.L. n. 7			100,00		20'051,15
	aliquota					*(0,336%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	20'051,15	20'051,15
	aliquota				*(0,336%)*	*(0,336%)*
414 P.033.012.033	Sostituzione di apparecchiature condotte terziarie - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota	7	630	100,00		117'681,15
	al S.A.L. n. 7			100,00		117'681,15
	aliquota					*(1,972%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	117'681,15	117'681,15
	aliquota				*(1,972%)*	*(1,972%)*
415 P.034.013.095	Infrastrutture verdi - Opere a verde - V.02 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota	7	631	100,00		41'236,14
	al S.A.L. n. 7			100,00		41'236,14
	aliquota					*(0,691%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	41'236,14	41'236,14
	aliquota				*(0,691%)*	*(0,691%)*
416 P.035.014.048	Opere impiantistiche di telecomando e telecontrollo - Opere impiantistiche - C.05 ISOLAMENTI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00

...elia Ingegneria e Servizi srl
Località Sito della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costante Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	632	100,00		60'272,80
	al S.A.L. n. 7			100,00		60'272,80
	aliquota					*(1,010%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	60'272,80	60'272,80
	aliquote				*(1,010%)*	*(1,010%)*
417 P.036.014.048	Opere impiantistiche di protezione catodica - Opere impiantistiche - C.05 ISOLAMENTI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					*(0,000%)*
		7	633	100,00		212'088,53
	al S.A.L. n. 7			100,00		212'088,53
	aliquota					*(3,554%)*
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	212'088,53	212'088,53
	aliquote				*(3,554%)*	*(3,554%)*
	Parziale LAVORI A CORPO euro					5'967'603,84
	aliquota					*(100,000%)*
	T O T A L E euro					5'967'603,84

Data, 27/02/2026

Il Direttore dei Lavori
Velia Ingegneria e Servizi SRL Ing. Gaetano Suppa

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Roda
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659