TONIO RUGGIERO
ingegnere

LAVORI: MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO – RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE – CUP I16J20000170003 – CIG BB2CA04E3F – LAVORZIONI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
COMMITTENTE: Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario – Vallo della Lucania
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Antonio Petrocelli
IMPRESA: Sansone Giuseppe via Puori – Novi Velia (SA) partita iva 03814130658

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI

Visto il progetto dei lavori sopra indicati redatto dal sottoscritto;

Vista la Deliberazione Presidenziale del 07/04/2026 con la quale veniva disposto l'affidamento dei lavori all'impresa Sansone Giuseppe;

Visto il contratto per l'esecuzione dei lavori sottoscritto in data 15/04/026 dall'impresa e dalla committenza;

Previa Autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto;

Previo avviso all'Impresa appaltatrice,

l'anno 2026 il giorno 15 del mese di aprile presso la sede del Consorzio Irriguo in Vallo della Lucania, il sottoscritto Ing. Tonio Ruggiero iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia de Salerno al numero 7374/A, in qualità di Direttore Tecnico Operativo dei Lavori, alla presenza del Sig. Giuseppe Sansone, titolare della omonima Impresa appaltatrice dei lavori, ha proceduto alla consegna dei lavori.
Accertato che l'area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori per i tratti accessibili ricadenti su di essa:
- ha designato i lavori da eseguire;
- ha dato indicazioni delle aree oggetto di intervento;
- ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzioni contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste.

L'appaltatore, fornito già di copia del contratto e di relativo elaborato tecnico-descrittivo, ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente a conoscenza di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto senza eccezioni di sorta la formale consegna dei lavori suindicati, i quali dovranno essere compiuti in giorni consecutivi n.14 decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti il giorno 29/04/2026
Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'Impresa
DITTA SANSONE GIUSEPPE
IMPRESA EDILE E STRADALE
Movimento Terra
Via Puori - 84060 NOVI VELIA (SA)
P.IVA 03814130658 - C.F. SNSGPP83L09L628Z

Il Direttore Tecnico Operativo
ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI SALERNO
Dott. Ing. RUGGIERO TONIO
N. 7374 SEZ. A
Civile ed Ambientale

Via Stefano Passero, 71 84078 Vallo della Lucania (SA) Tel. +39 0974 72897 – Cell. +39 3357817152
email: costruzioniruggiero@gmail.com – C.F. RGGTNO 63H20 F278 A – P.I. 04538470651