# Addendum ai SAL

## Conferimento a discarica dei rifiuti prodotti all'interno del cantiere

**OGGETTO:** Lavori di miglioramento ed adeguamento del sistema irriguo Vallo - Rete di adduzione e distribuzione CUP I16J20000170003 CIG 9235498E09

**COMMITTENTE:** Consorzio Irriguo Miglioramento Fondiario Vallo Della Lucania (SA)

Data, 10/10/2025

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**
Velia Ingegneria e Servizi SRL
Ing. Gaetano Suppa

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
(Arch. Antonio Petrocelli)

**L'IMPRESA**
S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Cesare Carducci, 90
84072 CAPACCIO (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659
(Legale Rappresentante
Sig.ra Annunziata Ciuffo)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

| Conferimento a discarica:<br>Codice CER 17 05 04 - "Terra e rocce da scavo"<br>Codice CER 17 03 02 - " Miscele bituminose " | | | | | | FATTURE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CER | Data Conferimento | Numero Formulario | Quantità Kg | €/Kg | Totale (Costo conferimento) | N° Fattura | Data |
| 170504 | 08/01/2025 | DUA 976476 | 37500 | 0,01 | 375,00 € | 10 | 31/01/2025 |
| 170504 | 08/01/2025 | DUA 976477 | 32080 | 0,01 | 320,80 € | | |
| 170504 | 09/01/2025 | DUA 976478 | 36560 | 0,01 | 365,60 € | | |
| 170504 | 09/01/2025 | DUA 976479 | 35920 | 0,01 | 359,20 € | | |
| 170504 | 10/01/2025 | DUA 976480 | 38240 | 0,01 | 382,40 € | | |
| 170504 | 13/01/2025 | DUA 976481 | 40220 | 0,01 | 402,20 € | | |
| 170504 | 28/02/2025 | LYZHV000003 FG | 34800 | 0,01 | 348,00 € | 41 | 28/02/2025 |
| 170504 | 27/02/2025 | LYZHV000004 XM | 37740 | 0,01 | 377,40 € | | |
| 170504 | 29/05/2025 | LYZHV000023SN | 37340 | 0,01 | 373,40 € | 42 | 28/02/2025 |
| 170504 | 29/05/2025 | LYZHV000024QM | 38380 | 0,01 | 383,80 € | | |
| 170504 | 12/06/2025 | LYZHV000064SN | 36740 | 0,008 | 293,92 € | 1/278 | 30/04/2025 |
| 170504 | 12/06/2025 | LYZHV000050CC | 35600 | 0,008 | 284,80 € | | |
| 170504 | 12/06/2025 | LYZHV000051QC | 35480 | 0,008 | 283,84 € | | |
| 170504 | 16/06/2025 | LYZHV000052FZ | 36140 | 0,008 | 289,12 € | | |
| 170504 | 16/06/2025 | LYZHV000053BV | 36720 | 0,008 | 293,76 € | | |
| 170504 | 16/06/2025 | LYZHV000055SQ | 36060 | 0,008 | 288,48 € | 1/342 | 31/05/2025 |
| 170504 | 27/05/2025 | LYZHV000019JT | 39700 | 0,01 | 397,00 € | 99 | 31/05/2025 |
| 170504 | 29/05/2025 | LYZHV000023SN | 37340 | 0,01 | 373,40 € | | |
| 170504 | 29/05/2025 | LYZHV000024QM | 38380 | 0,01 | 383,80 € | | |
| 170504 | 29/05/2025 | LYZHV000025RT | 41120 | 0,01 | 411,20 € | | |
| 170504 | 29/05/2025 | LYZHV000031XL | 42920 | 0,01 | 429,20 € | | |
| 170504 | 30/05/2025 | LYZHV000032JF | 42060 | 0,01 | 420,60 € | | |
| 170504 | 30/05/2025 | LYZHV000033TP | 39720 | 0,01 | 397,20 € | | |
| 170504 | 30/05/2025 | LYZHV000034GQ | 40030 | 0,01 | 400,30 € | | |
| 170504 | 30/05/2025 | LYZHV000035XJ | 39620 | 0,01 | 396,20 € | | |
| 170504 | 30/05/2025 | LYZHV000036ZQ | 39680 | 0,01 | 396,80 € | | |
| 170504 | 03/06/2025 | LYZHV0000037 HN | 27600 | 0,01 | 276,00 € | 117 | 30/06/2025 |
| 170504 | 03/06/2025 | LYZHV000038 FG | 41520 | 0,01 | 415,20 € | | |
| 170504 | 04/06/2025 | LYZHV000039VC | 35100 | 0,01 | 351,00 € | | |
| 170504 | 05/06/2025 | LYZHV000040SB | 25020 | 0,01 | 250,20 € | | |
| 170504 | 05/06/2025 | LYZHV000041NX | 45920 | 0,01 | 459,20 € | | |
| 170504 | 05/06/2025 | LYZHV000042NZ | 32980 | 0,01 | 329,80 € | | |
| 170504 | 06/06/2025 | LYZHV000043QN | 37380 | 0,01 | 373,80 € | | |
| 170504 | 06/06/2025 | LYZHV000044RX | 45720 | 0,01 | 457,20 € | | |
| 170504 | 10/06/2025 | LYZHV000045KX | 36720 | 0,01 | 367,20 € | | |
| 170504 | 10/062025 | LYZHV000046MS | 37640 | 0,01 | 376,40 € | | |
| 170504 | 10/06/2025 | LYZHV000047PG | 36200 | 0,01 | 362,00 € | | |
| 170504 | 10/06/2025 | LYZHV000048KL | 39260 | 0,01 | 392,60 € | | |
| 170504 | 10/06/2025 | lYZHV000049CQ | 36340 | 0,01 | 363,40 € | | |
| 170504 | 10/06/2025 | LYZHV000054DN | 39140 | 0,01 | 391,40 € | | |
| 170504 | 12/06/2025 | LYZHV000059XL | 37260 | 0,01 | 372,60 € | | |
| 170504 | 12/06/2025 | LYZHV000064SN | 36740 | 0,01 | 367,40 € | | |
| 170504 | 12/06/2025 | LYZHV000050CC | 35600 | 0,01 | 356,00 € | | |
| 170504 | 12/06/2025 | LYZHV000051QC | 35480 | 0,01 | 354,80 € | | |
| 170504 | 16/06/2025 | LYZHV000052FZ | 36140 | 0,01 | 361,40 € | | |
| 170504 | 16/06/2025 | LYZHV000053BV | 36720 | 0,01 | 367,20 € | | |
| 170504 | 16/06/2025 | LYZHV000055SQ | 36060 | 0,01 | 360,60 € | | |
| 170504 | 16/06/2025 | LYZHV000056BY | 39680 | 0,01 | 396,80 € | | |
| 170504 | 16/06/2025 | LYZHV000057ZL | 36300 | 0,01 | 363,00 € | | |
| 170504 | 17/06/2025 | LYZHV000058WN | 36380 | 0,01 | 363,80 € | | |
| 170504 | 17/06/2025 | LYZHV000060PM | 32480 | 0,01 | 324,80 € | | |
| 170504 | 17/06/2025 | LYZHV000061VW | 37120 | 0,01 | 371,20 € | | |
| 170504 | 19/06/2025 | LYZHV000062QC | 33560 | 0,01 | 335,60 € | | |
| 170504 | 19/06/2025 | LYZHV000065SB | 37540 | 0,01 | 375,40 € | | |
| 170504 | 19/06/2025 | LYZHV000066JT | 31440 | 0,01 | 314,40 € | | |
| 170504 | 20/06/2025 | LYZHV000067RY | 38360 | 0,01 | 383,60 € | | |
| 170504 | 20/06/2025 | LYZHV000068MN | 40180 | 0,01 | 401,80 € | | |
| 170504 | 23/06/2025 | LYZHV000069YD | 43160 | 0,01 | 431,60 € | | |

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costantino Carducci. 90
84073 SAPRI SA
C.F. e P.I/A 04649780659

| Conferimento a discarica:<br>Codice CER 17 05 04 - "Terra e rocce da scavo"<br>Codice CER 17 03 02 - " Miscele bituminose " | | | | | | FATTURE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CER | Data Conferimento | Numero Formulario | Quantità Kg | €/Kg | Totale (Costo conferimento) | N° Fattura | Data |
| 170504 | 23/06/2025 | LYZHV000070CK | 39720 | 0,01 | 397,20 € | 117 | 30/06/2025 |
| 170504 | 23/06/2025 | LYZHV000071VW | 36140 | 0,01 | 361,40 € | | |
| 170504 | 23/06/2025 | LYZHV000072JS | 36940 | 0,01 | 369,40 € | | |
| 170504 | 23/06/2025 | LYZHV000073KH | 38480 | 0,01 | 384,80 € | | |
| 170504 | 24/06/2025 | LYZHV000074Px | 40800 | 0,01 | 408,00 € | | |
| 170504 | 24/06/2025 | LYZHV000075KX | 44720 | 0,01 | 447,20 € | | |
| 170504 | 24/06/2025 | LYZHV000076PY | 17880 | 0,01 | 178,80 € | | |
| 170504 | 27/06/2025 | LYZHV000077CG | 40580 | 0,01 | 405,80 € | | |
| 170504 | 27/06/2025 | LYZHV000078HQ | 42340 | 0,01 | 423,40 € | | |
| 170504 | 30/06/2025 | LYZHV000079TP | 40160 | 0,01 | 401,60 € | | |
| 170504 | 30/06/2025 | LYZHV000080PH | 31960 | 0,01 | 319,60 € | | |
| 170504 | 01/07/2025 | LYZHV00081 LG | 38300 | 0,01 | 383,00 € | 143 | 31/07/2025 |
| 170504 | 01/07/2025 | LYZHV00082YF | 19020 | 0,01 | 190,20 € | | |
| 170504 | 14/07/2025 | LYZHV00083 PD | 40680 | 0,01 | 406,80 € | | |
| 170504 | 14/07/2025 | LYZHV00084CR | 41460 | 0,01 | 414,60 € | | |
| 170504 | 14/07/2025 | LYZHV00085 WP | 29540 | 0,01 | 295,40 € | | |
| 170504 | 15/07/2025 | LYZHV00086 PF | 39760 | 0,01 | 397,60 € | | |
| 170504 | 15/07/2025 | LYZHV00087JY | 43240 | 0,01 | 432,40 € | | |
| 170504 | 16/07/2025 | LYZHV00088 YB | 40640 | 0,01 | 406,40 € | | |
| 170504 | 16/07/2025 | LYZHV00089 PL | 38660 | 0,01 | 386,60 € | | |
| 170504 | 17/07/2025 | LYZHV00090VB | 39600 | 0,01 | 396,00 € | | |
| 170504 | 17/07/2025 | LYZHV00091 YG | 37480 | 0,01 | 374,80 € | | |
| 170504 | 18/07/2025 | LYZHV00092VF | 43160 | 0,01 | 431,60 € | | |
| 170504 | 21/07/2025 | LYZHV00093 JD | 41340 | 0,01 | 413,40 € | | |
| 170504 | 21/07/2025 | LYZHV00094 QF | 39540 | 0,01 | 395,40 € | | |
| 170504 | 21/07/2025 | LYZHV00095 WZ | 39580 | 0,01 | 395,80 € | | |
| 170504 | 21/07/2025 | LYZHV00096LT | 39560 | 0,01 | 395,60 € | | |
| 170504 | 22/07/2025 | LYZHV00097DG | 39680 | 0,01 | 396,80 € | | |
| 170504 | 22/07/2025 | LYZHV00098VC | 34500 | 0,01 | 345,00 € | | |
| 170504 | 22/07/2025 | LYZHV00099DQ | 40120 | 0,01 | 401,20 € | | |
| 170504 | 23/07/2025 | LYZHV00100 HY | 36920 | 0,01 | 369,20 € | | |
| 170504 | 23/07/2025 | LYZHV00101 TL | 37820 | 0,01 | 378,20 € | | |
| 170504 | 23/07/2025 | LYZHV00102 JK | 37180 | 0,01 | 371,80 € | | |
| 170504 | 24/07/2025 | LYZHV00103CD | 37600 | 0,01 | 376,00 € | | |
| 170504 | 24/07/2025 | lYZHV00104 HX | 37100 | 0,01 | 371,00 € | | |
| 170504 | 24/07/2025 | LYZHV00105DZ | 38860 | 0,01 | 388,60 € | | |
| 170504 | 24/07/2025 | LYZHV00106 TG | 40580 | 0,01 | 405,80 € | | |
| 170504 | 25/07/2025 | LYZHV00107 KP | 40860 | 0,01 | 408,60 € | | |
| 170504 | 28/07/2025 | LYZHV00108 MX | 34060 | 0,01 | 340,60 € | | |
| 170504 | 30/07/2025 | LYZHV00109 PK | 39060 | 0,01 | 390,60 € | | |
| 170504 | 30/07/2025 | LYZHV00110 MJ | 37160 | 0,01 | 371,60 € | | |
| 170504 | 30/07/2025 | LYZHV00111 LW | 34520 | 0,01 | 345,20 € | | |
| 170504 | 31/07/2025 | LYZHV00112 MF | 40560 | 0,01 | 405,60 € | | |
| 170504 | 31/07/2025 | LYZHV00114 GZ | 36760 | 0,01 | 367,60 € | | |
| 170302 | 23/07/2025 | HTQLT 0069TM | 28940 | 0,01 | 289,40 € | 144 | 31/07/2025 |
| 170302 | 23/07/2025 | HTQLT 0070SQ | 28980 | 0,01 | 289,80 € | | |
| 170302 | 23/07/2025 | HTQLT 0071ZL | 29420 | 0,01 | 294,20 € | | |
| 170302 | 23/07/2025 | HTQLT 0072YR | 29820 | 0,01 | 298,20 € | | |

| | |
|---|---|
| TOTALE ONERI A DISCARICA | € 39 012,620 |
| Maggiorazione del 15% (D.G.R.C. n° 186 del 21/04/2020) | € 5 851,893 |
| TOTALE ONERI A DISCARICA DA FATTURARE OLTRE I.V.A. | € 44 864,513 |

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci. 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659