Addendum finale ai SAL

Conferimento a discarica dei rifiuti prodotti all'interno del cantiere

OGGETTO: Lavori di miglioramento ed adeguamento del sistema irriguo Vallo - Rete di adduzione e distribuzione CUP I16J20000170003 CIG 9235498E09

COMMITTENTE: Consorzio Irriguo Miglioramento Fondiario Vallo Della Lucania (SA)

Data, 30/11/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Contrada della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Antonio Petrocelli)

L'IMPRESA

S2 COSTRUZIONI s.r.l.
S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Consortile Cardiello 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Conferimento a discarica: Codice CER 17 05 04 - "Terra e rocce da scavo"						FATTURE	
CER	Data Conferimento	Numero Formulario	Quantità Kg	€/Kg	Totale (Costo conferimento)	N° Fattura	Data
150504	01/08/2025	LYZHV 000115 DM	33600	0,01	336,00 €	154	31/08/2025
150504	01/08/2025	LYZHV 000120 SN	34520	0,01	345,20 €		
150504	01/08/2025	LYZHV 000113 CS	38280	0,01	382,80 €		
150504	05/08/2025	LYZHV 000118 YF	34460	0,01	344,60 €		
150504	05/08/2025	LYZHV 000117 FB	37580	0,01	375,80 €		
150504	05/08/2025	LYZHV 000116 RB	36280	0,01	362,80 €		
150504	07/08/2025	LYZHV 000123 TD	30360	0,01	303,60 €		
150504	07/08/2025	LYZHV 000122 YP	30520	0,01	305,20 €		
150504	07/08/2025	LYZHV 000121 HS	33240	0,01	332,40 €		
150504	07/08/2025	LYZHV 000119 YY	34420	0,01	344,20 €		
150504	08/08/2025	LYZHV 000124 RP	39040	0,01	390,40 €		
150504	02/09/2025	LYZHV 000125 ML	32500	0,01	325,00 €	172	30/09/2025
150504	02/09/2025	LYZHV 000126 FD	28520	0,01	285,20 €		
150504	02/09/2025	LYZHV 000127 FD	34920	0,01	349,20 €		
150504	02/09/2025	LYZHV 000128 TJ	36260	0,01	362,60 €		
150504	02/09/2025	LYZHV 000129 RS	35640	0,01	356,40 €		
150504	03/09/2025	LYZHV 000130 HD	33680	0,01	336,80 €		
150504	03/09/2025	LYZHV 000131 GC	35100	0,01	351,00 €		
150504	03/09/2025	LYZHV 000132 NZ	35220	0,01	352,20 €		
150504	03/09/2025	LYZHV 000133 WC	34840	0,01	348,40 €		
150504	04/09/2025	LYZHV 000134 TN	36920	0,01	369,20 €		
150504	04/09/2025	LYZHV 000135 PQ	30360	0,01	303,60 €		
150504	04/09/2025	LYZHV 000136 XQ	37460	0,01	374,60 €		
150504	05/09/2025	LYZHV 000137 YH	28180	0,01	281,80 €		
150504	10/09/2025	LYZHV 000138 CQ	36900	0,01	369,00 €		
150504	10/09/2025	LYZHV 000139 PQ	39580	0,01	395,80 €		
150504	17/09/2025	LYZHV 000140 LG	37260	0,01	372,60 €		
150504	17/09/2025	LYZHV 000141 QQ	33140	0,01	331,40 €		
150504	17/09/2025	LYZHV 000142 MQ	33740	0,01	337,40 €		
150504	18/09/2025	LYZHV 000143 TJ	35500	0,01	355,00 €		
150504	18/09/2025	LYZHV 000144 YW	33180	0,01	331,80 €		
150504	18/09/2025	LYZHV 000145 JD	32940	0,01	329,40 €		
150504	19/09/2025	LYZHV 000146 ZL	38040	0,01	380,40 €		
150504	19/09/2025	LYZHV 000147 VG	34780	0,01	347,80 €		
150504	19/09/2025	LYZHV 000148 TC	26780	0,01	267,80 €		
150504	19/09/2025	LYZHV 000149 KW	36260	0,01	362,60 €		
150504	22/09/2025	LYZHV 000150 YG	30400	0,01	304,00 €		
150504	22/09/2025	LYZHV 000151 MS	32100	0,01	321,00 €		
150504	22/09/2025	LYZHV 000152 LK	36640	0,01	366,40 €		
150504	23/09/2025	LYZHV 000153 QK	37800	0,01	378,00 €		
150504	23/09/2025	LYZHV 000154 MY	36760	0,01	367,60 €		

Vella Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci 90
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Conferimento a discarica: Codice CER 17 05 04 - "Terra e rocce da scavo"						FATTURE	
CER	Data Conferimento	Numero Formulario	Quantità Kg	€/Kg	Totale (Costo conferimento)	N° Fattura	Data
150504	01/10/2025	FZJFJ 000040 RV	27300	0,01	273,00 €		
150504	01/10/2025	FZJFJ 000039 FS	24580	0,01	245,80 €		
150504	01/10/2025	FZJFJ 000038 XC	26800	0,01	268,00 €		
150504	01/10/2025	FZJFJ 000037 TR	24200	0,01	242,00 €		
150504	02/10/2025	FZJFJ 000044 ND	26000	0,01	260,00 €		
150504	02/10/2025	FZJFJ 000043 YP	25540	0,01	255,40 €		
150504	02/10/2025	FZJFJ 000042 MB	26620	0,01	266,20 €		
150504	02/10/2025	FZJFJ 000041 NG	26260	0,01	262,60 €		
150504	03/10/2025	FZJFJ 000047 FG	24040	0,01	240,40 €		
150504	03/10/2025	FZJFJ 000046 FD	24940	0,01	249,40 €		
150504	08/10/2025	FZJFJ 000045 LC	32700	0,01	327,00 €		
150504	08/10/2025	FZJFJ 000049 CD	36480	0,01	364,80 €		
150504	08/10/2025	FZJFJ 000048 CP	36340	0,01	363,40 €		
150504	14/10/2025	FZJFJ 000052 GR	27140	0,01	271,40 €		
150504	14/10/2025	FZJFJ 000051 XY	28620	0,01	286,20 €		
150504	14/10/2025	FZJFJ 000050 WT	24200	0,01	242,00 €		
150504	15/10/2025	FZJFJ 000056 RH	27620	0,01	276,20 €		
150504	15/10/2025	FZJFJ 000055 QX	25500	0,01	255,00 €		
150504	15/10/2025	FZJFJ 000054 HJ	27400	0,01	274,00 €		
150504	15/10/2025	FZJFJ 000053 PK	27220	0,01	272,20 €		
150504	16/10/2025	FZJFJ 000060 DN	23020	0,01	230,20 €	188	31/10/2025
150504	16/10/2025	FZJFJ 000059 GZ	30220	0,01	302,20 €		
150504	16/10/2025	FZJFJ 000058 NX	26580	0,01	265,80 €		
150504	16/10/2025	FZJFJ 000057 PL	28160	0,01	281,60 €		
150504	20/10/2025	FZJFJ 000061 KP	24040	0,01	240,40 €		
150504	20/10/2025	FZJFJ 000063 CB	24680	0,01	246,80 €		
150504	22/10/2025	LYZHV 000186 QK	45860	0,01	458,60 €		
150504	22/10/2025	LYZHV 000185 BK	44040	0,01	440,40 €		
150504	22/10/2025	FZJFJ 000066 FG	24780	0,01	247,80 €		
150504	22/10/2025	FZJFJ 000065 YW	23400	0,01	234,00 €		
150504	22/10/2025	FZJFJ 000064 HM	25760	0,01	257,60 €		
150504	22/10/2025	FZJFJ 000062 HH	22400	0,01	224,00 €		
150504	23/10/2025	LYZHV 000188 XJ	45160	0,01	451,60 €		
150504	23/10/2025	LYZHV 000187 HG	40920	0,01	409,20 €		
150504	24/10/2025	LYZHV 000189 YN	34120	0,01	341,20 €		
150504	27/10/2025	FZJFJ 000074 DQ	26660	0,01	266,60 €		
150504	27/10/2025	FZJFJ 000073 ZS	25520	0,01	255,20 €		
150504	27/10/2025	FZJFJ 000072 HG	25920	0,01	259,20 €		
150504	28/10/2025	LYZHV 000190 SJ	44580	0,01	445,80 €		
150504	28/10/2025	FZJFJ 000077 CN	25840	0,01	258,40 €		
150504	28/10/2025	FZJFJ 000076 YK	24440	0,01	244,40 €		

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84050 Rutigliano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci. 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Conferimento a discarica: Codice CER 17 05 04 - "Terra e rocce da scavo"						FATTURE	
CER	Data Conferimento	Numero Formulario	Quantità Kg	€/Kg	Totale (Costo conferimento)	N° Fattura	Data
150504	28/10/2025	FZJFJ 000075 PX	25180	0,01	251,80 €		
150504	29/10/2025	FZJFJ 000080 DL	26860	0,01	268,60 €		
150504	29/10/2025	FZJFJ 000079 LC	25680	0,01	256,80 €		
150504	29/10/2025	FZJFJ 000078 CG	22320	0,01	223,20 €		
150504	30/10/2025	LYZHV 000191 BY	35340	0,01	353,40 €		
150504	30/10/2025	FZJFJ 000069 LK	27060	0,01	270,60 €		
150504	30/10/2025	FZJFJ 000068 NQ	26900	0,01	269,00 €	188	31/10/2025
150504	30/10/2025	FZJFJ 000067 WL	25200	0,01	252,00 €		
150504	31/10/2025	LYZHV 000194 GN	48580	0,01	485,80 €		
150504	31/10/2025	LYZHV 000193 HD	45140	0,01	451,40 €		
150504	31/10/2025	LYZHV 000192 NL	45620	0,01	456,20 €		
150504	31/10/2025	FZJFJ 000071 HN	24660	0,01	246,60 €		
150504	31/10/2025	FZJFJ 000070 PR	25480	0,01	254,80 €		
150504	03/11/2025	LYZHV 000195 FW	38020	0,01	380,20 €		
150504	04/11/2025	FZJFJ 000083 BN	21840	0,01	218,40 €		
150504	04/11/2025	FZJFJ 000082 XC	26900	0,01	269,00 €		
150504	04/11/2025	FZJFJ 000081 VF	29560	0,01	295,60 €		
150504	04/11/2025	LYZHV 000199 ZX	40960	0,01	409,60 €		
150504	04/11/2025	LYZHV 000198 WZ	39940	0,01	399,40 €		
150504	04/11/2025	LYZHV 000197 JQ	34040	0,01	340,40 €		
150504	04/11/2025	LYZHV 000196 XM	43100	0,01	431,00 €		
150504	05/11/2025	FZJFJ 000088 ZP	18540	0,01	185,40 €		
150504	05/11/2025	FZJFJ 000087 BK	20120	0,01	201,20 €		
150504	05/11/2025	FZJFJ 000086 BS	29400	0,01	294,00 €		
150504	05/11/2025	FZJFJ 000085 ZP	23480	0,01	234,80 €		
150504	05/11/2025	FZJFJ 000084 XW	27680	0,01	276,80 €		
150504	05/11/2025	LYZHV 000201 PK	39820	0,01	398,20 €		
150504	05/11/2025	LYZHV 000200 YD	40380	0,01	403,80 €	213	30/11/2025
150504	06/11/2025	FZJFJ 000098 PP	23820	0,01	238,20 €		
150504	06/11/2025	FZJFJ 000091 NP	21560	0,01	215,60 €		
150504	06/11/2025	FZJFJ 000090 DR	22660	0,01	226,60 €		
150504	06/11/2025	FZJFJ 000089 NR	28900	0,01	289,00 €		
150504	06/11/2025	LYZHV 000204 KB	39960	0,01	399,60 €		
150504	06/11/2025	LYZHV 000203 PS	42800	0,01	428,00 €		
150504	06/11/2025	LYZHV 000202 WF	39640	0,01	396,40 €		
150504	07/11/2025	FZJFJ 000092 QG	24880	0,01	248,80 €		
150504	07/11/2025	FZJFJ 000100 VF	22520	0,01	225,20 €		
150504	07/11/2025	FZJFJ 000099 GZ	23420	0,01	234,20 €		
150504	07/11/2025	LYZHV 000208 MQ	45400	0,01	454,00 €		
150504	07/11/2025	LYZHV 000207 TG	44140	0,01	441,40 €		
150504	07/11/2025	LYZHV 000206 YP	45260	0,01	452,60 €		

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci. 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659

Conferimento a discarica: Codice CER 17 05 04 - "Terra e rocce da scavo"						FATTURE	
CER	Data Conferimento	Numero Formulario	Quantità Kg	€/Kg	Totale (Costo conferimento)	N° Fattura	Data
150504	10/11/2025	FZJFJ 000093 HP	31500	0,01	315,00 €		
150504	11/11/2025	FZJFJ 000096 MC	21300	0,01	213,00 €		
150504	12/11/2025	FZJFJ 000094 RF	29240	0,01	292,40 €		
150504	12/11/2025	FZJFJ 000095 SX	25460	0,01	254,60 €		
150504	12/11/2025	FZJFJ 000097 SG	22840	0,01	228,40 €		
150504	13/11/2025	FZJFJ 000102 KF	25900	0,01	259,00 €		
150504	13/11/2025	FZJFJ 000101 VD	23300	0,01	233,00 €		
150504	14/11/2025	FZJFJ 000105 JQ	23260	0,01	232,60 €		
150504	14/11/2025	FZJFJ 000104 FY	27500	0,01	275,00 €		
150504	17/11/2025	FZJFJ 000103 WB	25020	0,01	250,20 €		
150504	17/11/2025	LYZHV 000212 ZD	38600	0,01	386,00 €		
150504	17/11/2025	LYZHV 000211 YT	41860	0,01	418,60 €		
150504	17/11/2025	LYZHV 000210 LB	42180	0,01	421,80 €		
150504	17/11/2025	LYZHV 000209 MV	37400	0,01	374,00 €		
150504	18/11/2025	LYZHV 000213 HF	38800	0,01	388,00 €		
150504	20/11/2025	FZJFJ 000106 HB	25640	0,01	256,40 €		
150504	20/11/2025	FZJFJ 000107 BH	26300	0,01	263,00 €		
150504	20/11/2025	FZJFJ 000108 LZ	27080	0,01	270,80 €	213	30/11/2025
150504	20/11/2025	FZJFJ 000109 GT	30660	0,01	306,60 €		
150504	20/11/2025	FZJFJ 000110 MG	24480	0,01	244,80 €		
150504	20/11/2025	LYZHV 000216 LT	42440	0,01	424,40 €		
150504	20/11/2025	LYZHV 000215 ND	40120	0,01	401,20 €		
150504	20/11/2025	LYZHV 000214 MP	37020	0,01	370,20 €		
150504	24/11/2025	FZJFJ 000111 GQ	22160	0,01	221,60 €		
150504	24/11/2025	FZJFJ 000112 DV	25220	0,01	252,20 €		
150504	24/11/2025	LYZHV 000217 JB	44560	0,01	445,60 €		
150504	25/11/2025	LYZHV 000220 DF	44960	0,01	449,60 €		
150504	25/11/2025	LYZHV 000219 XB	37060	0,01	370,60 €		
150504	25/11/2025	LYZHV 000218 MZ	42260	0,01	422,60 €		
150504	26/11/2025	FZJFJ 000113 CF	28260	0,01	282,60 €		
150504	26/11/2025	FZJFJ 000114 SY	28940	0,01	289,40 €		
150504	26/11/2025	FZJFJ 000115 ZR	27820	0,01	278,20 €		
150504	26/11/2025	FZJFJ 000116 ZX	29640	0,01	296,40 €		
150504	26/11/2025	LYZHV 000221 SX	44160	0,01	441,60 €		

TOTALE ONERI A DISCARICA	49 850,00 €
Maggiorazione del 15% (D.G.R.C. n° 186 del 21/04/2020)	7 477,50 €
TOTALE ONERI A DISCARICA DA FATTURARE OLTRE I.V.A.	57 327,50 €

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Pisciano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Carducci. 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659