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1. INTRODUZIONE 

Il CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA » PRIGNANO CILENTO (SA) ha affidato alla società “TAU 
Engineering S.r.l.”, quale Organismo di Ispezione, l’incarico di verificare ai fini della validazione, 
ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., il progetto esecutivo dei lavori di 
“MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO - Rete di adduzione e 
distribuzione”. 
 
Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale con riferimento dei seguenti aspetti 
del controllo: 

a) la completezza della progettazione; 
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;  
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;  
d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;  
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;  
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;  
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;  
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;  
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta. 

 
Scopo del presente lavoro è il controllo tecnico del progetto esecutivo relativo alla 
“MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO - Rete di adduzione e 
distribuzione” al fine di poterne verificare secondo quanto prescritto e previsto agli artt. da 33 a 
43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
 
Il progetto esecutivo che viene sottoposto a controllo è stato emesso con data Settembre 2020 e 
consegnato alla scrivente società TAU Engineering S.r.l. con email del progettista tra il 14 e il 18 
del mese di Settembre 2020. 
La revisione del progetto esecutivo che viene sottoposto a controllo è stato emesso con data 
Settembre 2020 e consegnato alla scrivente società TAU Engineering S.r.l. con email del 
progettista del 18 Settembre 2020. 
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2. LIVELLO DI PROGETTAZIONE 

Il livello della progettazione sottoposta al controllo è quello di un progetto esecutivo. 
Normativa di riferimento adottata per il controllo: 

 UNI 10722-1-2-3; 
 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
 D.Lgs. 50/2013 e s.m.i. 

2.1. Responsabile Unico del Procedimento, Progettista 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Marcello Nicodemo - Iscritto all'Albo degli 
Ingegneri di Salerno n. 1931 dal 16.04.1984. 
 
Il progettista è l’Ing. Gaetano Suppa - Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1854 dal 
12.09.1983 - Velia Ingegneria e Servizi Srl. 
 
Il geologo è il Dott. Geol. Giuseppe Parlato - Via Vincenzo Sica 39, 84125 - Salerno. 
 
L’archeologo è il Dott. Paolo Schiavano dello Studio di Consulenza Archeologica - Via Piave 24, 
73059 - Ugento (LE). 
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3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA’ DI ISPEZIONE EFFETTUATA 

I documenti di progetto ispezionati sono quelli risultanti dall’elenco di cui al successivo capitolo. 
L’ispezione effettuata è consistita nel controllo tecnico di tutti i documenti consegnati e costituenti 
il progetto esecutivo, verificando e rilevando: 

 eventuali scostamenti dalle leggi e decreti attualmente in vigore; 
 che i vari documenti non presentassero incongruenze tecnico/amministrative; 
 che non ci fossero contraddizioni e/o incongruenze tra i vari documenti. 

 
Nessuna omissione è stata apportata dallo scopo originario del lavoro di verifica. 
 
Nessuna parte della verifica è stata subappaltata. 
 

Per quanto concerne i metodi e le procedure utilizzate, la verifica è stata eseguita con l’ausilio di 

opportune liste di controllo. Durante l’attività di controllo è stato effettuato un riesame del Controllo 

del progetto, al fine di verificare la congruenza dei contenuti progettuali tra i vari elaborati, distinti 

per settore di attività. 
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4. RISULTANZE DEL CONTROLLO 

Le risultanze di questo controllo tecnico sono riportate nelle tabelle che seguono: 
 
 

Tipo elaborato presente controllato note 

a) Relazione generale Sì Sì Vedere rilievo 
b) Relazioni specialistiche Sì Sì Vedere rilievo 
c) Elaborati grafici Sì Sì Vedere rilievo 

d) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti Sì Sì Vedere rilievo 
e) Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti Sì Sì Vedere rilievo 

f) Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 
100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di 
incidenza della manodopera 

   

a) piano di sicurezza e di coordinamento - 
allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 

Sì Sì Vedere rilievo 

b) Fascicolo con le caratteristiche dell'opera - 
allegato XVI del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 

Sì Sì Vedere rilievo 

c) quadro di incidenza della manodopera Sì Sì Vedere rilievo 
g) Computo metrico estimativo e quadro economico Sì Sì Vedere rilievo 

h) Cronoprogramma Sì Sì Vedere rilievo 
i) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi Sì Sì Vedere rilievo 
l) Schema di contratto e capitolato speciale di appalto Sì Sì Vedere rilievo 

m) Piano particellare di esproprio No No 

Non necessario per quanto indicato dal 
progettista nel cap. 9 
“ESPROPRIAZIONI-ASSERVIMENTI” 
dell’Elab. “A1) Relazione illustrativa 
generale” 

Tabella di controllo degli elaborati obbligatori ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

 
Non essendo stato trasmesso alcun documento attestante l’affidamento, da parte del 
Committente, dell’incarico di progettazione, non è stato possibile verificare la corrispondenza dei 
nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e la sottoscrizione dei documenti per 
l’assunzione delle rispettive responsabilità. 
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SIGLE UTILIZZATE 
Il significato delle sigle utilizzate nel presente rapporto è il seguente: 

 C Conforme 
 O Conforme con osservazione 
 OR Osservazione rilevante 
 NC Non conforme 

 
Dove si intende per: 

 Conforme: il soddisfacimento del requisito specificato; 
 Conforme con osservazione: una raccomandazione al fine di una maggiore chiarezza 

e/o completezza del requisito specificato, ma che non pregiudica la conformità 
dell’elaborato; 

 Osservazione rilevante: l’anomalia rilevata non è ritenuta critica per l’emissione del 
parere finale, e la completa definizione dell’aspetto può essere effettuata a posteriori 
senza che questo si configuri come elemento di “non conformità”; 

 Non conforme: la mancanza di soddisfacimento di un requisito specificato che comunque 
sia tale da non permettere il prosieguo della verifica (per esempio quando un elemento 
contrasta con leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse 
dal committente o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale 
contenzioso (economico, tecnico etc.) tra i soggetti coinvolti nel processo di realizzazione 
dell’opera); questi aspetti sono pertanto da ridefinirsi in modo migliore.  
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N° prog. N° doc. Titolo del documento Data e Rev. Descrizione dei rilievi dell’Organismo di Ispezione Status Controdeduzioni del progettista 

A - Elaborati descrittivi 

1.  A0 Elenco elaborati 09/2020 
Rev. 03 

1.1. Nessun rilievo C  

2.  A1 Relazione illustrativa generale  09/2020 2.1. Nessun rilievo C   

3.  A2 Relazione tecnica 09/2020 3.1. Nessun rilievo C  

4.  A3a Relazione idraulica, calcoli idraulici e schemi 09/2020 
Rev. 01 

4.1. Pag. 13 – Alla frase “Per profondità maggiori di 1,5 si ricorrerà 
all’utilizzo di blindoscavi”. Aggiungere l’unità di misura che si intuisce 
essere “m” 
 
A seguito della revisione del documento è stata apportata la suddetta 
correzione: Nessun rilievo 

C  

5.  A3b Localizzazione grafica e analitica dei contatori installati 09/2020 
Rev. 01 

5.1. Da pag. 3 a pag. 15 del pdf, con riferimento a pag. 2 del pdf inserire il 
numero del riquadro 
 
A seguito della revisione del documento è stata apportata la suddetta 
correzione: Nessun rilievo 

C  

6.  A4 Relazione sul sistema di telecontrollo 09/2020 6.1. Nessun rilievo C  

7.  A5 Relazione sul sistema di protezione catodica 09/2020 7.1. Nessun rilievo C  

8.  A6 Relazione sulle interferenze con allegati 09/2020 8.1. Nessun rilievo C  

9.  A7 Relazione sull’iter amministrativo 09/2020 
Rev. 01 

9.1. Nessun rilievo C  

B – Studio geologico 

10.  B1 Relazione geologica e di compatibilità geologica 09/2020 10.1. Nessun rilievo C  

11.  B2a Carta geologica – Quadrante A 09/2020 
Rev. 01 

11.1. E’ realizzata mediante la CARG - Cartografia geologica e geotematica 
in scala 1:50.000 ed ingradita al 1:5000 
 
A seguito della revisione del documento è stata inserita la carta 
geologica in scala 1:5.000: Nessun rilievo 

C  

12.  B2b Carta geologica – Quadrante B 09/2020 
Rev. 01 

12.1. E’ realizzata mediante la CARG - Cartografia geologica e geotematica 
in scala 1:50.000 ed ingradita al 1:5000 
 
A seguito della revisione del documento è stata inserita la carta 
geologica in scala 1:5.000: Nessun rilievo 

C  

13.  B2c Carta geologica – Quadrante C 09/2020 
Rev. 01 

13.1. E’ realizzata mediante la CARG - Cartografia geologica e geotematica 
in scala 1:50.000 ed ingradita al 1:5000 
 
A seguito della revisione del documento è stata inserita la carta 
geologica in scala 1:5.000: Nessun rilievo 

C  

14.  B2d Carta geologica – Quadrante D 09/2020 
Rev. 01 

14.1. E’ realizzata mediante la CARG - Cartografia geologica e geotematica 
in scala 1:50.000 ed ingradita al 1:5000 
 
A seguito della revisione del documento è stata inserita la carta 
geologica in scala 1:5.000: Nessun rilievo 

C  



CONSORZIO IRRIGUO - MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI VALLO DELLA LUCANIA 
MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO - Rete di adduzione e distribuzione 

 VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO AI FINI DELLA VALIDAZIONE 

 4028_PRO_E_VVF_01A.docx 9 di 19 

N° prog. N° doc. Titolo del documento Data e Rev. Descrizione dei rilievi dell’Organismo di Ispezione Status Controdeduzioni del progettista 

15.  B2e Carta geologica – Quadrante E 09/2020 
Rev. 01 

15.1. E’ realizzata mediante la CARG - Cartografia geologica e geotematica 
in scala 1:50.000 ed ingradita al 1:5000 
 
A seguito della revisione del documento è stata inserita la carta 
geologica in scala 1:5.000: Nessun rilievo 

C  

16.  B2f Carta geologica – Quadrante F 09/2020 
Rev. 01 

16.1. E’ realizzata mediante la CARG - Cartografia geologica e geotematica 
in scala 1:50.000 ed ingradita al 1:5000 
 
A seguito della revisione del documento è stata inserita la carta 
geologica in scala 1:5.000: Nessun rilievo 

C  

17.  B2g Carta geologica – Quadrante G 09/2020 
Rev. 01 

17.1. E’ realizzata mediante la CARG - Cartografia geologica e geotematica 
in scala 1:50.000 ed ingradita al 1:5000 
 
A seguito della revisione del documento è stata inserita la carta 
geologica in scala 1:5.000: Nessun rilievo 

C  

18.  B2h Carta geologica – Quadrante H 09/2020 
Rev. 01 

18.1. E’ realizzata mediante la CARG - Cartografia geologica e geotematica 
in scala 1:50.000 ed ingradita al 1:5000 
 
A seguito della revisione del documento è stata inserita la carta 
geologica in scala 1:5.000: Nessun rilievo 

C  

19.  B3a Carta geomorfologica – Quadrante A 09/2020 19.1. Nessun rilievo C  

20.  B3b Carta geomorfologica – Quadrante B 09/2020 20.1. Nessun rilievo C  

21.  B3c Carta geomorfologica – Quadrante C 09/2020 21.1. Nessun rilievo C  

22.  B3d Carta geomorfologica – Quadrante D 09/2020 22.1. Nessun rilievo C  

23.  B3e Carta geomorfologica – Quadrante E 09/2020 23.1. Nessun rilievo C  

24.  B3f Carta geomorfologica – Quadrante F 09/2020 24.1. Nessun rilievo C  

25.  B3g Carta geomorfologica – Quadrante G 09/2020 25.1. Nessun rilievo C  

26.  B3h Carta geomorfologica – Quadrante H 09/2020 26.1. Nessun rilievo C  

27.  B4a PSAI - Carta della pericolosità da frana – Quadrante A 09/2020 27.1. Nessun rilievo C  

28.  B4b PSAI - Carta della pericolosità da frana – Quadrante B 09/2020 28.1. Nessun rilievo C  

29.  B4c PSAI - Carta della pericolosità da frana – Quadrante C 09/2020 29.1. Nessun rilievo C  

30.  B4d PSAI - Carta della pericolosità da frana – Quadrante D 09/2020 30.1. Nessun rilievo C  

31.  B4e PSAI - Carta della pericolosità da frana – Quadrante E 09/2020 31.1. Nessun rilievo C  

32.  B4f PSAI - Carta della pericolosità da frana – Quadrante F 09/2020 32.1. Nessun rilievo C  

33.  B4g PSAI - Carta della pericolosità da frana – Quadrante G 09/2020 33.1. Nessun rilievo C  

34.  B4h PSAI - Carta della pericolosità da frana – Quadrante H 09/2020 34.1. Nessun rilievo C  

35.  B5a PSAI - Carta del rischio da frana – Quadrante A 09/2020 35.1. Nessun rilievo C  

36.  B5b PSAI - Carta del rischio da frana – Quadrante B 09/2020 36.1. Nessun rilievo C  

37.  B5c PSAI - Carta del rischio da frana – Quadrante C 09/2020 37.1. Nessun rilievo C  

38.  B5d PSAI - Carta del rischio da frana – Quadrante D 09/2020 38.1. Nessun rilievo C  
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N° prog. N° doc. Titolo del documento Data e Rev. Descrizione dei rilievi dell’Organismo di Ispezione Status Controdeduzioni del progettista 

39.  B5e PSAI - Carta del rischio da frana – Quadrante E 09/2020 39.1. Nessun rilievo C  

40.  B5f PSAI - Carta del rischio da frana – Quadrante F 09/2020 40.1. Nessun rilievo C  

41.  B5g PSAI - Carta del rischio da frana – Quadrante G 09/2020 41.1. Nessun rilievo C  

42.  B5h PSAI - Carta del rischio da frana – Quadrante H 09/2020 42.1. Nessun rilievo C  

43.  B6a PSAI - Carta delle aree di attenzione – Quadrante A 09/2020 43.1. Nessun rilievo C  

44.  B6b PSAI - Carta delle aree di attenzione – Quadrante B 09/2020 44.1. Nessun rilievo C  

45.  B6c PSAI - Carta delle aree di attenzione – Quadrante C 09/2020 45.1. Nessun rilievo C  

46.  B6d PSAI - Carta delle aree di attenzione – Quadrante D 09/2020 46.1. Nessun rilievo C  

47.  B6e PSAI - Carta delle aree di attenzione – Quadrante E 09/2020 47.1. Nessun rilievo C  

48.  B6f PSAI - Carta delle aree di attenzione – Quadrante F 09/2020 48.1. Nessun rilievo C  

49.  B6g PSAI - Carta delle aree di attenzione – Quadrante G 09/2020 49.1. Nessun rilievo C  

50.  B6h PSAI - Carta delle aree di attenzione – Quadrante H 09/2020 50.1. Nessun rilievo C  

51.  B7a PSAI - Carta delle fasce fluviali – Quadrante A 09/2020 51.1. Nessun rilievo C  

52.  B7b PSAI - Carta delle fasce fluviali – Quadrante B 09/2020 52.1. Nessun rilievo C  

53.  B7c PSAI - Carta delle fasce fluviali – Quadrante C 09/2020 53.1. Nessun rilievo C  

54.  B7d PSAI - Carta delle fasce fluviali – Quadrante D 09/2020 54.1. Nessun rilievo C  

55.  B7e PSAI - Carta delle fasce fluviali – Quadrante E 09/2020 55.1. Nessun rilievo C  

56.  B7f PSAI - Carta delle fasce fluviali – Quadrante F 09/2020 56.1. Nessun rilievo C  

57.  B7g PSAI - Carta delle fasce fluviali – Quadrante G 09/2020 57.1. Nessun rilievo C  

58.  B7h PSAI - Carta delle fasce fluviali – Quadrante H 09/2020 58.1. Nessun rilievo C  

59.  B8a PSAI - Carta del rischio idraulico – Quadrante A 09/2020 59.1. Nessun rilievo C  

60.  B8b PSAI - Carta del rischio idraulico – Quadrante B 09/2020 60.1. Nessun rilievo C  

61.  B8c PSAI - Carta del rischio idraulico – Quadrante C 09/2020 61.1. Nessun rilievo C  

62.  B8d PSAI - Carta del rischio idraulico – Quadrante D 09/2020 62.1. Nessun rilievo C  

63.  B8e PSAI - Carta del rischio idraulico – Quadrante E 09/2020 63.1. Nessun rilievo C  

64.  B8f PSAI - Carta del rischio idraulico – Quadrante F 09/2020 64.1. Nessun rilievo C  

65.  B8g PSAI - Carta del rischio idraulico – Quadrante G 09/2020 65.1. Nessun rilievo C  

66.  B8h PSAI - Carta del rischio idraulico – Quadrante H 09/2020 66.1. Nessun rilievo C  

C - Documenti per la valutazione della compatibilità ambientale e archeologica 

67.  C1 Relazione paesaggistica e di compatibilità naturalistica 09/2020 67.1. Nessun rilievo C  

68.  C2 Inquadramento degli interventi - Rete Natura 2000 09/2020 68.1. Nessun rilievo C  

69.  C3 Inquadramento degli interventi – Piano del P.N.C.V.D.A. 09/2020 69.1. Nessun rilievo C  

70.  C4 Inquadramento degli interventi – Altri vincoli e 
destinazioni specifiche 

09/2020 70.1. Nessun rilievo C  
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N° prog. N° doc. Titolo del documento Data e Rev. Descrizione dei rilievi dell’Organismo di Ispezione Status Controdeduzioni del progettista 

71.  C5a VIARCH – Relazione scientifica 09/2020 71.1. Nessun rilievo C  

72.  C5b VIARCH – Planimetria dei siti editi 09/2020 
Rev. 01 

72.1. Manca legenda 
 
A seguito della revisione del documento è stata inserita la descrizione 
del singolo sito direttamente in planimetria: Nessun rilievo 

C  

73.  C5c VIARCH – Planimetria del potenziale archeologico 09/2020 73.1. Nessun rilievo C  

74.  C6 Relazione di gestione delle materie e piano delle indagini 09/2020 74.1. Nessun rilievo C  

D – Documentazione fotografica dello stato dei luoghi 

75.  D1 Dossier fotografico delle reti e delle opere oggetto di 
intervento 

09/2020 75.1. Nessun rilievo C  

E – Inquadramento dell’intervento 

76.  E1 Inquadramento delle aree di progetto su I.G.M. 09/2020 76.1. Nessun rilievo C  

77.  E2 Planimetria degli interventi su base aerofotogrammetrica 09/2020 
Rev. 01 

77.1. Verificare la legenda e il contenuto della planimetria 
 
A seguito della revisione del documento: Nessun rilievo 

C  

78.  E3 Planimetria degli interventi su base ortofoto 09/2020 78.1. Nessun rilievo C  

79.  E4 Corografia aree irrigue 09/2020 79.1. Nessun rilievo C  

80.  E5a Inquadramento catastale – Quadrante A 09/2020 80.1. Nessun rilievo C  

81.  E5b Inquadramento catastale – Quadrante B 09/2020 81.1. Nessun rilievo C  

82.  E5c Inquadramento catastale – Quadrante C 09/2020 82.1. Nessun rilievo C  

83.  E5d Inquadramento catastale – Quadrante D 09/2020 83.1. Nessun rilievo C  

84.  E5e Inquadramento catastale – Quadrante E 09/2020 84.1. Nessun rilievo C  

85.  E5f Inquadramento catastale – Quadrante F 09/2020 85.1. Nessun rilievo C  

86.  E5g Elenco analitico delle particelle interessate 09/2020 86.1. Nessun rilievo C  

F – Progetto 

87.  F1a Planimetria di progetto – Quadrante A 09/2020 
Rev. 01 

87.1. Incoerenza di impiego del simbolo per la Condotta terziaria: nella 
planimetria è una linea continua, mentre in legenda la linea è 
tratteggiata. 

87.2. Migliorare la distinzione dei singoli tratti in quanto solo l’impiego di 
colore diverso implica una non chiara lettura della planimetria. 
 
A seguito della revisione del documento è stata corretta l’incoerenza 
rilevata ed è stato ridefinito lo stile dei singoli tratti rendendo più 
leggibile l’elaborato: Nessun rilievo 

C  

88.  F1b Planimetria di progetto – Quadrante B 09/2020 
Rev. 01 

88.1. Incoerenza di impiego del simbolo per la Condotta terziaria: nella 
planimetria è una linea continua, mentre in legenda la linea è 
tratteggiata. 

88.2. Migliorare la distinzione dei singoli tratti in quanto solo l’impiego di 
colore diverso implica una non chiara lettura della planimetria. 
 

C  
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A seguito della revisione del documento è stata corretta l’incoerenza 
rilevata ed è stato ridefinito lo stile dei singoli tratti rendendo più 
leggibile l’elaborato: Nessun rilievo 

89.  F1c Planimetria di progetto – Quadrante C 09/2020 
Rev. 01 

89.1. Incoerenza di impiego del simbolo per la Condotta terziaria: nella 
planimetria è una linea continua, mentre in legenda la linea è 
tratteggiata. 

89.2. Migliorare la distinzione dei singoli tratti in quanto solo l’impiego di 
colore diverso implica una non chiara lettura della planimetria. 
 
A seguito della revisione del documento è stata corretta l’incoerenza 
rilevata ed è stato ridefinito lo stile dei singoli tratti rendendo più 
leggibile l’elaborato: Nessun rilievo 

C  

90.  F1d Planimetria di progetto – Quadrante D 09/2020 
Rev. 01 

90.1. Incoerenza di impiego del simbolo per la Condotta terziaria: nella 
planimetria è una linea continua, mentre in legenda la linea è 
tratteggiata. 

90.2. Migliorare la distinzione dei singoli tratti in quanto solo l’impiego di 
colore diverso implica una non chiara lettura della planimetria. 
 
A seguito della revisione del documento è stata corretta l’incoerenza 
rilevata ed è stato ridefinito lo stile dei singoli tratti rendendo più 
leggibile l’elaborato: Nessun rilievo 

C  

91.  F1e Planimetria di progetto – Quadrante E 09/2020 
Rev. 01 

91.1. Incoerenza di impiego del simbolo per la Condotta terziaria: nella 
planimetria è una linea continua, mentre in legenda la linea è 
tratteggiata. 

91.2. Migliorare la distinzione dei singoli tratti in quanto solo l’impiego di 
colore diverso implica una non chiara lettura della planimetria. 
 
A seguito della revisione del documento è stata corretta l’incoerenza 
rilevata ed è stato ridefinito lo stile dei singoli tratti rendendo più 
leggibile l’elaborato: Nessun rilievo 

C  

92.  F1f Planimetria di progetto – Quadrante F 09/2020 
Rev. 01 

92.1. Incoerenza di impiego del simbolo per la Condotta terziaria: nella 
planimetria è una linea continua, mentre in legenda la linea è 
tratteggiata. 

92.2. Migliorare la distinzione dei singoli tratti in quanto solo l’impiego di 
colore diverso implica una non chiara lettura della planimetria. 
 
A seguito della revisione del documento è stata corretta l’incoerenza 
rilevata ed è stato ridefinito lo stile dei singoli tratti rendendo più 
leggibile l’elaborato: Nessun rilievo 

C  

93.  F1g Planimetria di progetto – Quadrante G 09/2020 
Rev. 01 

93.1. Incoerenza di impiego del simbolo per la Condotta terziaria: nella 
planimetria è una linea continua, mentre in legenda la linea è 
tratteggiata. 

93.2. Migliorare la distinzione dei singoli tratti in quanto solo l’impiego di 
colore diverso implica una non chiara lettura della planimetria. 
 
A seguito della revisione del documento è stata corretta l’incoerenza 
rilevata ed è stato ridefinito lo stile dei singoli tratti rendendo più 
leggibile l’elaborato: Nessun rilievo 

C  
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94.  F1h Planimetria di progetto – Quadrante H 09/2020 
Rev. 01 

94.1. Incoerenza di impiego del simbolo per la Condotta terziaria: nella 
planimetria è una linea continua, mentre in legenda la linea è 
tratteggiata. 

94.2. Migliorare la distinzione dei singoli tratti in quanto solo l’impiego di 
colore diverso implica una non chiara lettura della planimetria. 
 
A seguito della revisione del documento è stata corretta l’incoerenza 
rilevata ed è stato ridefinito lo stile dei singoli tratti rendendo più 
leggibile l’elaborato: Nessun rilievo 

C  

95.  F2 Profilo longitudinale. Sostituzione condotta di adduzione 
tra la Diga Nocellito e la Diga Carmine 

09/2020 
Rev. 01 

95.1. Manca la legenda per il profilo longitudinale 
 
A seguito della revisione del documento è stata inserita la legenda: 
Nessun rilievo 

C  

96.  F3 Profilo longitudinale. Recupero e rifunzionalizzazione 
tratto Torre di Presa - Pozzetto al piede Diga Carmine, 
con lavorazioni da eseguire all’interno della galleria di 
scarico superficiale e di fondo 

09/2020 
Rev. 01 

96.1. Manca la legenda per il profilo longitudinale 
 
A seguito della revisione del documento è stata inserita la legenda: 
Nessun rilievo 

C  

97.  F4 Profilo longitudinale. Nuova condotta di distribuzione 
principale. Tratto Diga Carmine – Nodo N 

09/2020 
Rev. 01 

97.1. Manca la legenda per il profilo longitudinale 
 
A seguito della revisione del documento è stata inserita la legenda: 
Nessun rilievo 

C  

98.  F5a Profilo longitudinale: Nuove condotte principali e 
secondarie da spostare nella zona PIP tra la Vasca V2 e 
il pozzetto Nodo Z (1 di 3) 

09/2020 
Rev. 01 

98.1. Manca la legenda per il profilo longitudinale 
 
A seguito della revisione del documento è stata inserita la legenda: 
Nessun rilievo 

C  

99.  F5b Profilo longitudinale: Nuove condotte principali e 
secondarie da spostare nella zona PIP fra la Vasca V2 e 
il pozzetto Nodo Z (2 di 3) 

09/2020 
Rev. 01 

99.1. Manca la legenda per il profilo longitudinale 
 
A seguito della revisione del documento è stata inserita la legenda: 
Nessun rilievo 

C  

100.  F5c Profilo longitudinale: Nuove condotte principali e 
secondarie da spostare nella zona PIP fra la Vasca V2 e 
il pozzetto Nodo Z (3 di 3) 

09/2020 
Rev. 01 

100.1. Manca la legenda per il profilo longitudinale 
 
A seguito della revisione del documento è stata inserita la legenda: 
Nessun rilievo 

C  

101.  F6 Profilo longitudinale: Nuova condotta di distribuzione 
principale tra il nodo Z ed il pozzetto P7 

09/2020 
Rev. 01 

101.1. Manca la legenda per il profilo longitudinale 
 
A seguito della revisione del documento è stata inserita la legenda: 
Nessun rilievo 

C  

102.  F7 Profilo longitudinale: Nuova condotta di distribuzione 
principale tra il pozzetto P7 ed il P6 

09/2020 
Rev. 01 

102.1. Manca la legenda per il profilo longitudinale 
 
A seguito della revisione del documento è stata inserita la legenda: 
Nessun rilievo 

C  

103.  F8 Profilo longitudinale: Nuova condotta di distribuzione 
principale tra il pozzetto P6 ed il P5 

09/2020 
Rev. 01 

103.1. Manca la legenda per il profilo longitudinale 
 
A seguito della revisione del documento è stata inserita la legenda: 
Nessun rilievo 

C  

104.  F9 Profilo longitudinale: Nuova condotta di distribuzione 
principale tra il pozzetto P5 ed il P4 

09/2020 
Rev. 01 

104.1. Manca la legenda per il profilo longitudinale 
 

C  
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A seguito della revisione del documento è stata inserita la legenda: 
Nessun rilievo 

105.  F10 Profilo longitudinale: Nuova condotta di distribuzione 
principale tra il pozzetto P4 e la vasca V3 

09/2020 
Rev. 01 

105.1. Manca la legenda per il profilo longitudinale 
 
A seguito della revisione del documento è stata inserita la legenda: 
Nessun rilievo 

C  

106.  F11 Profilo longitudinale: Secondaria 01 - Sostituzione 
condotta secondaria di distribuzione per comizi 1-2-3 da 
vasca V3 a località Prevetelupo 

09/2020 
Rev. 01 

106.1. Manca la legenda per il profilo longitudinale 
 
A seguito della revisione del documento è stata inserita la legenda: 
Nessun rilievo 

C  

107.  F12a Profilo longitudinale: Secondaria 02 – Sostituzione 
condotta di distribuzione terziaria, in derivazione dalla 
Secondaria S-01 in località Prevetelupo (1 di 3) 

09/2020 
Rev. 01 

107.1. Manca la legenda per il profilo longitudinale 
 
A seguito della revisione del documento è stata inserita la legenda: 
Nessun rilievo 

C  

108.  F12b Profilo longitudinale: Secondaria 02 – Sostituzione 
condotta di distribuzione terziaria, in derivazione dalla 
Secondaria S-01 in località Prevetelupo (2 di 3) 

09/2020 
Rev. 01 

108.1. Manca la legenda per il profilo longitudinale 
 
A seguito della revisione del documento è stata inserita la legenda: 
Nessun rilievo 

C  

109.  F12c Profilo longitudinale: Secondaria 02 – Sostituzione 
condotta di distribuzione terziaria, in derivazione dalla 
Secondaria S-01 in località Prevetelupo (3 di 3) 

09/2020 
Rev. 01 

109.1. Manca la legenda per il profilo longitudinale 
 
A seguito della revisione del documento è stata inserita la legenda: 
Nessun rilievo 

C  

110.  F13 Profilo longitudinale: Secondaria 03 – Sostituzione 
condotta secondaria nel comizio 10 in località Montisani-
Chiana Pezzina 

09/2020 
Rev. 01 

110.1. Manca la legenda per il profilo longitudinale 
 
A seguito della revisione del documento è stata inserita la legenda: 
Nessun rilievo 

C  

111.  F14 Profilo longitudinale: Secondaria 04 – Sostituzione 
condotta secondaria nel comizio 18 in località Novi - 
Sant’Antuono 

09/2020 
Rev. 01 

111.1. Manca la legenda per il profilo longitudinale 
 

111.2. A seguito della revisione del documento è stata inserita la legenda: 
Nessun rilievo 

C  

112.  F15 Profilo longitudinale: Secondaria 05 – Sostituzione 
condotta secondaria in località Santo Crescenzo 

09/2020 
Rev. 01 

112.1. Manca la legenda per il profilo longitudinale 
 
A seguito della revisione del documento è stata inserita la legenda: 
Nessun rilievo 

C  

G - Opere d'arte di linea della rete di distribuzione 

113.  G1 Sezioni tipo di posa in opera condotte) 09/2020 113.1. Nessun rilievo C  

114.  G2 Pozzetti di linea (scarico, sfiati e comiziali)  09/2020 114.1. Nessun rilievo C  

115.  G3 Particolari costruttivi degli attraversamenti mediante 
staffaggio a manufatti esistenti  

09/2020 115.1. Nessun rilievo C  

H – Interventi puntuali 

116.  H1 Sostituzione e adeguamento dei sistemi di misura e 
organi di regolazione - Vasca V2 

09/2020 116.1. Nessun rilievo C  

117.  H2 Sostituzione e adeguamento dei sistemi di misura e 
organi di regolazione - Vasca V3  

09/2020 117.1. Nessun rilievo C  

118.  H3 Rifunzionalizzazione e trasformazione in partitori in 
pressione della cameretta a pelo libero - Nodi P4, P5, P6, 
P7  

09/2020 118.1. Nessun rilievo C  
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119.  H4 Strumenti di misura – Dossier stato di fatto 09/2020 119.1. Nessun rilievo C  

120.  H5 Strumenti di misura – Dossier di progetto 09/2020 120.1. Nessun rilievo C  

I – Opere strutturali 

121.  I1 Valutazione dell’azione sismica del sito 09/2020 
Rev. 01 

121.1. Nell’elaborato si fanno riferimento agli Stati Limite SLV e SLC, ma si 
riportano gli spetri di risposta solo per lo stato SLV. Mancano gli spetri 
di risposta dello stato SLC. 
 
A seguito della revisione del documento sono state apportate le 
suddette correzioni: Nessun rilievo 

C  

122.  I2 Relazione geotecnica 09/2020 
Rev. 01 

122.1. La pagina 107/138 del pdf è posizionata nel punto sbagliato 
dell’elaborato; si chiede di controllare: dovrebbe esse messa tra la 
pagina 52 e 53/138 del pdf; 
Data l’importanza dell’elaborato e visto che è una relazione e non un 
fascicolo dei conti si consiglia di mettere un capitolo relativo alle 
conclusioni che riporta in sintesi i risultati delle quattro fondazioni 
indicate.  
 
A seguito della revisione del documento sono state apportate le 
suddette correzioni: Nessun rilievo 

C  

123.  I3 Verifica stabilità fronti di scavo e condotte sospese 09/2020 
Rev. 01 

123.1. A pagina 3/82 del pdf si fa riferimento alla “Relazione sulla 
modellazione del sito”. In base agli elaborati di questo progetto si 
dovrebbe far riferimento alla relazione “Valutazione dell’azione sismica 
del sito”; 

123.2. A pagina 82/82: 
123.2.1. Il primo punto, se si vuole mantenere il concetto, va riformulato: non 

si deve parlare del software ma dei risultati ottenuti dal calcolo e le 
indicazioni da rispettare in funzione allo stesso; 

123.2.2. Il secondo punto va eliminato: sono i doveri del progettista non quelli 
del committente. 

 
 
A seguito della revisione del documento sono state apportate le 
suddette correzioni: Nessun rilievo 

C  

124.  I4 Verifica statica e di deformazione delle condotte 09/2020 124.1. Nessun rilievo C  

125.  I5 Relazione di calcolo strutturale delle opere in 
calcestruzzo armato 

09/2020 
Rev. 01 

125.1. A pagina 6/271 del pdf e in altre pagine del pdf si fa riferimento alla 
circolare del 2 febbraio 2009, n. 617; tale circolare è stata superata 
dalla nuova circolare del 21-gennaio-2019-n.-7: sistemare in tutte le 
pagine dell’elaborato; 

125.2. Data l’importanza dell’elaborato e visto che è una relazione e non un 
fascicolo dei conti si consiglia di mettere un capitolo relativo alle 
conclusioni che riporta in sintesi i risultati delle quattro fondazioni 
indicate. 

 
A seguito della revisione del documento sono state apportate le 
suddette correzioni con la modifica che la sintesi dei risultati è stata 
riportata nella premessa: Nessun rilievo 

C  
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126.  I6 Relazione sui materiali 09/2020 
Rev. 01 

126.1. A pagina 3/4 del pdf si fa riferimento alle NTC 2008 ormai superate; 
sostituirle con le nuove NTC 2018, ovvero DM 17/01/2018; 

126.2. A pagina 3/4 del pdf al capitolo 3 si fa riferimento ad un acciaio S420, 
ma nell’elaborato I3 a pagina 77/82 del pdf si utilizza nel calcolo un 
acciaio S355. Correggere l’incoerenza. 
 
A seguito della revisione del documento sono state apportate le 
suddette correzioni: Nessun rilievo 

C  

127.  I7a Carpenterie e armature – Pozzetto di misura vasca V2 09/2020 
Rev. 01 

127.1. Nell’elaborato manca una tabella in cui vengono indicati i materiali 
usati. 

127.2. Il copriferro usato nell’elaborato è di circa 2,5 cm, mentre nell’elaborato 
I5 si è usato un copriferro di 2 cm. Correggere l’incoerenza 

127.3. Mancano le dimensioni delle forature e il loro posizionamento, sia nei 
setti che nelle piastre; 

127.4. L’infittimento delle armature in corrispondenza di tutti i fori: 
127.4.1. Ingrandire la scritta che non si leggerebbe una volta stampata la 

tavola; 
127.4.2. Non c’è corrispondenza tra quanto rappresentato e quanto scritto; 
127.4.3. Non vengono indicati i ferri di infittimento del foro quadrato; 

127.5. La somma delle varie parti dei ferri non corrisponde con la lunghezza 
totale riportata. 

 
A seguito della revisione del documento sono state apportate le 
suddette correzioni: Nessun rilievo 

C  

128.  I7b Carpenterie e armature – Pozzetto di convogliamento 
vasca V2 

09/2020 
Rev. 01 

128.1. Si vedano tutti i rilievi riportati nell’elaborato I7a; 
128.2. Nella pianta della piastra a quota 2,50 m non vengono indicati: 

128.2.1. il passo dell’infittimento; 
128.2.2. la lunghezza del tratto da infittire; 
128.2.3. la posizione dell’infittimento; 
128.2.4. la lunghezza dei ferri; 

128.3. Manca l’unità di misura della lunghezza di sovrapposizione indicata 
nella scritta che accompagna l’indicazione dei materiali. 

 
A seguito della revisione del documento sono state apportate le 
suddette correzioni: Nessun rilievo 

C  

129.  I7c Carpenterie e armature – Pozzetto di ingresso vasca V3 09/2020 
Rev. 01 

129.1. Si vedano tutti i rilievi riportati nell’elaborato I7a. 
 
A seguito della revisione del documento sono state apportate le 
suddette correzioni: Nessun rilievo 

C  

130.  I7d Carpenterie e armature – Pozzetto di consegna, scarico, 
sfiato 

09/2020 
Rev. 01 

130.1. Nessun rilievo C  

L - Elaborati economici 

131.  L1 Elenco prezzi unitari 09/2020 131.1. Nessun rilievo C  

132.  L2 Analisi prezzi unitari 09/2020 
Rev. 01 

132.1. Nessun rilievo C  

133.  L3 Computo metrico estimativo 09/2020 133.1. Nessun rilievo C  

134.  L4 Sommario dei lavori 09/2020 134.1. Nessun rilievo C  
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135.  L5 Incidenza della manodopera 09/2020 
Rev. 01 

135.1. Opere impiantistiche di telecomando e telecontrollo hanno l’incidenza 
della manodopera nulla. 

135.2. Opere impiantistiche di protezione catodica hanno l’incidenza della 
manodopera nulla. 

 
A seguito della revisione del documento sono state apportate le 
suddette correzioni: Nessun rilievo 

C  

136.  L6 Incidenza della sicurezza 09/2020 
Rev. 01 

136.1. Per le voce L.11.NP 10 l’incidenza della sicurezza è nulla. 
136.2. Per le voce U.04.030.NP 11 l’incidenza della sicurezza è nulla. 

 
A seguito della revisione del documento sono state apportate le 
suddette correzioni: Nessun rilievo 

C  

137.  L7 Quadro economico  09/2020 137.1. Nessun rilievo C  

M - Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione 

138.  M1a Piano di Sicurezza e Coordinamento 09/2020 138.1. Nessun rilievo C  

139.  M1b Piano di Sicurezza e Coordinamento – Fascicolo 
dell’opera 

09/2020 139.1. Nessun rilievo C  

140.  M1c Layout di cantiere  09/2020 140.1. Nessun rilievo C  

141.  M2 Stima dei costi aggiuntivi della sicurezza non compresi 
nei prezzi 

09/2020 141.1. Nessun rilievo C  

N - Piano di manutenzione 

142.  N1a Piano di Manutenzione – Manuale d’uso  09/2020 142.1. Nessun rilievo C  

143.  N1b Piano di Manutenzione – Manuale di manutenzione 09/2020 143.1. Nessun rilievo C  

144.  N1c Piano di Manutenzione – Programma dei controlli 09/2020 144.1. Nessun rilievo C  

O - Documenti contrattuali 

145.  O1 Capitolato Speciale d’Appalto  09/2020 
Rev. 01 

145.1. Nessun rilievo C  

146.  O2 Disciplinare tecnico e prestazionale degli elementi tecnici 
Capitolato Speciale d’Appalto – Parte tecnica 
 

09/2020 
Rev. 01 

146.1. Il documento dovrebbe chiamarsi “Capitolato Speciale d’Appalto – 
Parte tecnica”. 

146.2. Il documento è costituito da più disciplinari diversi. Verificare la 
numerazione delle pagine perché è errata  

 
A seguito della revisione del documento l’elaborato è stato rinominato 
e sono state apportate le suddette correzioni: Nessun rilievo 

C  

147.  O3 Cronoprogramma dei lavori 09/2020 147.1. Nessun rilievo C  

148.  O4 Schema di Contratto 09/2020 148.1. Nessun rilievo C  

P – Infrastrutture verdi 

149.  P1 Relazione sulle infrastrutture verdi  09/2020 149.1. Nessun rilievo C  

150.  P2 Planimetria degli interventi 09/2020 150.1. Nessun rilievo C  
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5. CONCLUSIONI 

A fronte del controllo tecnico effettuato si ritiene che il progetto esecutivo relativo alla 
“MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO - Rete di 
adduzione e distribuzione” può essere considerato conforme con i disposti di legge, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le specifiche 
rilevabili nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i. dall’art. 33 all’art. 43. 
 
Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., le verifiche sono condotte sulla 
documentazione progettuale con riferimento ai seguenti aspetti del controllo: 

a) la completezza della progettazione; 
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;  
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;  
d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;  
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;  
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;  
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;  
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;  
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta. 

 
TAU Engineering S.r.l. si impegna a mantenere la più completa riservatezza in merito 
alle informazioni contenute nel presente Rapporto, che non potrà essere riprodotto se 
non nella sua completezza e con l'esplicito consenso, riportato per iscritto sia dal 
Committente, sia da TAU Engineering S.r.l. 
 
Le risultanze del controllo riportate in questo documento si riferiscono esclusivamente 
agli elaborati di progetto e alle opere ispezionate oggetto della Commessa riportata nel 
cartiglio. 
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Questo documento è rilasciato senza pregiudizio per gli scopi consentiti dalla Legge e 
Atti di Governo vigenti. 
 

Membri del gruppo che ha eseguito la verifica 
 

Responsabile tecnico e Coordinatore del Servizio di verifica 
Ing. Marco Salvadori 

(documento firmato digitalmente) 

 
 

 
 

La verifica è stata eseguita in contraddittorio con il progettista 
 

Ing. Gaetano Suppa 
(Progettista) 

(documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 

Ing. Marcello Nicodemo 
(Responsabile Unico del Procedimento) 

(documento firmato digitalmente) 

 
 


