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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marcello Nicodemo
FASE 3 FASE 4 Consorzio di Bonifica "Velia"
. Loc. Piano della Rocca - 84060 - Prignano Cilento (SA)
- Proseguimento avanzamento scavo (sezione tipo 2) - gomplletamentobs](.:avo della galleria Tel. 0974.837206 - Pec: consorziovelia@pec.it
- Realizzazione infilaggi in calotta o ] ) ) ] - Fosa impermeabilizzazione L Iscritto all'Aloo degli Ingegneri di Salerno n. 1931 dal 16.04.1984
- Scavo galleria (avanzamenti sezione provvisoria), getto Spritz-beton al fronte a al contorno, posa di centine metalliche ecc.. - Getto rivestimento definitivo (calotta e pedritti in c.a.)
PROGETTAZIONE
VELIA INGEGNERIA E SERVIZI SRL
Loc. Piano Della Rocca 84060 - Prignano Cilento (SA)
Tel. 0974/837206 fax 0974/837 154 - Pec: veliaingegneria@pec.it
Ing. Gaetano Suppa - Direttore Tecnico
PROFILO GALLERIA IN ASSE Iscgriﬂo all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1854 dal 12.09.1983
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FASE 5 FASE 6
- Realizzazione dei tratti di galleria artificiale - Completamento finiture interne galleria (realizzazione sede stradale, segnaletica, illuminazione ecc.)
- Sistemazione finale terreno nella zona degli imbocchi
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