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Fattibilità tecnico economica Progetto definitivo Progetto esecutivo



Nome attività Durata

ALLESTIMENTO CANTIERE 10 g

DA WBS1 A WBS2 20 g

SCAVO 5 g

OPERE CONTENIMENTO 10 g

LIVELLAMENTO/COMPATTAZIONE 5 g

IMBOCCO 189 g

OPERE STABILIZZAZIONE 10 g

SCAVO 5 g

GALLERIA ARTIFICIALE 20 g

SBOCCO 194 g

OPERE STABILIZZAZIONE 10 g

SCAVO 5 g

GALLERIA ARTIFICIALE 20 g

GALLERIA 139 g

SCAVO 85 g

RIVESTIMENTO PROVVISORIO 93 g

RIVESTIMENTO DEFINITIVO 44 g

DA WBS3 A WBS20 40 g

SCAVO 20 g

OPERE CONTENIMENTO 30 g

LIVELLAMENTO/COMPATTAZIONE 20 g

VIADOTTO SAN MARTINO 45 g

FONDAZIONE PROFONDE 10 g

FONDAZIONI SUPERFICIALI 10 g

SPALLE 10 g

PILE 15 g

IMPALCATO 15 g

DA WBS21 A WBS 42 40 g

SCAVO 20 g

OPERE CONTENIMENTO 30 g

LIVELLAMENTO/COMPATTAZIONE 15 g

VIADOTTO LOMBE 45 g

FONDAZIONI PROFONDE 10 g

FONDAZIONI SUPERFICIALI 10 g

SPALLE 10 g

PILE 15 g

IMPALCATO 15 g

DA WBS 43 A WBS117 69 g

SCAVO 39 g

OPERE CONTENIMENTO 54 g

LIVELLAMENTO/COMPATTAZIONE 54 g

VIADOTTO LAURIELLI 55 g

FONDAZIONI PROFONDE 10 g

FONDAZIONI SUPERFICIALI 10 g

SPALLE 10 g

PILE 20 g

IMPALCATO 20 g

DA WBS 118 A WBS 124 E RAMMAGLI 50 g

SCAVO 20 g

OPERE CONTENIMENTO 30 g

LIVELLAMENTO/COMPATTAZIONE 15 g

PAVIMENTAZIONE 15 g

BINDER 10 g

USURA 10 g

OPERE FINITURA 25 g

BARRIERE 20 g

SEGNALETICA VERTICALE 10 g

SEGNALETICA ORIZZONTALE 5 g

SMOBILIZZO CANTIERE 10 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Trimestre 9
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