



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo Europeo Agricolo  
per lo Sviluppo Rurale



Assessorato Agricoltura



# CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84060

Prignano Cilento (SA)

Tel. 0974/837206 - Fax. 0974/837154 - Pec: consorziovelia@pec.it - www.consorziovelia.com

**PSR CAMPANIA 2014 - 2020 / Tipologia di intervento 4.3.2 - Az. B**

Sostegno alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili  
per incrementare la copertura del fabbisogno energetico  
degli impianti collettivi di irrigazione

## PROGRAMMA ENERGIA (F.E.R.)

Fotovoltaico Vasca Prignano

CUP - E13D23000320005

Livello di progettazione

Documento Fattibilità A. P.  Fattib. tecnico - economica

Progetto esecutivo

Cod. elaborato	Scala	Data	Revisione
H2	-	Marzo 2024	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6

Titolo elaborato

### Cronoprogramma dei lavori

<b>TIPOLOGIA ELABORATO</b>	<input type="checkbox"/> Descrittivo	<input checked="" type="checkbox"/> Grafico	<input type="checkbox"/> Calcolo
<input checked="" type="checkbox"/> Economico	<input type="checkbox"/> Sicurezza	<input checked="" type="checkbox"/> Disciplinare/Contrattuale	<input type="checkbox"/> Altro

**Progettista**

Velia Ingegneria e Servizi Srl  
Ing. Isidoro Silenzio

Supporto specialistico (impianti) Ing. Salvatore Forte

**Coordinatore Sicurezza (fase di progetto)**

Velia Ingegneria e Servizi Srl  
Ing. Vito Ciantanni

**R.U.P.**

Consorzio di Bonifica "Velia"  
Arch. Alfredo Loffredo

Riferimenti archivio digitale: 050b/Ve.Ing.

**PROGRAMMA ENERGIA (F.E.R.)  
Fotovoltaico (vasca Prignano) - CUP: E13D23000320005**

CRONOPROGRAMMA CON ANDAMENTO ECONOMICO									
LAVORAZIONI (Supercategorie)	IMPORTI	Step di 10 gg	IMPORTO A 10 GIORNI	GIORNI LAVORATIVI NATURALI E CONSECUTIVI					
				10	20	30	40	50	60
Pulizia area	96.437,87 €	1	96.437,87 €	96.437,87 €					
Posa strutture di sostegno e moduli fotovoltaici	177.837,05 €	2	88.918,53 €	88.918,53 €	88.918,53 €				
Scavi, rinterrati, cavidotti, canaline, pozzetti, cavi elettrici, prefabbricati	49.820,79 €	2	24.910,39 €			24.910,39 €	24.910,39 €		
Posa inverter e quadri elettrici	79.744,36 €	1	79.744,36 €					79.744,36 €	
Rinaturazione delle aree	14.918,10 €	1	14.918,10 €						14.918,10 €
<b>Totale</b>	<b>418.758,16 €</b>			<b>185.356,39 €</b>	<b>88.918,53 €</b>	<b>24.910,39 €</b>	<b>24.910,39 €</b>	<b>79.744,36 €</b>	<b>14.918,10 €</b>
Avanzamento della spesa				185.356,39 €	274.274,92 €	299.185,31 €	324.095,70 €	403.840,06 €	418.758,16 €
<b>Note</b>									
1) Gli importi sono aggiornati ai vigenti Prezziari 2024									
2) I costi per la sicurezza ex – D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono ripartiti in proporzione alle supercategorie di lavorazione.									