

# STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 12/12/2023

**OGGETTO:** Lavori di miglioramento ed adeguamento del sistema irriguo Vallo - Rete di adduzione e distribuzione CUP I16J20000170003 CIG 9235498E09

**COMMITTENTE:** Consorzio Irriguo Miglioramento Fondiario Vallo Della Lucania (SA)

**IMPRESA:** S2 Costruzioni Srl, Via Nino Bixio n. 06 - 84073 - Sapri (SA)

Contratto in data 04/05/2023 registrato a Vallo della Lucania in data 17/05/2023 al n. 334 di euro 5 967 603.84

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	6 843 154.69
Data Consegna:	04/05/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	03/07/2023	Importo per la Sicurezza:	108 148.17
Giorni Utili per Ultimazione:	610	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	03/01/2025	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	383 958.33

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 5'967'603,84 - 100%)			
1 001.001.001	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI  SOMMANO % aliquote	100,00	8'832,05 (0,148%)	8'832,05 (0,148%)
2 003.001.001	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI  SOMMANO % aliquote	100,00	10'741,69 (0,180%)	10'741,69 (0,180%)
3 010.001.001	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI  SOMMANO % aliquote	100,00	27'630,01 (0,463%)	27'630,01 (0,463%)
4 010.003.037	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI  SOMMANO % aliquote	9,15	716,11 (0,012%)	65,52 (0,001%)
5 010.004.002	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Scavi e rinterrati di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI  SOMMANO % aliquote	66,93	108'550,71 (1,819%)	72'652,99 (1,217%)
6 010.005.028	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI  SOMMANO % aliquote	55,54	16'052,85 (0,269%)	8'915,75 (0,149%)
7 010.006.008	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO  SOMMANO % aliquote	82,30	185'711,83 (3,112%)	152'840,84 (2,561%)
8 010.008.034	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI  SOMMANO % aliquote	77,21	343'495,28 (5,756%)	265'212,71 (4,444%)
9 010.009.037	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI  SOMMANO % aliquote	9,20	2'267,69 (0,038%)	208,63 (0,003%)
10 010.010.004	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO  SOMMANO % aliquote	67,75	83'904,51 (1,406%)	56'845,31 (0,953%)
11 010.011.047	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE  SOMMANO % aliquote	68,59	28'644,50 (0,480%)	19'647,26 (0,329%)
12 010.012.047	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE  SOMMANO % aliquote	100,00	1'790,28 (0,030%)	1'790,28 (0,030%)
13 011.001.001	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 02 ) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 il località Prevetelupo - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI			
	A R I P O R T A R E			625'383,04



