



# *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3  
IL DIRETTORE GENERALE

## **FSC-PSC 2014-2020**

### **Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario Vallo della Lucania.**

#### **Decreto di rideterminazione del quadro economico a seguito di ultimazione lavori e liquidazione III pagamento intermedio**

**Progetto esecutivo** - "Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo. Rete di adduzione e distribuzione" - CUP I16J20000170003

**VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

**VISTO** l'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste", in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" e "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali" e "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";

**VISTO** il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, inerente Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2023;

**VISTO** il Decreto ministeriale del 31 gennaio 2024, n. 47783, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

**VISTA** la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 45910, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024, registrata dalla Corte dei conti con n. 280 del 23 febbraio 2024;

**VISTA** la Direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del 9 febbraio 2024 n. 64727, registrata dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 7 marzo 2024 al n. 168, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

**VISTA** la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale n. 108781 del 5 marzo 2024, registrata dall'Ufficio Centrale Bilancio il 12 aprile 2024 al n. 260, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024;





## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3  
IL DIRETTORE GENERALE

**VISTE** le note dell'Unità di Missione (1\_Cartella\_NoteUDM):

- n.250175 del 4 giugno 2024, recante chiarimenti in merito alle procedure operative ed agli strumenti per la corretta rendicontazione delle attività e delle spese che i Soggetti Attuatori dei c.d. progetti “in essere” devono seguire ai fini della rendicontazione delle spese, in considerazione delle indicazioni presenti nel Manuale tecnico-operativo sulla rendicontazione ed il circuito finanziario, dei nuovi progetti PNRR, consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17916>;
- n.415979 del 5 settembre 2024 informativa concernente la Rendicontazione delle spese generali per i c.d. progetti “in essere” individuati dal Decreto n.228620 del 20 maggio 2022, a valere sulle risorse del PNRR M2C4 I-4.3;
- n.577620 del 31 ottobre 2024 informativa concernente ulteriori indicazioni operative per la corretta rendicontazione delle spese a valere sulle risorse del PNRR M2C4 I-4.3, “Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche”;

**VISTO** il D.P.C.M. 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dr.ssa Simona Angelini, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste il 23 febbraio 2024, al n. 114 e dalla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320;

**VISTO** il Decreto n. 349193 del 1° agosto 2024 con il quale è stato conferito alla dr.ssa Francesca Coniglio l'incarico di Direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR I della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste il 6 agosto 2024, al n. 583 e dalla Corte dei conti il 19 agosto 2024 al n.1296;

**VISTI** gli articoli 2, 7, 13, 92 e 93 del Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215 recante “Nuove norme per la bonifica integrale”;

**VISTE** le “Linee Guida concernenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste ed i Concessionari per la realizzazione sull'intero territorio nazionale, di opere e/o interventi nel settore irriguo e progetti connessi” - di seguito Linee Guida - approvate con Decreto Ministeriale n. 575425 del 17 ottobre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 4 dicembre 2023 al n. 1545 ed applicabili all'intervento in argomento e che si intendono richiamate per quanto non disposto dal presente decreto, pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al link di seguito riportato: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20683>;

**CONSIDERATO** che l'intervento proposto dal Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario Vallo della Lucania è stato inserito nella misura di investimento M2C4 I.4.3 del PNRR con Decreto Ministeriale n.228620 del 20 maggio 2022;

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0600825 del 14/11/2024



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3  
IL DIRETTORE GENERALE

**VISTE** le note dell'Unità di Missione n. 250175 del 4 giugno 2024, n. 415979 del 5 settembre 2024 e n. 579348 del 4 novembre 2024;

**VISTO** l'art. 14 delle Linee Guida rubricato "Alta Sorveglianza" che disciplina l'attività di Alta Sorveglianza prevedendo un contributo per spese di vigilanza a carico dei concessionari pari allo 0,3% di ogni stato di avanzamento;

**RICHIAMATE** le premesse del decreto dell'Autorità di Gestione n. 102363 del 3 marzo 2022 con il quale è stato concesso il contributo nell'importo di € 9.708.861,09 da ultimo rideterminato con decreto dell'Autorità di Gestione n.253370 del 6 giugno 2024 a seguito di compensazione prezzi ai sensi dell'art 26 Decreto-legge n.50/2022, fermo restando il totale massimo ammissibile in € 9.708.861,09;

**VISTI** i Decreti dell'Autorità di Gestione di liquidazione:

- n. 289548 del 28 giugno 2022 di I anticipazione per l'importo di € 1.941.772,22;
- n. 706771 del 29 dicembre 2023 di I pagamento intermedio per l'importo di € 872.016,53;
- n. 271425 del 18 giugno 2024 di II anticipazione per l'importo di € 970.886,11;
- n. 300566 del 5 luglio 2024 di II pagamento intermedio per l'importo di € 1.002.981,92;

**VISTA** la nota n.147 del 18 settembre 2024 con la quale il Consorzio ha presentato la domanda di III pagamento intermedio trasmettendo la relativa documentazione contabile e amministrativa;

**VISTO** il parere espresso dal delegato dell'Alta sorveglianza in data 24 settembre 2024 che esaminata la documentazione della spesa relativa al III stato avanzamento lavori ne ha preso d'atto non evidenziando rilievi;

**VERIFICATA** l'ammissibilità delle spese sostenute sia con riferimento al periodo di eleggibilità che alla legittimità delle procedure di affidamento - per le quali è stata trasmessa la check-list appalti - alla pertinenza e all'imputabilità delle stesse all'intervento finanziato, l'Ufficio ha provveduto a verificare la documentazione trasmessa, accertandone gli importi.

**RITENUTO** che il concessionario abbia rispettato la condizione prevista dall'art 5 del decreto di concessione e finanziamento avendo sostenuto e rendicontato spese per una percentuale superiore a quella indicata (5% dell'importo rimodulato) dal decreto quale soglia minima per la presentazione della domanda di pagamento intermedio, in osservanza della Circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno del MEF – Ragioneria dello Stato – IGRUE;

**RITENUTO** ai fini dell'individuazione della somma riconoscibile a titolo di pagamento intermedio, si debba procedere secondo la metodologia utilizzata anche negli altri programmi nazionali, considerando gli importi effettivamente liquidati dall'Ente sulla base dell'emissione dei certificati di pagamento;

**CONSIDERATO** che la somma maturata a titolo di III pagamento intermedio è pari ad € 1.193.704,67, come appresso rappresentato:

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0600825 del 14/11/2024





*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3  
IL DIRETTORE GENERALE

3° pagamento intermedio	Euro
Certificato di pagamento n. 1	623.200,00
Certificato di pagamento n. 2	555.400,00
Certificato di pagamento n. 3	<u>797.100,00</u>
Totale certificato	1.975.700,00
IVA 22%	434.654,00
Totale certificato +IVA	2.410.354,00
Spese generali (33,11% di € 876.864,46)	290.329,82
Oneri di allaccio	<u>2.060,69</u>
Totale avanzamento spesa	2.702.744,51
a sommare la compensazione prezzi sal 1+IVA	365.958,61
a detrarre precedenti pagamenti intermedi	1.874.998,45
Credito maturato al III° pagamento intermedio	<b>1.193.704,67</b>

**RITENUTO** che, al fine di garantire una maggiore liquidità al consorzio, si possa posticipare il recupero proporzionale dell'anticipazione concessa alle successive rendicontazioni;

**VISTA** la dichiarazione di spesa dell'Autorità di Gestione di Sottopiano, ai sensi dell'allegato A del SI.GE.CO. POA, che attesta che le spese sostenute, oltre ad essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria, sono corrette, provengono da sistemi di contabilità affidabili e sono basate su documenti giustificativi verificabili;

**ACCERTATO** che la disponibilità necessaria ad assicurare l'erogazione del III pagamento intermedio è di € **1.193.704,67**, a valere sul Fondo di Rotazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato –IGRUE.

**VISTA** la nota n. 162/U del 4 ottobre 2024 (prot. n. 524625 dell'8 ottobre 2024), con la quale l'ente ha trasmesso per il parere di competenza la determinazione della compensazione dei prezzi ex art. 26 D.L. n.50/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 91/2022, riferita alle lavorazioni eseguite e contabilizzate con il SAL n. 3 a tutto il 12 agosto 2024, per l'importo aggiuntivo, di € 391.137,60 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 477.187,87. La copertura verrebbe assicurata, dalle disponibilità del vigente quadro economico attingendo alla voce accantonamento per € 150.860,98 e alla voce economie di gara per € 229.964,95 per un totale di € 380.825,93. La restante somma di € 96.361,94 sarà pagata mediante ricorso al fondo MIMS;

**VISTA** la nota dell'Alto sorvegliante del 7 ottobre 2024 (assunta al prot. DISR 1 n. 525932 dell'8 ottobre 2024 in cui esprime parere favorevole:

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0600825 del 14/11/2024



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3  
IL DIRETTORE GENERALE

- al riconoscimento dell'importo di € 391.137,60, oltre Iva nella misura di legge pari ad € 86.050,27, per complessivi € **477.187,87**, quale compensazione relativa ai lavori contabilizzati con il 3° stato di avanzamento;
- a che si autorizzi da parte del MASAF, per il pagamento della compensazione, l'utilizzo delle somme disponibili nel vigente quadro economico, per come definito con il decreto MASAF 0706771 del 29 dicembre 2023 per come modificato con decreto n.253370 del 6 giugno 2024. Avendo già utilizzato il 50% degli imprevisti per la compensazione dei lavori relativi al 1° SAL tale voce non risulta più disponibile; pertanto, può attingersi per € € 150.860,98 alla voce E del QE per accantonamenti che risulta così pari a zero, per € € 229.964,95 alla voce F del QE, economie di gara, che risulta così pari a zero, per la restante somma di € 96.361,94 fare ricorso al Fondo MIMS;

**CONSIDERATA** la richiesta dell'ente e il parere dell'alto sorvegliante l'Amministrazione ritiene di dover rideterminare il quadro economico, in adesione alla proposta consortile, come di seguito specificato:

	Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo. Rete di adduzione e distribuzione	N.0253370 del 06/06/2024	rideterminazione comp. prezzi 3° Sal	Delta
a.1	Lavori/forniture a base d'asta	5.859.455,67 €	5.859.455,67 €	0 €
a.2	Oneri della sicurezza	108.148,17 €	108.148,17 €	0 €
A	<b>Tot A</b>	<b>5.967.603,84 €</b>	<b>5.967.603,84 €</b>	0 €
b.1	Lavori in economia / amm. diretta	150.000,00 €	150.000,00 €	0 €
b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	20.000,00 €	20.000,00 €	0 €
b.3	Oneri di scarica	125.713,76 €	125.713,76 €	0 €
B	<b>Tot B</b>	<b>295.713,76 €</b>	<b>295.713,76 €</b>	0 €
C	<b>Spese generali compresa IVA 14% di A+b.1+b.2+b.3)</b>	<b>876.864,46 €</b>	<b>876.864,46 €</b>	0 €
D	<b>I.V.A.</b>	<b>1.377.929,87 €</b>	<b>1.377.929,87 €</b>	0 €
	<b>Finanziamento Totale progetto (A+B+C+D)</b>	<b>8.518.111,93 €</b>	<b>8.518.111,93 €</b>	0 €
I	Imprevisti (fino al 5% di A al lordo IVA)	182.011,91 €	182.011,91 €	0 €
	<b>Totale finanziamento</b>	<b>8.700.123,84 €</b>	<b>8.700.123,84 €</b>	0 €
E	Acc.to ex art. 3 co 3 e 5 L.G.	150.860,98 €	- €	150.860,98 €
	<b>Tot E</b>			

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0600825 del 14/11/2024



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3  
IL DIRETTORE GENERALE

F	Economie di gara	<b>Tot F</b>	229.964,95 €	- €	229.964,95 €
<b>G</b>	<b>Compensazione prezzi</b>				
g.1	compensazione prezzi al SAL 1		214.715,34 €	214.715,34 €	0 €
g.2	Iva compensazione prezzi SAL 1		47.237,37 €	47.237,37 €	0 €
g.3	compensazione prezzi al SAL 2		299.966,07 €	299.966,07 €	0 €
g.4	Iva compensazione prezzi SAL 2		65.992,54 €	65.992,54 €	0 €
g.5	compensazione prezzi al SAL 2		- €	391.137,60 €	391.137,60 €
g.6	Iva compensazione prezzi SAL 2		- €	86.050,27 €	86.050,27 €
		<b>Tot. G.</b>	<b>627.911,32 €</b>	<b>1.105.099,19 €</b>	<b>477.187,87 €</b>
	<b>a detrarre accesso fondo MIMS</b>			<b>96.361,94 €</b>	<b>96.361,94 €</b>
	<b>Tot. Max ammissibile A+B+C+D+I+F+G)</b>		<b>9.708.861,09 €</b>	<b>9.708.861,09 €</b>	<b>0 €</b>

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0600825 del 14/11/2024

**RITENUTO** di:

- rideterminare il quadro economico del finanziamento a seguito della compensazione prezzi del III SAL;
- procedere alla liquidazione del III pagamento intermedio per la somma di € **1.193.704,67**;

A termini delle vigenti disposizioni

**D E C R E T A**

**Articolo 1**

**Approvazione del quadro economico**

In conformità delle premesse, e ferme restando tutte le altre condizioni stabilite dai precedenti decreti non modificate dal presente provvedimento, è approvato il nuovo quadro economico di finanziamento per la realizzazione del progetto esecutivo: "Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo. Rete di adduzione e distribuzione" - CUP I16J20000170003 come di seguito riportato:

	Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo. Rete di adduzione e distribuzione	N.0253370 del 06/06/2024	rideterminazione comp. prezzi 3° Sal
a.1	Lavori/forniture a base d'asta	5.859.455,67 €	5.859.455,67 €
a.2	Oneri della sicurezza	108.148,17 €	108.148,17 €
<b>A)</b>	<b>Tot A</b>	<b>5.967.603,84 €</b>	<b>5.967.603,84 €</b>



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3  
IL DIRETTORE GENERALE

b.1	Lavori in economia / amm.ne diretta	150.000,00 €	150.000,00 €
b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	20.000,00 €	20.000,00 €
b.3	Oneri di scarica	125.713,76 €	125.713,76 €
<b>B)</b>	<b>Tot B</b>	<b>295.713,76 €</b>	<b>295.713,76 €</b>
<b>C)</b>	<b>Spese generali</b> (compresa IVA 14% di +b.1+b.2+b.3) <b>Tot C</b>	<b>876.864,46 €</b>	<b>876.864,46 €</b>
<b>D)</b>	<b>I.V.A.</b> <b>Tot D</b>	<b>1.377.929,87 €</b>	<b>1.377.929,87 €</b>
	<b>Finanz.to Tot. Progetto (A+B+C+D)</b>	<b>8.518.111,93 €</b>	<b>8.518.111,93 €</b>
I)	Imprevisti (fino al 5% di A al lordo IVA) <b>Tot I</b>	182.011,91 €	182.011,91 €
	<b>Totale finanziamento</b>	<b>8.700.123,84 €</b>	<b>8.700.123,84 €</b>
E)	Acc.to ex art. 3 co 3 e 5 L.G.	150.860,98 €	- €
F)	Economie di gara <b>Tot F</b>	229.964,95 €	- €
G)	Compensazione prezzi		
g.1	compensazione prezzi al SAL 1	214.715,34 €	214.715,34 €
g.2	Iva compensazione prezzi SAL 1	47.237,37 €	47.237,37 €
g.3	compensazione prezzi al SAL 2	299.966,07 €	299.966,07 €
g.4	Iva compensazione prezzi SAL 2	65.992,54 €	65.992,54 €
g.5	compensazione prezzi al SAL 2	- €	391.137,60 €
g.6	Iva compensazione prezzi SAL 2	- €	86.050,27 €
	<b>Tot. G.</b>	<b>627.911,32 €</b>	<b>1.105.099,19 €</b>
	<b>a detrarre accesso fondo MIMS</b>		<b>96.361,94 €</b>
	<b>Tot. Max ammissibile (A+B+C+D+I+F+G)</b>	<b>9.708.861,09 €</b>	<b>9.708.861,09 €</b>

## Articolo 2

### Liquidazione III pagamento intermedio

Per effetto del presente provvedimento, si dispone il III pagamento intermedio, relativo per un importo complessivo pari ad € 1.193.704,67 comprensivo di € **4.366,97** oltre IVA e oneri previdenziali nella misura di legge per spese di vigilanza per il delegato dell'Alta Sorveglianza.

Gli importi erogati graveranno sulla disponibilità finanziaria di cui al "Fondo Sviluppo e Coesione - POA Agricoltura 2014-2020 - sotto piano 2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue,

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0600825 del 14/11/2024





## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3  
IL DIRETTORE GENERALE

bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza”.

### **Articolo 3**

#### **Rinvio**

Oltre agli impegni indicati nel decreto di concessione n. 102324 del 3 marzo 2022 l'Ente concessionario dovrà ottemperare agli obblighi previsti per i progetti coerenti PNRR e alla nota dell'Unità di missione n. 579348 del 4 novembre 2024 e in particolare dovrà:

- garantire il rispetto del DNSH in osservanza delle linee guida operative e delle circolari MEF adottate nonché delle indicazioni fornite dalle note di indirizzo dell'Unità di missione anche **tramite un auditor Esterno**;
- garantire il rispetto dei target (misuratori/area efficientata) in osservanza delle linee guida operative e delle circolari MEF adottate;
- trasmettere entro **il 15 novembre 2024** i certificati dei misuratori installati nonché relazione a firma del Direttore dei lavori e del Responsabile del procedimento che dettagli le tipologie di azioni (opere e/o lavori e/o delle forniture) realizzate con il finanziamento assentito e recante l'estensione in ettari dell'area efficientata riferita alle azioni (lavori/forniture) fino a quel momento realizzate, nonché i misuratori installati e l'area efficientata sottesa all'intervento, illustrando il rispetto degli altri requisiti previsti nella CID, ossia, conformità alla direttiva quadro Acque, direttiva Habitat, miglioramento della gestione della risorsa idrica (tagging) e dato del risparmio idrico conseguito, VIA/VAS/VINCA, rispetto principio DNSH;
- trasmettere **entro il 15 novembre 2024** elaborati cartografici (sia in pdf che in formato shapefile SIGRIAN) riportante in maniera chiara la perimetrazione dell'area attrezzata sottesa all'intervento finanziato sia programmata che realizzata;
- trasmettere **entro il 15 novembre 2024** elaborati cartografici (sia in pdf che in formato shapefile SIGRIAN) riportanti la localizzazione di ogni misuratore installato (layer distinti per tipo di misuratore);
- trasmettere **entro il 15 novembre 2024** dichiarazione del Rappresentante legale attestante i misuratori installati e l'area efficientata;
- rispettare le indicazioni contenute nella nota dell'Udm n.250175 del 4 giugno 2024, n. 415979 del 5 settembre 2024 e n.579348 del 4 novembre 2024

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni del Decreto dell'Autorità di Gestione n. 102324 del 3 marzo 2022 e successivi decreti modificativi.

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0600825 del 14/11/2024



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3  
IL DIRETTORE GENERALE

**Articolo 4**  
**Caricamento dalla Banca dati Unitaria**

Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo per la registrazione e al Responsabile Unico del Piano nonché all'Unità di Missione PNRR ai fini del monitoraggio.

L'Autorità di Gestione  
**Simona Angelini**  
Documento informatico sottoscritto  
digitalmente ai sensi del CAD

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0600825 del 14/11/2024