

*Contabilità
dei Lavori*

E2923

EDI PRO

CONTABILITÀ DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL SISTEMA
IRRIGUO VALLO - RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE.

CUP: 16J20000170003 - CIG: 9235498E09

CONTRATTO DI APPALTO DEL 04-05-2023 REGISTRATO A VALLO DELLA
ZUCANIA IN DATA 17-05-2023 AL n° 334

CONTRAENTE: CONSORZIO IRRIGUO MIGLIORAMENTO FONDARIO VALLO DELLA ZUCANIA (SS)

Ditta SE COSTRUZIONI SRL

Sede VIA NINO BIXIO 6, 84073 SAPRI (SA)

Partita IVA 04649780659

Codice Fiscale 04649780659

N. d'ordine	Riferim.	ANNO	Lavori o Provviste	LIBRETTI MISURE		FATTORI			PRODOTTI			IMPORTI		
				N.	Parti Pag.	Lunghezza	Larghezza	Altezza o profondità	Unità di misura	Percentuali		Prezzo unitario	Debito	Pagamento
									Negativi	Positivi				
114	003.004 002	03 04	COME N.0.113 - SCAVI E RINTERRI DI TUBAZIONE E OPERE E.01 SCAVI, RINTERRI	5	22						2,20	61195,28	806,34	
115	003.005 028	03 04	COME N.0.113 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI STRADALI T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	5	22						4,92	36203,36	1782,19	
116	003.009 037	03 04	COME N.0.113 - RIFACIMENTI PAVIMENTAZIONI STRADALI U.05 OPERE STRADALI	5	22						2,90	4344,16	3259,88	
117	003.010 004	03 04	COME N.0.113 - OPERE STRUTTURALI ED EDILI PER RISTRUTTURAZIONE CANTIERI MANUFATTI E/O CAMERETTE DI LINEA - E.03 CALCESTRUZZI CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO	5	22						100,00	11548,15	11548,15	
118	003.010 020	03 04	COME N.0.117 - E.19 OPERE METALLICHE	5	23						100,00	596,76	596,76	
119	003.010 036	03 04	COME N.0.117 - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCH E	5	23						100,00	1790,28	1790,28	
120	003.011 047		COME N.0.113 - APPARECCHIATURA DI REGOLAZIONE E MISURA DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE	5	23						27,76	11487,80	3180,69	
121	004.004 002	03 04	NUOVE CONDOTTE SECONDARIE E PRINCIPALE DA SOSTITUIRE PLANI STRUTTURALE E DELLA ZONA PIU' COMPRESA FRA LA VASCHE E ADDOZ - SCAVI E RINTERRI DI TUBAZIONI E OPERE E.01 SCAVI, RINTERRI	5	23						27,63	56961,63	15385,90	
122	004.005 028	03 04	COME N.0.121 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	5	23						23,57	7399,83	1744,14	
123	004.006 008	03 04	COME N.0.121 - OPERE DI SOSTEGNO BLINDO SCAVO E.07 OPERE DI SOTTOPONDO	5	23						15,75	38618,92	2932,48	
124	004.008 034	03 04	COME N.0.121 - CONDOTTA IN PEAD U.02 TUBAZIONI	5	23						83,37	13188,40	10989,29	
125	005.001 001	03 04	NUOVA CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE TRA ADDOZ E POZZETTO PZ BONIFICA ORDIGNI BELLICI E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI	5	24						100,00	5728,90	5728,90	
126	005.003 037	03 04	COME N.0.125 - DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI BITUMINOSI E STRADALI U.05 OPERE STRADALI	5	24						69,51	5609,55	3899,20	
127	005.004 002	03 04	COME N.0.125 - SCAVI E RINTERRI DI TUBAZIONI E OPERE E.01 SCAVI, RINTERRI	5	24						56,08	28796,56	26490,49	
128	005.005 028	03 04	COME N.0.125 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	5	24						66,85	35456,09	10332,40	
129	005.006 008	03 04	COME N.0.125 - OPERE DI SOSTEGNO BLINDO SCAVO E.07 OPERE DI SOTTOPONDO	5	24						50,42	30613,81	15435,68	
130	005.007 034	03 04	COME N.0.125 - CONDOTTA IN ACCIAIO U.02 TUBAZIONI	5	24						13,54	160310,81	38476,79	
131	005.009 037	03 04	COME N.0.125 - RIFACIMENTI PAVIMENTAZIONI STRADALI U.05 OPERE STRADALI	5	24						69,21	17428,40	12060,12	
132	006.003 037	03 04	CONDOTTA IN ACCIAIO - DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI BITUMINOSI E STRADALI U.05 OPERE STRADALI	5	25						73,08	5788,58	4230,29	
133	006.004 002	03 04	NUOVA CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE TRA IL POZZETTO PZ-P6 SCAVI E RINTERRI DI TUBAZIONI E OPERE - E.01 SCAVI, RINTERRI	5	25						71,16	43384,48	30872,40	
134	006.005 028	03 04	COME N.0.133 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	5	25						68,38	16449,61	11880,01	
135	006.006 008	03 04	COME N.0.133 - OPERE DI SOSTEGNO BLINDO SCAVO E.07 OPERE DI SOTTOPONDO	5	25						70,11	63972,71	44881,07	
136	006.007 034	03 04	COME N.0.133 - CONDOTTA IN ACCIAIO U.02 TUBAZIONI	5	25						28,46	230578,56	63303,14	
137	006.007 037	03 04	NUOVA CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE TRA IL POZZETTO PZ-P6 RIFACIMENTI PAVIMENTAZIONI STRADALI - U.05 OPERE STRADALI	5	25						41,23	17666,11	7282,91	
138	007.001 001	03 04	NUOVA CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE TRA IL POZZETTO P6-P6 BONIFICA ORDIGNI BELLICI - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI	5	25						100,00	5609,55	5609,55	
139	008.008 001	03 04	NUOVA CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE TRA IL POZZETTO P5-P4 BONIFICA ORDIGNI BELLICI - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI	5	26						100,00	4833,76	4833,76	
140	009.001 001	03 04	NUOVA CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE TRA IL POZZETTO P4-V3 BONIFICA ORDIGNI BELLICI - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI	5	26						100,00	5788,58	5788,58	
141	013.009 037	03 04	SOSTITUZIONE CONDOTTA SECONDARIA CONDIZIO 48 LOCALITA' NONI SMALTIMENTO RIFACIMENTI PAVIMENTAZIONI STRADALI U.05 OPERE STRADALI	5	26						33,20	11517,68	3823,80	
142	015.010 004	03 04	COME N.0.141 - OPERE STRUTTURALI ED EDILI PER RISTRUTTURAZIONE CAMERETTE DI LINEA E.03 CALCESTRUZZI CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO	5	26						49,10	11577,15	5684,38	
143	013.010 020	03 04	COME N.0.142 - E.19 OPERE METALLICHE	5	26						51,58	596,76	307,81	
144	013.010 036	03 04	COME N.0.142 - U.04 OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCH E	5	26						49,51	1790,28	886,37	
145	013.011 047	03 04	COME N.0.141 - APPARECCHIATURA DI REGOLAZIONE E MISURA DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE	5	26						49,14	3998,29	1964,76	
146	014.001 001	03 04	SOSTITUZIONE CONDOTTA SECONDARIA CONDIZIO 19 IN LOCALITA' SANTO CRESCENZO BONIFICA ORDIGNI BELLICI - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI	5	27						100,00	5728,90	5728,90	
147	014.003 037	03 04	COME N.0.146 - DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI BITUMINOSI E STRADALI U.05 OPERE STRADALI	5	27						100,00	7817,56	7817,59	



N. d'ordine	Riferim.	ANNO	Lavori o Provviste	LIBRETTI MISUR		FATTORI				PRODOTTI		IMPORTI		
				N.	Parti simili	Lunghezza	Larghezza	Altezza o profondità	Unità di misura	Percentuale		Prezzo unitario	Debito	Pagamento
		2025								Negativi	Positivi			
148	014.004 002	03 04	COME N.0.146 - SCAVI E RINTERRI DI TUBAZIONI E OPERE U.05 OPERE STRADALI	5	27						200,00	32344,41	32344,41	
149	014.005 028	03 04	COME N.0.146 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	5	27						200,00	28852,63	28852,63	
150	014.006 005	03 04	COME N.0.146 - OPERE DI SOSTEGNO ALIND SEAVO E.07 OPERE DI SOSTEGNO	5	27						200,00	33120,20	33120,20	
151	014.007 034	03 04	COME N.0.146 - CONDOTTA IN ACCIAIO U.02 TUBAZIONI	5	27						52,06	28088,02	28088,02	
152	014.008 034	03 04	COME N.0.146 - CONDOTTA IN PEAD U.02 TUBAZIONI	5	28						200,00	9130,43	9130,43	
153	014.009 037	03 04	COME N.0.146 - RIFACIMENTI PAVIMENTAZIONI STRADALI U.05 OPERE STRADALI	5	28						221,17	23781,06	6928,28	
154	014.010 004	03 04	COME N.0.146 - OPERE STRUTTURALI ED EDILIZIE PER RISTRUTTURAZIONE CONCRETE EMANATE LINEA ~ E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORME ACCIAIO PER RICHIEDI ARMATO	5	28						200,00	25696,50	25696,50	
155	014.010 020	03 04	COME N.0.154 - E.019 OPERE METALLICHE	5	28						200,00	596,76	596,76	
156	014.010 036	03 04	COME N.0.154 - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCH E	5	28						200,00	1790,28	1790,28	
157	014.011 047	03 04	COME N.0.146 - APPARECCHIATURA DI REGOLAZIONE E MISURA DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE	5	28						38,81	8712,70	3121,01	
158	023.011 033	03 04	SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE E MISURA CAMERETTI A ESISTENZE NGA CARMME APPARECCHIATURA REGOLAZIONE E MISURA DISTR. PRINCIPALE U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE	5	29						69,80	53708,43	37688,48	
159	025.012 033	03 04	SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE E MISURA CAMERETTA ESISTENZE VASCA V2 APPARECCHIATURA REGOLAZIONE E MISURA DISTR. SECONDARIA E TERZIARIA U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE	5	29						21,03	21581,79	62470,28	
160	026.012 033	03 04	COME N.0.159 - VASCA V3 U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE	5	29						5,15	25601,02	2338,45	
161	028.012 033	03 04	MODIFICHE MANUFATTI ED APPARECCHIATURA POZZETTO DI DISCONNESSIONE AVUDO PZ. APPARECCHIATURA REGOLAZIONE E MISURA DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA E TERZIARIA	5	29						29,08	63137,25	28380,31	
162	029.012 033	03 04	COME N.0.161 - NODO P6 U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE	5	29						32,16	16083,55	4529,27	
163	030.012 033	03 04	COME N.0.161 - NODO P5 U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE	5	29						30,92	39142,48	28164,40	
164	031.012 033	03 04	COME N.0.161 - NODO P4 U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE	5	29						23,69	69641,96	26498,38	
165	032.012 033	03 04	COME N.0.161 - NODO P1-P2 U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE	5	30						6,58	20051,15	1349,38	
PRIGNANO CILENTO 30/04/2025												Parziale lavori a Corpo euro 706929,42		(Incluso il pagamento Parziale 13,213%)
L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI												Totale lavori a Corpo euro 3820535,20		
S2 COSTRUZIONI S.R.L.S. VELIA INGEGNERIA														
LEGALE RAPPRESENTANTE IUR. GAETANO SUPPA														
SIGRA ANNUNZIATA CIUFFO														
<p>S2 Costruzioni s.r.l. Via Pino Bixio, 6 84060 Prignano Cilento (SA) P.IVA 04649780659</p> <p>Velia Ingegneria e Servizi srl Località Piano della Rocca 84060 Prignano Cilento (SA) P.IVA 04346620659</p>														