

# STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 5 A TUTTO IL 03/04/2025

**OGGETTO:** Lavori di miglioramento ed adeguamento del sistema irriguo Vallo - Rete di adduzione e distribuzione CUP I16J20000170003 CIG 9235498E09

**COMMITTENTE:** Consorzio Irriguo Miglioramento Fondiario Vallo Della Lucania (SA)

**IMPRESA:** S2 Costruzioni Srl, Via Nino Bixio n. 06 - 84073 - Sapri (SA)

Contratto in data 04/05/2023 rep. n. registrato a Vallo della Lucania in data 17/05/2023 al n. 334 di euro 5 967 603.84

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	6 843 154.69
Data Consegna:	04/05/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	03/07/2023	Importo per la Sicurezza:	108 148.17
Giorni Utili per Ultimazione:	610	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	03/01/2025	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	383 958.33

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 5'967'603,84 - 100%)			
1 001.001.001	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI SOMMANO % aliquote	100,00	8'832,05 (0,148%)	8'832,05 (0,148%)
2 001.003.037	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI SOMMANO % aliquote	100,00	1'372,55 (0,023%)	1'372,55 (0,023%)
3 001.004.002	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI SOMMANO % aliquote	100,00	35'865,30 (0,601%)	35'865,30 (0,601%)
4 001.005.028	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI SOMMANO % aliquote	100,00	7'161,12 (0,120%)	7'161,12 (0,120%)
5 001.006.008	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO SOMMANO % aliquote	100,00	52'932,65 (0,887%)	52'932,65 (0,887%)
6 001.007.034	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI SOMMANO % aliquote	100,00	450'196,03 (7,544%)	450'196,03 (7,544%)
7 001.009.037	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI SOMMANO % aliquote	100,00	4'057,97 (0,068%)	4'057,97 (0,068%)
8 001.011.047	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE SOMMANO % aliquote	67,52	21'781,75 (0,365%)	14'707,04 (0,246%)
9 002.007.034	Intervento di recupero e rifunzionalizzazione tra la torre di presa e il pozzetto al piede diga Carmine con lavorazione da eseguire all'interno della galleria di scarico superficiale e di fondo - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI SOMMANO % aliquote	2,27	172'284,72 (2,887%)	3'910,86 (0,066%)
10 003.001.001	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI SOMMANO % aliquote	100,00	10'741,69 (0,180%)	10'741,69 (0,180%)
11 003.003.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI SOMMANO % aliquote	100,00	14'322,25 (0,240%)	14'322,25 (0,240%)
12 003.004.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI SOMMANO % aliquote	98,47	67'195,22 (1,126%)	66'167,13 (1,109%)
13 003.005.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI SOMMANO % aliquote	100,00	36'223,36 (0,607%)	36'223,37 (0,607%)
	A R I P O R T A R E			706'490,01



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			706'490,01
14 003.006.008	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO SOMMANO % aliquote	97,58	101'747,65 (1,705%)	99'285,36 (1,664%)
15 003.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI SOMMANO % aliquote	100,00	375'481,63 (6,292%)	375'481,63 (6,292%)
16 003.009.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI SOMMANO % aliquote	100,00	43'444,16 (0,728%)	43'444,16 (0,728%)
17 003.010.004	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO SOMMANO % aliquote	100,00	11'577,15 (0,194%)	11'577,15 (0,194%)
18 003.010.020	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE SOMMANO % aliquote	100,00	596,76 (0,010%)	596,76 (0,010%)
19 003.010.036	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE SOMMANO % aliquote	100,00	1'790,28 (0,030%)	1'790,28 (0,030%)
20 003.011.047	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE SOMMANO % aliquote	27,76	11'457,80 (0,192%)	3'180,69 (0,053%)
21 004.001.001	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI SOMMANO % aliquote	100,00	2'924,13 (0,049%)	2'924,13 (0,049%)
22 004.003.037	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI SOMMANO % aliquote	100,00	1'432,22 (0,024%)	1'432,22 (0,024%)
23 004.004.002	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI SOMMANO % aliquote	100,00	54'961,63 (0,921%)	54'961,63 (0,921%)
24 004.005.028	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI SOMMANO % aliquote	100,00	7'399,83 (0,124%)	7'399,83 (0,124%)
25 004.006.008	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO SOMMANO % aliquote	98,51	18'618,92 (0,312%)	18'341,50 (0,307%)
26 004.007.034	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI SOMMANO % aliquote	100,00	143'162,82 (2,399%)	143'162,82 (2,399%)
27 004.008.034	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI SOMMANO %	83,33	13'188,40	10'989,89
	A R I P O R T A R E			1'481'058,06

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'481'058,06
	aliquote		(0,221%)	(0,184%)
28 004.009.037	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI	65,40	4'774,08 (0,080%)	3'122,25 (0,052%)
	SOMMANO % aliquote			
29 005.001.001	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI	100,00	5'728,90 (0,096%)	5'728,90 (0,096%)
	SOMMANO % aliquote			
30 005.003.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI	69,51	5'609,55 (0,094%)	3'899,20 (0,065%)
	SOMMANO % aliquote			
31 005.004.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI	54,08	26'794,54 (0,449%)	14'490,49 (0,243%)
	SOMMANO % aliquote			
32 005.005.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	66,85	15'456,09 (0,259%)	10'332,40 (0,173%)
	SOMMANO % aliquote			
33 005.006.008	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO	50,42	30'613,81 (0,513%)	15'435,48 (0,259%)
	SOMMANO % aliquote			
34 005.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI	57,50	160'110,81 (2,683%)	92'063,72 (1,543%)
	SOMMANO % aliquote			
35 005.009.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI	69,21	17'425,40 (0,292%)	12'060,12 (0,202%)
	SOMMANO % aliquote			
36 006.001.001	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI	100,00	7'936,91 (0,133%)	7'936,91 (0,133%)
	SOMMANO % aliquote			
37 006.003.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI	73,08	5'788,58 (0,097%)	4'230,29 (0,071%)
	SOMMANO % aliquote			
38 006.004.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI	71,16	43'384,48 (0,727%)	30'872,40 (0,517%)
	SOMMANO % aliquote			
39 006.005.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	68,35	16'649,61 (0,279%)	11'380,01 (0,191%)
	SOMMANO % aliquote			
40 006.006.008	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO	70,11	63'972,71 (1,072%)	44'851,27 (0,752%)
	SOMMANO % aliquote			
41 006.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI	73,05	230'528,54 (3,863%)	168'401,10 (2,822%)
	SOMMANO % aliquote			
	A R I P O R T A R E			1'905'862,60



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'905'862,60
42 006.009.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI SOMMANO % aliquote	41,23	17'664,11 (0,296%)	7'282,91 (0,122%)
43 007.001.001	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P6 - P5 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI SOMMANO % aliquote	100,00	5'609,55 (0,094%)	5'609,55 (0,094%)
44 007.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P6 - P5 - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI SOMMANO % aliquote	47,21	159'155,99 (2,667%)	75'137,54 (1,259%)
45 008.001.001	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI SOMMANO % aliquote	100,00	4'833,76 (0,081%)	4'833,76 (0,081%)
46 008.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI SOMMANO % aliquote	48,32	134'569,47 (2,255%)	65'023,97 (1,090%)
47 009.001.001	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI SOMMANO % aliquote	100,00	5'788,58 (0,097%)	5'788,58 (0,097%)
48 009.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI SOMMANO % aliquote	46,64	154'501,26 (2,589%)	72'059,39 (1,208%)
49 010.001.001	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevettelupo - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI SOMMANO % aliquote	100,00	27'630,01 (0,463%)	27'630,01 (0,463%)
50 010.003.037	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevettelupo - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI SOMMANO % aliquote	100,00	716,11 (0,012%)	716,11 (0,012%)
51 010.004.002	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevettelupo - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI SOMMANO % aliquote	100,00	108'550,71 (1,819%)	108'550,71 (1,819%)
52 010.005.028	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevettelupo - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI SOMMANO % aliquote	100,00	16'052,85 (0,269%)	16'052,85 (0,269%)
53 010.006.008	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevettelupo - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO SOMMANO % aliquote	97,40	185'711,83 (3,112%)	180'883,33 (3,031%)
54 010.008.034	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevettelupo - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI SOMMANO % aliquote	100,00	343'495,28 (5,756%)	343'495,28 (5,756%)
55 010.009.037	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevettelupo - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI SOMMANO % aliquote	100,00	2'267,69 (0,038%)	2'267,69 (0,038%)
56	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località			
	A R I P O R T A R E			2'821'194,28

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'821'194,28
010.010.004	Prevetelupo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO			
	SOMMANO % aliquote	67,75	83'904,51 (1,406%)	56'845,31 (0,953%)
57 010.010.020	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE			
	SOMMANO % aliquote	40,72	4'535,38 (0,076%)	1'846,81 (0,031%)
58 010.010.036	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE			
	SOMMANO % aliquote	40,69	13'069,05 (0,219%)	5'317,80 (0,089%)
59 010.011.047	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE			
	SOMMANO % aliquote	93,37	28'644,50 (0,480%)	26'745,37 (0,448%)
60 010.012.047	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 01 ) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE			
	SOMMANO % aliquote	100,00	1'790,28 (0,030%)	1'790,28 (0,030%)
61 011.001.001	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 02 ) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 il località Prevetelupo - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI			
	SOMMANO % aliquote	100,00	1'909,63 (0,032%)	1'909,63 (0,032%)
62 011.004.002	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 02 ) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 il località Prevetelupo - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	SOMMANO % aliquote	100,00	5'012,79 (0,084%)	5'012,79 (0,084%)
63 011.005.028	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 02 ) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 il località Prevetelupo - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO % aliquote	100,00	298,38 (0,005%)	298,38 (0,005%)
64 011.006.008	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 02 ) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 il località Prevetelupo - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO			
	SOMMANO % aliquote	100,00	10'443,31 (0,175%)	10'443,31 (0,175%)
65 011.008.034	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 02 ) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 il località Prevetelupo - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO % aliquote	100,00	4'953,11 (0,083%)	4'953,11 (0,083%)
66 013.001.001	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 04 ) comizio 18 il località Novi Santantuono - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI			
	SOMMANO % aliquote	100,00	10'801,36 (0,181%)	10'801,36 (0,181%)
67 013.003.037	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 04 ) comizio 18 il località Novi Santantuono - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO % aliquote	74,81	3'878,94 (0,065%)	2'901,84 (0,049%)
68 013.004.002	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 04 ) comizio 18 il località Novi Santantuono - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	SOMMANO % aliquote	77,88	38'610,40 (0,647%)	30'069,78 (0,504%)
	A R I P O R T A R E			2'980'130,05



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'980'130,05
69 013.005.028	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 04 ) comizio 18 il località Novi Santantuono - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI  SOMMANO % aliquote	73,13	10'682,01 (0,179%)	7'811,75 (0,131%)
70 013.006.008	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 04 ) comizio 18 il località Novi Santantuono - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO  SOMMANO % aliquote	87,36	61'824,38 (1,036%)	54'009,78 (0,905%)
71 013.008.034	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 04 ) comizio 18 il località Novi Santantuono - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI  SOMMANO % aliquote	88,43	81'935,20 (1,373%)	72'455,31 (1,214%)
72 013.009.037	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 04 ) comizio 18 il località Novi Santantuono - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI  SOMMANO % aliquote	74,70	11'517,48 (0,193%)	8'603,56 (0,144%)
73 013.010.004	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 04 ) comizio 18 il località Novi Santantuono - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO  SOMMANO % aliquote	49,10	11'577,15 (0,194%)	5'684,38 (0,095%)
74 013.010.020	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 04 ) comizio 18 il località Novi Santantuono - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE  SOMMANO % aliquote	51,58	596,76 (0,010%)	307,81 (0,005%)
75 013.010.036	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 04 ) comizio 18 il località Novi Santantuono - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE  SOMMANO % aliquote	49,51	1'790,28 (0,030%)	886,37 (0,015%)
76 013.011.047	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 04 ) comizio 18 il località Novi Santantuono - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE  SOMMANO % aliquote	49,14	3'998,29 (0,067%)	1'964,76 (0,033%)
77 014.001.001	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 05 ) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI  SOMMANO % aliquote	100,00	5'728,90 (0,096%)	5'728,90 (0,096%)
78 014.003.037	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 05 ) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI  SOMMANO % aliquote	100,00	7'817,56 (0,131%)	7'817,56 (0,131%)
79 014.004.002	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 05 ) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI  SOMMANO % aliquote	100,00	32'344,41 (0,542%)	32'344,41 (0,542%)
80 014.005.028	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 05 ) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI  SOMMANO % aliquote	100,00	18'857,63 (0,316%)	18'857,63 (0,316%)
81 014.006.008	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 05 ) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO  SOMMANO % aliquote	100,00	33'120,20 (0,555%)	33'120,20 (0,555%)
82 014.007.034	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 05 ) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI			
	A R I P O R T A R E			3'229'722,47

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'229'722,47
	SOMMANO % aliquote	100,00	110'878,08 (1,858%)	110'878,08 (1,858%)
83 014.008.034	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 05 ) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO % aliquote	100,00	9'130,43 (0,153%)	9'130,43 (0,153%)
84 014.009.037	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 05 ) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO % aliquote	29,17	23'751,06 (0,398%)	6'928,18 (0,116%)
85 014.010.004	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 05 ) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO			
	SOMMANO % aliquote	100,00	11'696,50 (0,196%)	11'696,50 (0,196%)
86 014.010.020	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 05 ) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE			
	SOMMANO % aliquote	100,00	596,76 (0,010%)	596,76 (0,010%)
87 014.010.036	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 05 ) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE			
	SOMMANO % aliquote	100,00	1'790,28 (0,030%)	1'790,28 (0,030%)
88 014.011.047	Sostituzione condotta secondaria ( Secondaria - 05 ) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE			
	SOMMANO % aliquote	36,51	8'712,70 (0,146%)	3'181,01 (0,053%)
89 015.001.001	Sostituzione condotta terziaria comizio Nocellito - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI			
	SOMMANO % aliquote	100,00	3'222,51 (0,054%)	3'222,51 (0,054%)
90 015.004.002	Sostituzione condotta terziaria comizio Nocellito - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	SOMMANO % aliquote	100,00	10'264,28 (0,172%)	10'264,28 (0,172%)
91 015.005.028	Sostituzione condotta terziaria comizio Nocellito - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO % aliquote	100,00	954,82 (0,016%)	954,82 (0,016%)
92 015.008.034	Sostituzione condotta terziaria comizio Nocellito - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO % aliquote	100,00	23'094,63 (0,387%)	23'094,63 (0,387%)
93 017.001.001	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI			
	SOMMANO % aliquote	100,00	2'625,75 (0,044%)	2'625,75 (0,044%)
94 017.004.002	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	SOMMANO % aliquote	100,00	8'354,65 (0,140%)	8'354,65 (0,140%)
95 017.005.028	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO % aliquote	100,00	895,14 (0,015%)	895,14 (0,015%)
96 017.008.034	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO % aliquote	100,00	33'060,53 (0,554%)	33'060,53 (0,554%)
	A R I P O R T A R E			3'456'396,02



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'456'396,02
97 018.008.034	Sostituzione condotta terziaria comizio 7 - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI SOMMANO % aliquote	1,65	43'026,42 (0,721%)	709,94 (0,012%)
98 019.008.034	Sostituzione condotte terziarie Novi Velia - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI SOMMANO % aliquote	20,71	17'664,11 (0,296%)	3'658,24 (0,061%)
99 020.011.033	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Torna - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE SOMMANO % aliquote	100,00	13'128,73 (0,220%)	13'128,73 (0,220%)
100 021.011.033	Centrale idroelettrica Nocellito - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE SOMMANO % aliquote	100,00	17'664,11 (0,296%)	17'664,11 (0,296%)
101 022.011.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente diga Nocellito - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE SOMMANO % aliquote	100,00	11'099,74 (0,186%)	11'099,74 (0,186%)
102 023.011.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente diga Carmine - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE SOMMANO % aliquote	100,00	53'708,43 (0,900%)	53'708,43 (0,900%)
103 024.011.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V1 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE SOMMANO % aliquote	49,88	1'611,25 (0,027%)	803,69 (0,013%)
104 025.011.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE SOMMANO % aliquote	49,88	1'611,25 (0,027%)	803,69 (0,013%)
105 025.012.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE SOMMANO % aliquote	39,43	215'191,79 (3,606%)	84'850,13 (1,422%)
106 026.012.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V3 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE SOMMANO % aliquote	8,29	25'601,02 (0,429%)	2'122,32 (0,036%)
107 027.012.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura pozzetti N - P - Z - - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE SOMMANO % aliquote	100,00	27'809,03 (0,466%)	27'809,03 (0,466%)
108 028.012.033	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P7 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE SOMMANO % aliquote	30,70	63'137,25 (1,058%)	19'383,13 (0,325%)
109 029.012.033	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P6 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE SOMMANO % aliquote	32,16	14'083,55 (0,236%)	4'529,27 (0,076%)
110 030.012.033	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P5 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE SOMMANO % aliquote	33,53	39'147,48 (0,656%)	13'126,15 (0,220%)
	A R I P O R T A R E			3'709'792,62





