



Consorzio Irriguo
Miglioramento Fondiario

Convenzione del
31/07/2020



LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Lavori di miglioramento ed adeguamento del sistema irriguo Vallo - Rete di adduzione e distribuzione CUP I16J20000170003 CIG 9235498E09

COMMITTENTE: Consorzio Irriguo Miglioramento Fondiario Vallo Della Lucania (SA)

IMPRESA: S2 Costruzioni Srl, Via Nino Bixio n. 06 - 84073 - Sapri (SA)

Libretto delle Misure n. 6 composto da n. 8 pagine

IL R.U.P.
Arch. Antonio Petrocelli

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 5'967'603,84 - 100%)							
166 010.011.047	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE <i>(voce pari a euro 28'644,50 - 0,480% dei lavori a corpo)</i>					5,31		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					5,31 (0,025%)		
167 001.011.047	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE <i>(voce pari a euro 21'781,75 - 0,365% dei lavori a corpo)</i>					31,01		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					31,01 (0,113%)		
168 002.007.034	Intervento di recupero e rifunzionalizzazione tra la torre di presa e il pozzetto al piede diga Carmine con lavorazione da eseguire all'interno della galleria di scarico superficiale e di fondo - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI <i>(voce pari a euro 172'284,72 - 2,887% dei lavori a corpo)</i>					5,80		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					5,80 (0,167%)		
169 003.011.047	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE <i>(voce pari a euro 11'457,80 - 0,192% dei lavori a corpo)</i>					70,73		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					70,73 (0,136%)		
170 004.008.034	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI <i>(voce pari a euro 13'188,40 - 0,221% dei lavori a corpo)</i>					16,67		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					16,67 (0,037%)		
171 004.009.037	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI <i>(voce pari a euro 4'774,08 - 0,080% dei lavori a corpo)</i>					34,60		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					34,60 (0,028%)		
172	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Consorzio Intercomunale Miglioramento Fondato nel Valle Della Lucania (SA)
LIBRETTO DELLE MISURE N. 84073

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
VIA COSTABILLA CARMINI, 11
84073 S. ANGELO A CASERTA
C.F. e P.IVA 04649760634

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
005.003.037	- Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI (voce pari a euro 5'609,55 - 0,094% dei lavori a corpo)					7,83		
	SOMMANO % aliquota					7,83 (0,007%)		
173 005.004.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI (voce pari a euro 26'794,54 - 0,449% dei lavori a corpo)					19,56		
	SOMMANO % aliquota					19,56 (0,088%)		
174 005.005.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI (voce pari a euro 15'456,09 - 0,259% dei lavori a corpo)					20,36		
	SOMMANO % aliquota					20,36 (0,053%)		
175 005.006.008	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO (voce pari a euro 30'613,81 - 0,513% dei lavori a corpo)					15,88		
	SOMMANO % aliquota					15,88 (0,081%)		
176 005.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI (voce pari a euro 160'110,81 - 2,683% dei lavori a corpo)					9,19		
	SOMMANO % aliquota					9,19 (0,247%)		
177 005.009.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI (voce pari a euro 17'425,40 - 0,292% dei lavori a corpo)					13,16		
	SOMMANO % aliquota					13,16 (0,038%)		
178 006.003.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI (voce pari a euro 5'788,58 - 0,097% dei lavori a corpo)					26,92		
	SOMMANO % aliquota					26,92 (0,026%)		
179 006.004.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI							
	A R I P O R T A R E							

S2 COSTRUZIONI S.R.L.

COMMITTENTE: Consorzio Intercomunale di Miglioramento Fondiario Valle della Lucania (SA)

LIBRETTO DELLE MISURE N. 84073 SARRI (SA)

C.F. e P.IVA 04649780659

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Velia Ingegneria e Servizi srl

località Piano della Rocca

84060 Prignano Cilento (SA)

P.Iva 04346820659

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	<i>(voce pari a euro 43'384,48 - 0,727% dei lavori a corpo)</i>					26,05		
	SOMMANO % aliquota					26,05 (0,189%)		
180 006.005.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI <i>(voce pari a euro 16'649,61 - 0,279% dei lavori a corpo)</i>					30,17		
	SOMMANO % aliquota					30,17 (0,084%)		
181 006.006.008	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO <i>(voce pari a euro 63'972,71 - 1,072% dei lavori a corpo)</i>					25,85		
	SOMMANO % aliquota					25,85 (0,277%)		
182 006.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI <i>(voce pari a euro 230'528,54 - 3,863% dei lavori a corpo)</i>					26,95		
	SOMMANO % aliquota					26,95 (1,041%)		
183 006.009.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI <i>(voce pari a euro 17'664,11 - 0,296% dei lavori a corpo)</i>					58,77		
	SOMMANO % aliquota					58,77 (0,174%)		
184 006.010.004	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO <i>(voce pari a euro 14'680,31 - 0,246% dei lavori a corpo)</i>					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (0,246%)		
185 006.010.020	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE <i>(voce pari a euro 775,79 - 0,013% dei lavori a corpo)</i>					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (0,013%)		
186 006.010.036	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE <i>(voce pari a euro 2'267,69 - 0,038% dei lavori a corpo)</i>					100,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00 <i>(0,038%)</i>		
187 006.011.047	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE <i>(voce pari a euro 13'069,05 - 0,219% dei lavori a corpo)</i>					100,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00 <i>(0,219%)</i>		
188 008.003.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI <i>(voce pari a euro 1'372,55 - 0,023% dei lavori a corpo)</i>					25,33		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					25,33 <i>(0,006%)</i>		
189 008.004.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Scavi e rinterrati di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI <i>(voce pari a euro 27'749,36 - 0,465% dei lavori a corpo)</i>					90,42		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					90,42 <i>(0,420%)</i>		
190 008.005.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI <i>(voce pari a euro 5'191,82 - 0,087% dei lavori a corpo)</i>					41,06		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					41,06 <i>(0,036%)</i>		
191 008.006.008	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO <i>(voce pari a euro 46'726,34 - 0,783% dei lavori a corpo)</i>					89,55		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					89,55 <i>(0,701%)</i>		
192 008.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI <i>(voce pari a euro 134'569,47 - 2,255% dei lavori a corpo)</i>					41,24		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					41,24 <i>(0,930%)</i>		
193	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 -							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Consorzio Ingegneria e Servizi s.r.l. - Località Piano della Rocca

LIBRETTO DELLE MISURE N° 84073 S.A.P.R. (SA)

C.F. e P.IVA 04649780659

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Velia Ingegneria e Servizi srl

Località Piano della Rocca

84060 Prignano Cilento (SA)

P.Iva 04346820659

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
008.009.037	Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI (voce pari a euro 4'416,03 - 0,074% dei lavori a corpo)					53,18		
	SOMMANO % aliquota					53,18 (0,039%)		
194 009.003.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI (voce pari a euro 5'609,55 - 0,094% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (0,094%)		
195 009.004.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI (voce pari a euro 29'241,26 - 0,490% dei lavori a corpo)					97,92		
	SOMMANO % aliquota					97,92 (0,480%)		
196 009.005.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI (voce pari a euro 14'023,87 - 0,235% dei lavori a corpo)					98,21		
	SOMMANO % aliquota					98,21 (0,231%)		
197 009.006.008	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO (voce pari a euro 35'208,86 - 0,590% dei lavori a corpo)					97,47		
	SOMMANO % aliquota					97,47 (0,575%)		
198 009.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI (voce pari a euro 154'501,26 - 2,589% dei lavori a corpo)					53,36		
	SOMMANO % aliquota					53,36 (1,381%)		
199 009.009.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI (voce pari a euro 16'888,32 - 0,283% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (0,283%)		
200 012.001.001	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 03) in comizio 10 in località Montisani - Chianapezzina - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Consorzio Irriguo S.M. di S. Maria del Monte, Fondiario Valle Della Lucania (SA)

LIBRETTO DELLE MISURE N° 84073 SAPRI (SA)

C.F. e P.IVA 04649780659

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via G. Galilei, 90
84073 SAPRI (SA)

IL DIRETTORE DELL'OPERA

Velia Ingegneria e Servizi srl

Località Piano della Rocca

84060 Prignano Cilento (SA)

P.Iva 04346820659

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<i>(voce pari a euro 5'370,84 - 0,090% dei lavori a corpo)</i>					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (0,090%)		
201 013.011.047	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE <i>(voce pari a euro 3'998,29 - 0,067% dei lavori a corpo)</i>					50,86		
	SOMMANO % aliquota					50,86 (0,034%)		
202 014.009.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI <i>(voce pari a euro 23'751,06 - 0,398% dei lavori a corpo)</i>					70,83		
	SOMMANO % aliquota					70,83 (0,282%)		
203 014.011.047	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE <i>(voce pari a euro 8'712,70 - 0,146% dei lavori a corpo)</i>					63,49		
	SOMMANO % aliquota					63,49 (0,093%)		
204 016.001.001	Sostituzione condotta terziaria comizio 17 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI <i>(voce pari a euro 1'193,52 - 0,020% dei lavori a corpo)</i>					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (0,020%)		
205 018.001.001	Sostituzione condotta terziaria comizio 7 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI <i>(voce pari a euro 4'296,67 - 0,072% dei lavori a corpo)</i>					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (0,072%)		
206 019.001.001	Sostituzione condotte terziarie Novi Velia - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI <i>(voce pari a euro 8'712,70 - 0,146% dei lavori a corpo)</i>					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (0,146%)		
207	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Consorzio Iriguo di Sviluppo Fondiario Valle della Lucania (SA)

LIBRETTO DELLE MISURE N. 84078 SAPRI (SA)

VIA COSTRUZIONI S.R.L.
Via Cosimo Carducci, 90
C.F. e P.IVA 04649780659

IL DIRETTORE DELL'AVVISO

Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
025.008.033	esistente Vasca V2 - Condotta in PEAD - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE <i>(voce pari a euro 6'325,66 - 0,106% dei lavori a corpo)</i>					100,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00 <i>(0,106%)</i>		
208 025.012.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE <i>(voce pari a euro 215'191,79 - 3,606% dei lavori a corpo)</i>					9,77		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					9,77 <i>(0,352%)</i>		
209 026.012.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V3 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE <i>(voce pari a euro 25'601,02 - 0,429% dei lavori a corpo)</i>					40,88		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					40,88 <i>(0,175%)</i>		
210 028.012.047	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P7 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE <i>(voce pari a euro 3'222,51 - 0,054% dei lavori a corpo)</i>					99,19		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					99,19 <i>(0,054%)</i>		
211 028.014.058	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P7 - Opere impiantistiche - L.03 ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE <i>(voce pari a euro 358,06 - 0,006% dei lavori a corpo)</i>					52,50		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					52,50 <i>(0,003%)</i>		
212 029.012.033	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P6 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE <i>(voce pari a euro 14'083,55 - 0,236% dei lavori a corpo)</i>					16,94		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					16,94 <i>(0,040%)</i>		
213 030.012.033	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P5 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE <i>(voce pari a euro 39'147,48 - 0,656% dei lavori a corpo)</i>					15,65		
	A R I P O R T A R E					15,65		

