

*Contabilità
dei Lavori*

E2923

EDI PRO

CONTABILITÀ DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL SISTEMA
IRRIGUO VALLO - RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE.

CUP: 11GJ20000170003 - CIG: 9235498E09

CONTRATTO DI APPALTO DEL 04.05.2023 REGISTRATO A VALLO DELLA
LUCANIA IN DATA 17.05.2023 AL n° 334

COMITENTE: CONSORZIO IRRIGUO MIGLIORAMENTO FONDARIO VALLO DELLA LUCANIA (SA)

Ditta SE COSTRUZIONI SRL

Sede VIA NINO BIXIO 6, 84073 SAPRI (SA)

Partita IVA 04649780659

Codice Fiscale 04649780659

N. d'ordine	Riferim.	ANNO	Lavori o Provviste	LIBRETTI MISURE		FATTORI			PRODOTTI		IMPORTI			
				N.	Pa.	Lunghezza	Larghezza	Altezza o profondità	Unità di misura	Percentuale Negativi	Percentuale Positivi	Prezzo unitario	Debito	Pagamento
148	014.004 002	03 04	COME N. 0.146 - SCAVI E RINTERRI DI TUBAZIONI E OPERE U.05 OPERE STRADALI	5	27					200,00	32344,41	32344,41		
149	014.005 028	03 04	COME N. 0.146 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI T. 01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	5	27					200,00	28852,63	28852,63		
150	014.006 005	03 04	COME N. 0.146 - OPERE DI SOSTEGNO PLANO SCAVO E.07 OPERE DISOCCORRONDO	5	27					200,00	33120,20	33120,20		
151	014.007 034	03 04	COME N. 0.146 - CONDOTTA IN ACCIAIO U.02 TUBAZIONI	5	27					52,06	20878,02	20878,02		
152	014.008 034	03 04	COME N. 0.146 - CONDOTTA IN PEAD U.02 TUBAZIONI	5	28					200,00	9130,43	9130,43		
153	014.009 037	03 04	COME N. 0.146 - RIFACIMENTI PAVIMENTAZIONI STRADALI U.05 OPERE STRADALI	5	28					221,17	23751,06	6928,58		
154	014.010 004	03 04	COME N. 0.146 - OPERE STRUTTURALI ED EDILIZIE PER RISTRUTTURAZIONE CEMENTI EMMENTATI LINEA ~ E.03 CALCESTRUZZI CASSEFORME ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO	5	28					200,00	25696,50	25696,50		
155	014.010 029	03 04	COME N. 0.154 - E.019 OPERE METALLICHE	5	28					200,00	596,76	596,76		
156	014.010 036	03 04	COME N. 0.154 - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE	5	28					200,00	1790,28	1790,28		
157	014.011 047	03 04	COME N. 0.146 - APPARECCHIATURA DI REGOLAZIONE E MISURA DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE	5	28					36,51	8712,70	3181,01		
158	023.011 033	03 04	SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE E MISURA CANTIERI A ESISTENZA NGA CARMINE APPARECCHIATURA REGOLAZIONE E MISURA DISTR. PRINCIPALE U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE	5	29					69,80	83708,43	87688,48		
159	025.012 033	03 04	SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE E MISURA CANTIERI ESISTENTE VASCA V2 APPARECCHIATURA REGOLAZIONE E MISURA DISTR. SECONDARIA E TERZIARIA U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE	5	29					21,03	21581,79	62670,28		
160	026.012 033	03 04	COME N. 0.159 - VASCA V3 U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE	5	29					21,15	25601,02	1338,45		
161	028.012 033	03 04	MODIFICHE MANUFATTI ED APPARECCHIATURA POZZETTO DI DISCONESSIONE AVDO P2 APPARECCHIATURA REGOLAZIONE E MISURA DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA E TERZIARIA	5	29					29,08	63137,25	28380,31		
162	029.012 033	03 04	COME N. 0.161 - NODO P6 U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE	5	29					32,16	16083,55	4529,27		
163	030.012 033	03 04	COME N. 0.161 - NODO P5 U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE	5	29					30,92	39142,48	22164,40		
164	031.012 033	03 04	COME N. 0.161 - NODO P4 U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE	5	29					23,69	69641,96	26498,38		
165	032.012 033	03 04	COME N. 0.161 - NODO P1-P2 U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE	5	30					6,58	20051,15	1319,37		
PRIGNANO CILENTO 30/04/2025												Parziale lavori a Corpo euro 706929,42		(Anche con Pavim. 13,213%)
L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI SE COSTRUZIONI S.R.L.S. VELLA INGEGNERIA LEGALE RAPPRESENTANTE ING. GAETANO SUPPA SIGRA ANNUNZIATA CIUFFO Vella Ingegneria e Servizi srl Località Piano della Rocca 84080 Prignano Cilento (SA) P.IVA 04346820659												Totale lavori a Corpo euro 3820535,20		
166	010.011 047	05 08	SOSTITUZIONE CONDOTTA SECONDARIA DI DISTRIBUZIONE PER COMIZI 1-2-3 DA VASCA V3 A LOCALITA' PREVISTELUP - APPARECCHIATURA DI REGOLAZIONE E MISURA E L'ALTRA LINEA C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE	6	31					5,31	28644,50	1521,20		
167	001.011 047	05 08	SOSTITUZIONE CONDOTTA DI ADDUZIONE TRA LOCALITA' AZZELLIT DE LA NIGA CARMINE APPARECCHIATURA DI REGOLAZIONE E MISURA DI DISTR. PRINCIPALE C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE	6	31					31,01	21781,75	6756,52		
168	002.007 034	05 08	INTERVENTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE TRA L'ATTORE DI PRIGSA E IL POZZETTO AL PIEDE NIGA CARMINE CON LAVORAZIONE DI ESEGUIRE ALL'INTERNO DELLA GALLERIA DI SCARICO SUPERFICIALE EDI FONDO - CONDOTTA IN ACCIAIO U.02 TUBAZIONI	6	31					5,80	172284,72	9992,51		
169	003.011 047	05 08	NUOVA CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE TRA NIGA CARMINE E NODO P1 APPARECCHIATURA DI REGOLAZIONE E MISURA DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE - C.04 SEZIONAM. MANOVRA E POMPE	6	31					70,73	11254,85	8106,10		
170	004.008 034	05 08	NUOVA CONDOTTA SECONDARIA E PRINCIPALE DA SPOSTARE PAVIMENTAZIONE NELLA ZONA PIP COMPRESA FRA LA VASCA V2 E NODO P2 - CONDOTTA IN PEAD - U.02 TUBAZIONI	6	31					16,67	13188,60	2198,51		
171	004.009 037	05 08	COME N. 0.170 - RIFACIMENTI PAVIMENTAZIONI STRADALI - U.05 OPERE STRADALI	6	31					34,60	4774,08	1651,23		

per l'Amministrazione Appaltatrice
IL DIRETTORE
 Dott. Ing. Marcello Nicodemo

l'Appaltatore
S2 COSTRUZIONI S.R.L.
 Via Costante Carducci, 90
 84078 SAPRI (SA)

N. d'ordine	Riferim.	ANNO	Lavori o Provviste	LIBRETTO MISURE		FATTORI			PRODOTTI			IMPORTI		
				N.	Pag.	N. parti in metri	Lunghezza	Larghezza	Altezza o profondità	Unità di misura	Percentuali		Prezzo unitario	Debito
									Negativi	Positivi				
172	005.003 037	05 08	NUOVA CONDOTTA DI DISTRIB. PRINCIPALE TRA NODO 2 E POZZETTO P7- DEMOLIZIONE E SMANTIMENTO DI MATERIALI BITUMINOSI E MATERIALI STRADALI - U.05 OPERE STRADALI	6	31						7,83	5609,55	439,23	
173	005.004 002	05 08	COME N.O. 172 - SCAVI E RINTERRI DI TUBAZIONI E OPERE - U.05 OPERE STRADALI	6	32						19,56	2679,54	5243,01	
174	005.005 025	05 08	COME N.O. 172 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	6	32						20,86	35456,09	3146,86	
175	005.006 008	05 08	COME N.O. 172 - OPERE DI SOSTEGNO BUNDO SCAVO - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO	6	32						15,88	30613,81	4863,67	
176	005.007 034	05 08	COME N.O. 172 - CONDOTTA IN ACCIAIO - U.02 TUBAZIONI	6	32						9,19	160130,81	14714,38	
177	005.009 037	05 08	COME N.O. 172 - RIFACIMENTI PAVIMENTAZIONI STRADALI - U.05 OPERE STRADALI	6	32						13,16	17425,40	2293,38	
178	006.003 037	05 08	NUOVA CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE TRA IL POZZETTO P2-P6 - DEMOLIZIONE E SMANTIMENTO DI MATERIALI BITUMINOSI E MATERIALI STRADALI - U.05 OPERE STRADALI	6	32						26,92	5788,58	3558,29	
179	006.004 002	05 08	COME N.O. 178 - SCAVI E RINTERRI DI TUBAZIONI E OPERE - E.01 SCAVI, RINTERRI	6	32						26,05	43384,48	13301,66	
180	006.005 028	05 08	COME N.O. 178 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	6	33						30,17	16669,61	5023,89	
181	006.006 008	05 08	COME N.O. 178 - OPERE DI SOSTEGNO BUNDO SCAVO - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO	6	33						25,85	63972,71	16586,95	
182	006.007 034	05 08	COME N.O. 178 - CONDOTTA IN ACCIAIO - U.02 TUBAZIONI	6	33						26,95	230528,56	62127,46	
183	006.009 037	05 08	COME N.O. 178 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI - U.05 OPERE STRADALI	6	33						58,77	17666,11	19381,20	
184	006.010 004	05 08	COME N.O. 178 - OPERE STRUTTURALI ED EDILI PER RISTRUTTURAZIONE NUOVI MANUFATTI E/O EMERGENZE DI LINEA - E.03 CALCESTRUZZI CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO	6	33						100,00	16680,31	36680,31	
185	006.010 020	05 08	COME N.O. 184 - OPERE STRUTTURALI METALLICHE - E.19 OPERE METALLICHE	6	33						100,00	775,79	775,79	
186	006.010 036	05 08	COME N.O. 184 - U.04 OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE	6	33						100,00	2267,69	2267,69	
187	006.011 047	05 08	COME N.O. 178 - APPARECCHIATURA DI REGOLAZIONE E MISURA DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE	6	34						100,00	13069,05	13069,05	
188	008.003 037	05 08	NUOVA CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE TRA IL POZZETTO P5-P4 - DEMOLIZIONE E SMANTIMENTO DI MATERIALI BITUMINOSI E STRADALI - U.05 OPERE STRADALI	6	34						25,83	1372,55	347,67	
189	008.004 002	05 08	COME N.O. 188 - SCAVI E RINTERRI DI TUBAZIONI E OPERE - E.01 SCAVI, RINTERRI	6	34						90,62	27769,36	27769,36	
190	008.005 028	05 08	COME N.O. 188 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	6	34						41,06	5391,82	2331,76	
191	008.006 008	05 08	COME N.O. 188 - OPERE DI SOSTEGNO BUNDO SCAVO - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO	6	34						89,55	46726,36	41843,66	
192	008.007 034	05 08	COME N.O. 188 - CONDOTTA IN ACCIAIO - U.02 TUBAZIONI	6	34						41,26	136569,67	55696,45	
193	008.009 037	05 08	COME N.O. 188 - RIFACIMENTI PAVIMENTAZIONI STRADALI - U.05 OPERE STRADALI	6	34						53,18	4416,03	2348,66	
194	009.003 037	05 08	NUOVA CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE TRA IL POZZETTO P4-V3 - DEMOLIZIONE E SMANTIMENTO DI MATERIALI BITUMINOSI E STRADALI - U.05 OPERE STRADALI	6	35						100,00	5609,55	5609,55	
195	009.004 002	05 08	COME N.O. 194 - SCAVI E RINTERRI DI TUBAZIONI E OPERE - E.01 SCAVI, RINTERRI	6	35						97,92	29261,26	26633,04	
196	009.005 028	05 08	COME N.O. 194 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	6	35						98,21	14023,87	13772,86	
197	009.006 008	05 08	COME N.O. 194 - OPERE DI SOSTEGNO BUNDO SCAVO - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO	6	35						97,47	35208,86	34318,08	
198	009.007 034	05 08	COME N.O. 194 - CONDOTTA IN ACCIAIO - U.02 TUBAZIONI	6	35						53,36	154501,26	82441,87	
199	009.009 037	05 08	COME N.O. 194 - RIFACIMENTI PAVIMENTAZIONI STRADALI - U.05 OPERE STRADALI	6	35						100,00	16888,32	36888,32	
200	012.001 001	05 08	SOSTITUZIONE CONDOTTA SECONDARIA IN COMIZIO 10 IN LOCALITÀ MONTE SANI - CHIARATEZZINA - BONIFICA ORDIGNI BELLECI - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLECI	6	35						100,00	5370,86	5370,86	
201	013.011 047	05 08	SOSTITUZIONE CONDOTTA SECONDARIA COMIZIO 18 IN LOCALITÀ MONTE SANTAN TUONO - APPARECCHIATURA DI REGOLAZIONE E MISURA DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE - E.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE	6	36						50,89	3998,29	2073,53	
202	014.009 037	05 08	SOSTITUZIONE CONDOTTA SECONDARIA IN COMIZIO 9 IN LOCALITÀ MONTE CRISOBONZO - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI - U.05 OPERE STRADALI	6	36						70,83	23751,06	36822,88	
203	014.011 037	05 08	COME N.O. 202 - APPARECCHIATURA DI REGOLAZIONE E MISURA DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE	6	36						63,49	8712,70	5539,69	
204	016.001 001	05 08	SOSTITUZIONE CONDOTTA TERZIARIA COMIZIO 17 - BONIFICA ORDIGNI BELLECI E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLECI	6	36						100,00	3593,52	1193,52	
205	018.001 001	05 08	SOSTITUZIONE CONDOTTA TERZIARIA COMIZIO 7 - BONIFICA ORDIGNI BELLECI E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLECI	6	36						100,00	4296,67	4296,67	
206	019.001 001	05 08	SOSTITUZIONE CONDOTTE TERZIARIE MONTE VELLA - BONIFICA ORDIGNI BELLECI E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLECI	6	36						100,00	8712,70	8712,70	

per l'Amministrazione Appaltante

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Cassinè Carducci, 90
00175 ROMA
C.F. e P.IVA 04649780659

N. d'ordine	Riferim.	ANNO	Lavori o Provviste	LIBRETTI MISURE				FATTORI			PRODOTTI		IMPORTI	
				N.	V. arti Pagnoli	Lunghezza	Larghezza	Altezza o profondità	Unità di misura	Percentuali		Prezzo unitario	Debito	Pagamento
										Negativi	Positivi			
207	025.008 033	05 08	SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE E MISURA CAMERETTA ESISTENTE VASCA V2 - CONDOTTA IN PEAD - U.OI ACQUEDOTTI E FOGNATURE	6	36						100,00	6325,66	6325,66	
208	025.012 033	05 08	COME N. 207 - APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE E MISURA DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA E TERZIARIA - U.OI ACQUEDOTTI E FOGNATURE	6	37						9,77	215391,79	21024,26	
209	026.012 033	05 08	SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE E MISURA CAMERETTA ESISTENTE VASCA V3 APPARECCHIATURA DI REGOLAZIONE E MISURA DI DISTR. SECONDARIA E TERZIARIA. U.OI ACQUEDOTTI E FOGNATURE	6	37						40,88	25601,02	10465,70	
210	028.012 047	05 08	MODIFICHE MANUFATTI ED APPARECCHIATURA POZZETTI DI DISCONNESSIONE NODO P7 - APPARECCHIATURA DI REGOLAZIONE E MISURA DI DISTR. SECONDARIA E TERZIARIA C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA EPOMPE	6	37						300,00	3222,51	3222,51	
211	028.014 033	05 08	COME N. 210 - OPERE IMPIANTISTICHE - L.03 ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE	6	37						52,50	358,06	358,06	
212	031.012 033	05 08	COME N. 210 NODO P6 - APPARECCHIATURA DI REGOLAZIONE E MISURA DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA E TERZIARIA U.OI ACQUEDOTTI E FOGNATURE	6	37						16,94	14083,55	2385,75	
213	030.012 033	05 08	COME N. 210 NODO P5 - A - U.OI ACQUEDOTTI E FOGNATURE	6	37						15,65	39167,48	6126,58	
214	031.012 033	05 08	COME N. 212 NODO P4 - U.OI ACQUEDOTTI E FOGNATURE	6	38						24,04	69641,94	16741,92	
215	031.012 047	05 08	COME N. 214 C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA EPOMPE	6	38						49,60	3222,51	3588,36	
216	032.012 033	05 08	COME N. 214 NODO P1-P2 - U.OI ACQUEDOTTI E FOGNATURE	6	38						13,97	20051,15	2801,15	
Prigiammo Cilento 28/08/2015											Parziale Lavori a Corpo euro		622378,00	(Andamento lavori 20429%)
L'IMPRESA											Totale lavori a Corpo euro		4442913,20	
S2 Costruzioni S.R.L.*														
Legale Rappresentante														
Via Carducci, 90														
84173 SARROSA														
C.F. e P.IVA 04649780659														
Velia Ingegneria e Servizi s.r.l.														
Via Carducci, 90														
84173 SARROSA (SA)														
P.IVA 04343320659														