



Consorzio Irriguo
Miglioramento Fondiario

Convenzione del
31/07/2020



pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 6 A TUTTO IL 05/08/2025

OGGETTO: Lavori di miglioramento ed adeguamento del sistema irriguo Vallo - Rete di adduzione e distribuzione CUP I16J20000170003 CIG 9235498E09

COMMITTENTE: Consorzio Irriguo Miglioramento Fondiario Vallo Della Lucania (SA)

IMPRESA: S2 Costruzioni Srl, Via Nino Bixio n. 06 - 84073 - Sapri (SA)

Contratto in data 04/05/2023 rep. n. registrato a Vallo della Lucania in data 17/05/2023 al n. 334 di euro 5 967 603,84

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	6 843 154.69
Data Consegna:	04/05/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	03/07/2023	Importo per la Sicurezza:	108 148.17
Giorni Utili per Ultimazione:	610	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	03/01/2025	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	383 958.33

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costabile Caracciolo 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659


Velia Ingegneria e Servizi srl
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 5'967'603,84 - 100%)			
1 001.001.001	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI	SOMMANO % aliquote	100,00	8'832,05 (0,148%)
2 001.003.037	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI	SOMMANO % aliquote	100,00	1'372,55 (0,023%)
3 001.004.002	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI	SOMMANO % aliquote	100,00	35'865,30 (0,601%)
4 001.005.028	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	SOMMANO % aliquote	100,00	7'161,12 (0,120%)
5 001.006.008	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO	SOMMANO % aliquote	100,00	52'932,65 (0,887%)
6 001.007.034	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI	SOMMANO % aliquote	100,00	450'196,03 (7,544%)
7 001.009.037	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI	SOMMANO % aliquote	100,00	4'057,97 (0,068%)
8 001.011.047	Sostituzione condotta di adduzione tra la Diga Nocellito e la diga Carmine - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE	SOMMANO % aliquote	98,53	21'781,75 (0,363%)
9 002.007.034	Intervento di recupero e rifunzionalizzazione tra la torre di presa e il pozzetto al piede diga Carmine con lavorazione da eseguire all'interno della galleria di scarico superficiale e di fondo - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI	SOMMANO % aliquote	8,07	172'284,72 (2,887%)
10 003.001.001	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI	SOMMANO % aliquote	100,00	10'741,69 (0,180%)
11 003.003.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI	SOMMANO % aliquote	100,00	14'322,25 (0,240%)
12 003.004.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI	SOMMANO % aliquote	98,47	67'195,22 (1,126%)
13 003.005.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	SOMMANO % aliquote	100,00	36'223,36 (0,607%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			723'237,04
14 003.006.008	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO	SOMMANO % aliquote	97,58	101'747,65 (1,705%)
15 003.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI	SOMMANO % aliquote	100,00	375'481,63 (6,292%)
16 003.009.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI	SOMMANO % aliquote	100,00	43'444,16 (0,728%)
17 003.010.004	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO	SOMMANO % aliquote	100,00	11'577,15 (0,194%)
18 003.010.020	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE	SOMMANO % aliquote	100,00	596,76 (0,010%)
19 003.010.036	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE	SOMMANO % aliquote	100,00	1'790,28 (0,030%)
20 003.011.047	Nuova condotta di distribuzione principale tra Diga Carmine e Nodo N - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE	SOMMANO % aliquote	98,49	11'457,80 (0,192%)
21 004.001.001	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI	SOMMANO % aliquote	100,00	2'924,13 (0,049%)
22 004.003.037	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI	SOMMANO % aliquote	100,00	1'432,22 (0,024%)
23 004.004.002	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI	SOMMANO % aliquote	100,00	54'961,63 (0,921%)
24 004.005.028	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	SOMMANO % aliquote	100,00	7'399,83 (0,124%)
25 004.006.008	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO	SOMMANO % aliquote	98,51	18'618,92 (0,312%)
26 004.007.034	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI	SOMMANO % aliquote	100,00	143'162,82 (2,399%)
27 004.008.034	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI	SOMMANO %	100,00	13'188,40
				1'508'107,70

COMMITTENTE: Consorzio Irriguo Miglioramento Fondiario Vallo Della Lucania (SA)
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 6 A TUTTO IL 05/08/2025

S2 COSTRUZIONI S.R.L. 
Via Costante Carducci, 90
84072 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'508'107,70
	aliquote		(0,221%)	(0,221%)
28 004.009.037	Nuova condotte secondarie e principale da spostare planimetricamente nella zona PIP compresa fra la vasca V2 e Nodo Z - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI	100,00	4'774,08 (0,080%)	4'774,08 (0,080%)
	SOMMANO % aliquote			
29 005.001.001	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI	100,00	5'728,90 (0,096%)	5'728,90 (0,096%)
	SOMMANO % aliquote			
30 005.003.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI	77,34	5'609,55 (0,094%)	4'338,43 (0,073%)
	SOMMANO % aliquote			
31 005.004.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI	73,64	26'794,54 (0,449%)	19'731,50 (0,331%)
	SOMMANO % aliquote			
32 005.005.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	87,21	15'456,09 (0,259%)	13'479,26 (0,226%)
	SOMMANO % aliquote			
33 005.006.008	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO	66,30	30'613,81 (0,513%)	20'296,95 (0,340%)
	SOMMANO % aliquote			
34 005.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI	66,69	160'110,81 (2,683%)	106'777,90 (1,789%)
	SOMMANO % aliquote			
35 005.009.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la NodoZ e il pozzetto P7 - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI	82,37	17'425,40 (0,292%)	14'353,30 (0,241%)
	SOMMANO % aliquote			
36 006.001.001	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI	100,00	7'936,91 (0,133%)	7'936,91 (0,133%)
	SOMMANO % aliquote			
37 006.003.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI	100,00	5'788,58 (0,097%)	5'788,58 (0,097%)
	SOMMANO % aliquote			
38 006.004.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI	97,21	43'384,48 (0,727%)	42'174,06 (0,707%)
	SOMMANO % aliquote			
39 006.005.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	98,52	16'649,61 (0,279%)	16'403,20 (0,275%)
	SOMMANO % aliquote			
40 006.006.008	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO	95,96	63'972,71 (1,072%)	61'388,22 (1,029%)
	SOMMANO % aliquote			
41 006.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI	100,00	230'528,54 (3,863%)	230'528,54 (3,863%)
	SOMMANO % aliquote			
	A R I P O R T A R E			2'061'807,53

COMMITTENTE: Consorzio Irriguo Miglioramento Fondiario Vallo Della Lucania (SA)
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 6 A TUTTO IL 05/08/2025

S2 COSTRUZIONI S.R.L.
Via Costante Carducci, 90
84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659
Vella Ingegneria e Servizi
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'061'807,53
42 006.009.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI SOMMANO % aliquote	100,00	17'664,11 (0,296%)	17'664,11 (0,296%)
43 006.010.004	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO SOMMANO % aliquote	100,00	14'680,31 (0,246%)	14'680,31 (0,246%)
44 006.010.020	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE SOMMANO % aliquote	100,00	775,79 (0,013%)	775,79 (0,013%)
45 006.010.036	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE SOMMANO % aliquote	100,00	2'267,69 (0,038%)	2'267,69 (0,038%)
46 006.011.047	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P7 - P6 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE SOMMANO % aliquote	100,00	13'069,05 (0,219%)	13'069,05 (0,219%)
47 007.001.001	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P6 - P5 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI SOMMANO % aliquote	100,00	5'609,55 (0,094%)	5'609,55 (0,094%)
48 007.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P6 - P5 - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI SOMMANO % aliquote	47,21	159'155,99 (2,667%)	75'137,54 (1,259%)
49 008.001.001	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI SOMMANO % aliquote	100,00	4'833,76 (0,081%)	4'833,76 (0,081%)
50 008.003.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI SOMMANO % aliquote	25,33	1'372,55 (0,023%)	347,67 (0,006%)
51 008.004.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI SOMMANO % aliquote	90,42	27'749,36 (0,465%)	25'090,97 (0,420%)
52 008.005.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI SOMMANO % aliquote	41,06	5'191,82 (0,087%)	2'131,76 (0,036%)
53 008.006.008	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO SOMMANO % aliquote	89,55	46'726,34 (0,783%)	41'843,44 (0,701%)
54 008.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI SOMMANO % aliquote	89,56	134'569,47 (2,255%)	120'520,42 (2,020%)
55 008.009.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P5 - P4 - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI SOMMANO % aliquote	53,18	4'416,03 (0,074%)	2'348,44 (0,039%)
	R I P O R T O			2'388'128,03

COMMITTENTE: Consorzio Irriguo Miglioramento Fondiario Vallo Della Lucania (SA)
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 6 A TUTTO IL 05/08/2025

S2 COSTRUZIONI S.R.L. **Ing. Velia Ingegneria e Servizi**
Via Costante Carducci, 90 Località Piano della Rocca
84073 SAPRI (SA) 84060 Prignano Cilento (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659 **P.Iva 04346820659**

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'388'128,03
56 009.001.001	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI			
	SOMMANO % aliquote	100,00	5'788,58 (0,097%)	5'788,58 (0,097%)
57 009.003.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO % aliquote	100,00	5'609,55 (0,094%)	5'609,55 (0,094%)
58 009.004.002	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	SOMMANO % aliquote	97,92	29'241,26 (0,490%)	28'633,04 (0,480%)
59 009.005.028	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO % aliquote	98,21	14'023,87 (0,235%)	13'772,84 (0,231%)
60 009.006.008	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO			
	SOMMANO % aliquote	97,47	35'208,86 (0,590%)	34'318,08 (0,575%)
61 009.007.034	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO % aliquote	100,00	154'501,26 (2,589%)	154'501,26 (2,589%)
62 009.009.037	Nuova condotta di distribuzione principale tra la il pozzetto P4 - V3 - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO % aliquote	100,00	16'888,32 (0,283%)	16'888,32 (0,283%)
63 010.001.001	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI			
	SOMMANO % aliquote	100,00	27'630,01 (0,463%)	27'630,01 (0,463%)
64 010.003.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO % aliquote	100,00	716,11 (0,012%)	716,11 (0,012%)
65 010.004.002	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI			
	SOMMANO % aliquote	100,00	108'550,71 (1,819%)	108'550,71 (1,819%)
66 010.005.028	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI			
	SOMMANO % aliquote	100,00	16'052,85 (0,269%)	16'052,85 (0,269%)
67 010.006.008	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO			
	SOMMANO % aliquote	97,40	185'711,83 (3,112%)	180'883,33 (3,031%)
68 010.008.034	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI			
	SOMMANO % aliquote	100,00	343'495,28 (5,756%)	343'495,28 (5,756%)
69 010.009.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI			
	SOMMANO % aliquote	100,00	2'267,69 (0,038%)	2'267,69 (0,038%)
				3'327'235,68

S2COS PRODUZIONI S.R.L.

Via Costante Carducci, 90

84073 SAPRI (SA)

C.F. e P.IVA 04649780659

Valia Ingegneria e Servizi

Località Piano della Rocca

84060 Prignano Cilento (SA)

P.Iva 04346820659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			3'327'235,68
70 010.010.004	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO SOMMANO % aliquote	67,75	83'904,51 (1,406%)	56'845,31 (0,953%)
71 010.010.020	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE SOMMANO % aliquote	40,72	4'535,38 (0,076%)	1'846,81 (0,031%)
72 010.010.036	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE SOMMANO % aliquote	40,69	13'069,05 (0,219%)	5'317,80 (0,089%)
73 010.011.047	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE SOMMANO % aliquote	98,68	28'644,50 (0,480%)	28'266,39 (0,474%)
74 010.012.047	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 01) di distribuzione per comizi 1-2-3 da vasca V3 a località Prevetelupo - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE SOMMANO % aliquote	100,00	1'790,28 (0,030%)	1'790,28 (0,030%)
75 011.001.001	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 02) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 il località Prevetelupo - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI SOMMANO % aliquote	100,00	1'909,63 (0,032%)	1'909,63 (0,032%)
76 011.004.002	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 02) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 il località Prevetelupo - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI SOMMANO % aliquote	100,00	5'012,79 (0,084%)	5'012,79 (0,084%)
77 011.005.028	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 02) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 il località Prevetelupo - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI SOMMANO % aliquote	100,00	298,38 (0,005%)	298,38 (0,005%)
78 011.006.008	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 02) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 il località Prevetelupo - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO SOMMANO % aliquote	100,00	10'443,31 (0,175%)	10'443,31 (0,175%)
79 011.008.034	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 02) di distribuzione terziaria in derivazione dalla secondaria 01 il località Prevetelupo - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI SOMMANO % aliquote	100,00	4'953,11 (0,083%)	4'953,11 (0,083%)
80 012.001.001	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 03) in comizio 10 in località Montisani - Chianapezzina - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI SOMMANO % aliquote	100,00	5'370,84 (0,090%)	5'370,84 (0,090%)
81 013.001.001	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI SOMMANO % aliquote	100,00	10'801,36 (0,181%)	10'801,36 (0,181%)
82 013.003.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI SOMMANO %	74,81	3'878,94	2'901,84
				3'462'993,53

COMMITTENTE: Consorzio Irriguo Miglioramento Fondiario Vallo Della Lucania (SA)
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 6 A TUTTO IL 05/08/2025

S2 COSTRUZIONI S.R.L. 3'462'993,53
Via Costante Carducci, 84073 SAPRI (SA)
C.F. e P.IVA 04649780659
Valia Ingegneria e Servizi
Località Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			3'462'993,53
83 013.004.002	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI	77,88	(0,065%) 38'610,40 (0,647%)	(0,049%) 30'069,78 (0,504%)
84 013.005.028	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	73,13	10'682,01 (0,179%)	7'811,75 (0,131%)
85 013.006.008	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO	87,36	61'824,38 (1,036%)	54'009,78 (0,905%)
86 013.008.034	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI	88,43	81'935,20 (1,373%)	72'455,31 (1,214%)
87 013.009.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI	74,70	11'517,48 (0,193%)	8'603,56 (0,144%)
88 013.010.004	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO	49,10	11'577,15 (0,194%)	5'684,38 (0,095%)
89 013.010.020	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE	51,58	596,76 (0,010%)	307,81 (0,005%)
90 013.010.036	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE	49,51	1'790,28 (0,030%)	886,37 (0,015%)
91 013.011.047	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 04) comizio 18 il località Novi Santantuono - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE	100,00	3'998,29 (0,067%)	3'998,29 (0,067%)
92 014.001.001	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI	100,00	5'728,90 (0,096%)	5'728,90 (0,096%)
93 014.003.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Demolizione e smaltimento di materiali bituminosi e materiali stradali - U.05 OPERE STRADALI	100,00	7'817,56 (0,131%)	7'817,56 (0,131%)
94 014.004.002	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI	100,00	32'344,41 (0,542%)	32'344,41 (0,542%)
95 014.005.028	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	100,00	18'857,63 (0,316%)	18'857,63 (0,316%)

S2 COSTRUZIONI S.R.L. **Vela Ingegneria e Servizi**
 Via Costabile Caracciolo, 90
 84073 SAPRI (SA)
 C.F. e P.IVA 04649780659
 Località Piano della Rocca
 84060 Prignano Cilento (SA)
P.Iva 04346820659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			3'711'569,06
96 014.006.008	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Opere di sostegno blindo scavo - E.07 OPERE DI SOTTOFONDO SOMMANO % aliquote	100,00	33'120,20 (0,555%)	33'120,20 (0,555%)
97 014.007.034	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Condotta in Acciaio - U.02 TUBAZIONI SOMMANO % aliquote	100,00	110'878,08 (1,858%)	110'878,08 (1,858%)
98 014.008.034	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI SOMMANO % aliquote	100,00	9'130,43 (0,153%)	9'130,43 (0,153%)
99 014.009.037	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Rifacimenti pavimentazione stradali - U.05 OPERE STRADALI SOMMANO % aliquote	100,00	23'751,06 (0,398%)	23'751,06 (0,398%)
100 014.010.004	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO SOMMANO % aliquote	100,00	11'696,50 (0,196%)	11'696,50 (0,196%)
101 014.010.020	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - E.19 OPERE METALLICHE SOMMANO % aliquote	100,00	596,76 (0,010%)	596,76 (0,010%)
102 014.010.036	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Opere strutturali ed edili per ristrutturazione o nuove manufatti e/o camerette di linea - U.04 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE SOMMANO % aliquote	100,00	1'790,28 (0,030%)	1'790,28 (0,030%)
103 014.011.047	Sostituzione condotta secondaria (Secondaria - 05) comizio 9 il località Santo Crescenzo - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE SOMMANO % aliquote	100,00	8'712,70 (0,146%)	8'712,70 (0,146%)
104 015.001.001	Sostituzione condotta terziaria comizio Nocellito - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI SOMMANO % aliquote	100,00	3'222,51 (0,054%)	3'222,51 (0,054%)
105 015.004.002	Sostituzione condotta terziaria comizio Nocellito - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI SOMMANO % aliquote	100,00	10'264,28 (0,172%)	10'264,28 (0,172%)
106 015.005.028	Sostituzione condotta terziaria comizio Nocellito - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI SOMMANO % aliquote	100,00	954,82 (0,016%)	954,82 (0,016%)
107 015.008.034	Sostituzione condotta terziaria comizio Nocellito - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI SOMMANO % aliquote	100,00	23'094,63 (0,387%)	23'094,63 (0,387%)
108 016.001.001	Sostituzione condotta terziaria comizio 17 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI SOMMANO % aliquote	100,00	1'193,52 (0,020%)	1'193,52 (0,020%)
109 017.001.001	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI SOMMANO % aliquote	100,00	2'625,75 (0,044%)	2'625,75 (0,044%)
110	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Scavi e rinterri di tubazione e opere - E.01 SCAVI, RINTERRI			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			3'952'600,58
017.004.002	SOMMANO % aliquote	100,00	8'354,65 (0,140%)	8'354,65 (0,140%)
111 017.005.028	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Trasporti e movimentazioni - T.01 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	SOMMANO % aliquote	100,00	895,14 (0,015%)
112 017.008.034	Sostituzione condotta terziaria comizio 15 - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI	SOMMANO % aliquote	100,00	33'060,53 (0,554%)
113 018.001.001	Sostituzione condotta terziaria comizio 7 - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI	SOMMANO % aliquote	100,00	4'296,67 (0,072%)
114 018.008.034	Sostituzione condotta terziaria comizio 7 - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI	SOMMANO % aliquote	1,65	43'026,42 (0,721%)
115 019.001.001	Sostituzione condotte terziarie Novi Velia - Bonifica ordigni bellici - E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI	SOMMANO % aliquote	100,00	8'712,70 (0,146%)
116 019.008.034	Sostituzione condotte terziarie Novi Velia - Condotta in PEAD - U.02 TUBAZIONI	SOMMANO % aliquote	20,71	17'664,11 (0,296%)
117 020.011.033	Modifiche manufatto civile e apparecchiature traversa Mannonia - Mancinelli - Torna - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE	SOMMANO % aliquote	100,00	13'128,73 (0,220%)
118 021.011.033	Centrale idroelettrica Nocellito - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE	SOMMANO % aliquote	100,00	17'664,11 (0,296%)
119 022.011.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente diga Nocellito - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE	SOMMANO % aliquote	100,00	11'099,74 (0,186%)
120 023.011.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente diga Carmine - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE	SOMMANO % aliquote	100,00	53'708,43 (0,900%)
121 024.011.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V1 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE	SOMMANO % aliquote	49,88	1'611,25 (0,027%)
122 025.008.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Condotta in PEAD - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE	SOMMANO % aliquote	100,00	6'325,66 (0,106%)
123 025.011.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione principale - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE	SOMMANO % aliquote	49,88	1'611,25 (0,027%)
124 025.012.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V2 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE	SOMMANO % aliquote	49,20	215'191,79 (3,606%)
125	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura cameretta esistente Vasca V3 - Apparecchiatura di			

S2 COSTRUZIONI S.R.L. 4'221'696,87
 Via Costante Carducci, 30
 84073 SAPRI (SA)
 C.F. e P.IVA 04649780659
 Località Piano della Rocca
 84060 Prignano Cilento (SA)
 P.Iva 04346820659

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			4'221'696,87
026.012.033	regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE SOMMANO % aliquote	49,17	25'601,02 (0,429%)	12'588,02 (0,211%)
126 027.012.033	Sostituzione di apparecchiature di regolazione e misura pozzetti N - P - Z - - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE SOMMANO % aliquote	100,00	27'809,03 (0,466%)	27'809,03 (0,466%)
127 028.012.033	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P7 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE SOMMANO % aliquote	30,70	63'137,25 (1,058%)	19'383,13 (0,325%)
128 028.012.047	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P7 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE SOMMANO % aliquote	99,19	3'222,51 (0,054%)	3'196,41 (0,054%)
129 028.014.058	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P7 - Opere impiantistiche - L.03 ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE SOMMANO % aliquote	52,50	358,06 (0,006%)	187,98 (0,003%)
130 029.012.033	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P6 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE SOMMANO % aliquote	49,10	14'083,55 (0,236%)	6'915,02 (0,116%)
131 030.012.033	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P5 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE SOMMANO % aliquote	49,18	39'147,48 (0,656%)	19'252,73 (0,323%)
132 031.012.033	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P4 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE SOMMANO % aliquote	49,20	69'641,94 (1,167%)	34'263,84 (0,574%)
133 031.012.047	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P4 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE SOMMANO % aliquote	49,60	3'222,51 (0,054%)	1'598,36 (0,027%)
134 032.012.033	Modifiche manufatti ed apparecchiatura pozzetto di disconnessione nodo P1-P2 - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE SOMMANO % aliquote	49,27	20'051,15 (0,336%)	9'879,21 (0,166%)
135 033.012.033	Sostituzione di apparecchiature condotte terziarie - Apparecchiatura di regolazione e misura di distribuzione secondaria e terziaria - U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE SOMMANO % aliquote	73,20	117'681,15 (1,972%)	86'142,60 (1,444%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			4'442'913,20 (74,451%)
	T O T A L E euro			4'442'913,20
	<div> <div> Valia Ingegneria e Servizi srl Località Piano della Rocca 84060 Prignano Cilento (SA) P.Iva 04346820659 </div> <div> S2 COSTRUZIONI S.R.L. Via Costante Carducci, 90 84073 SAPRI (SA) C.F. e P.IVA 04649780659 </div> </div>			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<p align="center">RIEPILOGO FINALE</p> <p>Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 80'516,90</p> <p>LAVORI A CORPO euro aliquota</p> <p align="right">PER LAVORI A CORPO euro</p> <p align="right">TOTALE euro</p> <p>Data, 28/08/2025</p> <p align="center"> S2 COSTRUZIONI S.R.L. Via Costante Carducci. 90 84073 SAPRI (SA) C.F. e P.IVA 04649780659 </p> <p align="center">L'Impresa</p> <p align="center">S2 Costruzioni SRL Legale Rappresentante Sig.ra Annunziata Ciuffo</p> <p align="center"> Il Direttore dei Lavori Velia Ingegneria e Servizi srl Ing. Gaetano Suppa </p> <p align="center"> Velia Ingegneria e Servizi srl località Piano della Rocca 84060 Prignano Cilento (SA) P.Iva 04346820659 </p>			4'442'913,20 (74,451%) 4'442'913,20 4'442'913,20
	A RIPORTARE			