

CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO VALLO DELLA LUCANIA

DELIBERA PRESIDENZIALE N°17

DEL 12 SETTEMBRE 2025

OGGETTO: FSC 2014-2020 POA Sottopiano 2. Progetto esecutivo di "MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO – RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE" – CUP I16J20000170003 – CIG: 9235498E09.
Contratto di appalto del 4/5/2023. Ditta S2 Costruzioni S.r.l. (P.IVA 04649780659).
Liquidazione Certificato di pagamento n.6 relativo al SAL n.6 a tutto il 05/08/2025.

IL PRESIDENTE F.F.

- in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n.14 del 28/07/2025;
- a norma dell'art. 20 – co 1 lett. i) - del vigente Statuto Consortile, con l'assistenza:
 - del segretario dell'Ente, con voto consultivo, Giulio Pappalardo;
 - del dipendente Pietro Manganelli con l'incarico della redazione e pubblicazione del presente atto;

PREMESSO CHE:

- con Decreto MIPAAF – DISR01 – Prot. Uscita n. 0102363 del 03/03/2022 la Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del Dipartimento delle Politiche Europeo ed Internazionale dello Sviluppo Rurale ha concesso al Consorzio Irriguo il contributo dell'importo di € 9.708.861,09, per la realizzazione dell'intervento di "Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo d Vallo. Rete adduzione e distribuzione";
- con deliberazione Presidenziale del Consorzio Irriguo n. 20 del 28/10/2022, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 20 del 31/12/2022, è stata aggiudicata definitivamente la gara de quo alla ditta S2 Costruzioni Srl (P.IVA 046497980659) con sede in Via Nino Bixio 6, Sapri (SA) (PEC: s2costruzioni@pecimprese.it) per il corrispettivo contrattuale di € 5.967.603,84 di cui € 5.859.455,67 (ribasso percentuale del 13%) ed € 108.148,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre alle migliorie offerte in sede di gara;
- in data 04/05/2023 è stato sottoscritto con l'impresa S2 Costruzioni Srl il Contratto d'appalto registrato presso l'Agenzia delle Entrate ufficio di Vallo della Lucania in data 17/05/2023 al n. 334 Serie 3 e contestualmente sono stati consegnati i lavori;

VISTA la proposta del RUP n.04 del 12/09/2025, allegata alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, con la quale il RUP ha formulato la proposta:

- di liquidare in favore della Società S2 Costruzioni Srl (P.IVA 04649780659) con sede in Sapri (SA) via Costabile Carducci 90, piano 1 in Sapri (SA), la fattura n.47 dell'11/09/2025 di importo di € 579.300,00 oltre IVA pari a € 127.446,00 (aliquota 22%) per un totale di € 706.746,00 a titolo di saldo dell'importo corrispondente al certificato di pagamento n. 6, relativo ai lavori di "Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo d Vallo. Rete adduzione e distribuzione" – CUP I16J20000170003 – CIG: 9235498E09;
- di accreditare la somma sul c/c bancario IBAN IT28B0706676470000000126517, ai sensi dell'"ART. 8 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI" del Contratto di Appalto del 4/5/2023 e con comunicazione di attivazione del nuovo conto corrente con nota del 15/12/2023 e successiva nota del 28/04/2025;
- di porre la suddetta spesa a carico del contributo FSC 2014-2020 POA Sottopiano 2, di cui al Decreto MIPAAF – DISR01 – Prot. Uscita n. 0102363 del 03/03/2022 intervento di "Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo – Rete di adduzione e distribuzione" – alle Voci: "Lavori" e "IVA sui lavori";
- di procedere al pagamento previa verifica della regolarità fiscale ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973;
- di demandare all'Ufficio Amministrativo i conseguenti adempimenti di competenza.

RITENUTO di condividere e fare proprie le argomentazioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento con la succitata Proposta n.04 del 12/09/2025;

PRESO ATTO che non sussistono nei propri confronti situazioni di conflitto di interesse ai sensi all'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e 16 del D.lgs. 36/2023;

VISTI:

- il decreto MIPAAF – DISR01 – prot. uscita n. 0102363 del 03/03/2022;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 36/2023
- il vigente Statuto consortile;
- la convenzione del 31/07/2020 regolante i rapporti tra il Consorzio Irriguo e il Consorzio Velia con la quale sono stati stabiliti i reciproci impegni e pattuizioni finalizzati allo sviluppo e alla presentazione a finanziamento dell'iniziativa progettuale in virtù della quale il Consorzio Velia ha assunto tutti le funzioni di "ente attuatore" ed il Consorzio Irriguo di "ente beneficiario" della suddetta iniziativa progettuale;

VISTI ALTRESI':

- il documento di verifica rilasciato dalla Camera di Commercio di Salerno n.P V90468889 dell'11/09/2025 secondo il quale per l'impresa S2 NON risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- il DURC numero protocollo INAIL_49116784 con esito regolare e scadenza validità 16/09/2025;
- il certificato di pagamento n.6 del 02/09/2025 dell'importo di € 579.300,00;
- la fattura n.47 dell'11/09/2025 emessa dall'Appaltatore pari ad € 706.746,00 di cui € 579.300,00 per imponibile ed € 127.446,00 per IVA aliquota 22%;

CONSIDERATO che sul conto corrente dedicato all'iniziativa, la disponibilità di cassa è sufficiente per procedere al pagamento in favore della Società S2 Costruzioni Srl di Sapri (SA) (P.IVA 04649780659), dell'importo complessivo di € 706.746,00, di cui € 579.300,00 € per imponibile ed € 127.446,00 per IVA al 22%, corrispondente al certificato di pagamento n.6 relativo ai lavori di "Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo. Rete di adduzione e distribuzione";

VISTO l'art. 20 –co.1 lett.i) del vigente statuto di cui sussistono i relativi presupposti;

SENTITO il parere favorevole, che a termini dell'art. 28 comma 2 del vigente statuto, ha espresso il Segretario dell'Ente;

D E L I B E R A

Darsi atto della narrativa che precede e per l'effetto:


1. di approvare la proposta del RUP n.04 del 12/09/2025 che forma parte integrante della presente delibera in uno alle premesse, agli atti, ai documenti e provvedimenti ivi richiamati;
2. di liquidare in favore della ditta S2 Costruzioni Srl con sede in Via Costabile Carducci,90 - Sapri (SA) - (PEC: s2costruzioni@pecimprese.it) l'importo complessivo di € 706.746,00, di cui € 579.300,00 per imponibile ed IVA al 22% pari ad € 127.446,00, corrispondente al certificato di pagamento n.6 in relazione al 6°SAL per lavori a tutto il 05/08/2025 del progetto "MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO – RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE" – CUP I16J20000170003 – CIG: 9235498E09 a saldo della fattura n.47 dell'11/09/2025;
3. di accreditare la somma sul c/c bancario IBAN IT28B0706676470000000126517, ai sensi dell'ART. 8 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI del Contratto di Appalto del 4/5/2023 e della comunicazione del nuovo conto corrente datata 28/04/2025;
4. di porre la suddetta spesa a carico del contributo FSC 2014-2020 POA Sottopiano 2, di cui al Decreto MIPAAF – DISR01 – Prot. Uscita n. 0102363 del 03/03/2022 intervento di

"Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo – Rete di adduzione e distribuzione" – alle Voci: "Lavori" e "IVA sui lavori";

5. di procedere al pagamento previa verifica della regolarità fiscale ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973;
6. di imputare la spesa di cui al precedente punto 2 sul capitolo 90/07 in conto residui 2023;
7. di sottoporre il presente atto, per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del vigente statuto, alla ratifica del consiglio di amministrazione;
8. di incaricare il verbalizzante della pubblicazione del presente atto a termini dell'art. 32 comma 1 del vigente statuto;

IL VERBALIZZANTE

Pietro Manganelli



IL PRESIDENTE F.F.

avv. Francesco Maria Torrusio



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Verbalizzante certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per tre giorni consecutivi, all'Albo Consorziale dal 13 settembre 2025.

IL VERBALIZZANTE

Pietro Manganelli

