



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo Europeo Agricolo  
per lo Sviluppo Rurale



Assessorato Agricoltura



# CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84060

Prignano Cilento (SA)

Tel. 0974/837206 - Fax. 0974/837154 - Pec: consorziovelia@pec.it - www.consorziovelia.com

**PSR CAMPANIA 2014 - 2020 / Tipologia di intervento 4.3.2 - Az. B**  
Sostegno alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili  
per incrementare la copertura del fabbisogno energetico  
degli impianti collettivi di irrigazione

## PROGRAMMA ENERGIA (F.E.R.)

Fotovoltaico Vasca Prignano

CUP - E13D23000320005

Livello di progettazione

Documento Fattibilità A. P.  Fattib. tecnico - economica  Progetto esecutivo

Cod. elaborato	Scala	Data	Revisione
H2	-	Febbraio 2024	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6

Titolo elaborato

### Cronoprogramma dei lavori

<b>TIPOLOGIA ELABORATO</b>	<input type="checkbox"/> Descrittivo	<input checked="" type="checkbox"/> Grafico	<input type="checkbox"/> Calcolo
<input type="checkbox"/> Economico	<input type="checkbox"/> Sicurezza	<input checked="" type="checkbox"/> Disciplinare/Contrattuale	<input type="checkbox"/> Altro

#### R.U.P.

Consorzio di Bonifica "Velia"  
Arch. Alfredo Loffredo

#### PROGETTISTA

Velia Ingegneria e Servizi Srl  
Ing. Isidoro Silenzio

Riferimenti archivio digitale: 050b/Ve.Ing.

**PROGRAMMA ENERGIA (F.E.R.)**  
**Fotovoltaico (vasca Prignano) - CUP: E13D23000320005**

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

Fase lavorativa	Giorni lavorativi naturali e consecutivi												
	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	175	180	
Cantieramento e pulizia aree													
Installazione zavorre e pannelli													
Installazione quadri e inverter													
Collegamenti elettrici e armadio stradale													
Rinaturalizzazione delle aree													
Smobilitazione cantiere													
Connessione alla rete													