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RELAZIONE GENERALE 
(art. 33 comma 1 lettera a) del D.P.R. 270/2010 e s.m.i.) 

 

Introduzione 
L’intervento relativo alla manutenzione straordinaria della condotta di adduzione al 
distretto F2 della rete irrigua Alento fa parte di un piano di manutenzione straordinaria più 
ampio. Pertanto, di seguito si esporranno unicamente le parti progettuali relative 
all’intervento di manutenzione straordinaria della condotta di adduzione al distretto F2 
della rete irrigua Alento. 
 
Si ricorda che le opere previste e realizzate con il progetto di secondo lotto -AG C68-, sono 
state: 

 Vasca di Casalvelino Capoluogo (Vasca F5) servita dal sollevamento al distretto F2, 
 Adduttori secondari in acciaio per 7 Km circa 
 Rete di distribuzione terziaria in PEAD per 65 Km circa su ettari irrigabili 917 
 Implementazione dell’impianto di telegestione esistente 

 
In pratica gran parte della rete realizzata con il progetto di secondo lotto, ed in esercizio 
dal 2010, è alimentata dalla condotta di adduzione F2, oggetto dell’intervento di 
manutenzione. 

Premessa 
 
La presente Relazione, redatta in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 33 comma 1                
lettera a) del D.P.R. 270/2010 e s.m.i., descrive le opere previste dal progetto in esame, 
denominato “Rete irrigua Alento. Piano di manutenzione straordinaria”. Il progetto in 
questione si articola nei due distinti lotti funzionali di seguito richiamati: 

A. Messa in sicurezza idraulica e idrogeologica degli adduttori (da appaltare 
autonomamente mediante procedura di pubblica evidenza); 

B. Sostituzione apparecchiature idrauliche e impianti elettromeccanici (le forniture 
sono da appaltare autonomamente mediante procedura di pubblica evidenza 
mentre i lavori saranno realizzati dal Consorzio in amministrazione diretta). 

Gli interventi previsti dal primo lotto progettuale riguardano la messa in sicurezza idraulica 
e idrogeologica degli adduttori della rete irrigua Alento; questi si configurano quale lotto 
esecutivo autonomo del progetto generale “Piano straordinario di difesa idraulica e 
idrogeologica nei bacini del fiume Alento e della Fiumarella di Ascea (3° stralcio). Interventi 
di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di bonifica”. 
Gli interventi ricompresi nel lotto progettuale B riguardano invece la fornitura e la successiva 
messa in opera, con lavori in amministrazione diretta, delle apparecchiature idrauliche e 
degli impianti elettrici ed elettromeccanici necessari a garantire la piena funzionalità della 
rete irrigua.  
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Il progetto 
 
Lotto A – Messa in sicurezza degli adduttori 
 
Descrizione sintetica delle opere 
Il progetto, come detto finalizzato alla messa in sicurezza idraulica e idrogeologica degli 
adduttori della rete irrigua Alento, riguarda gli interventi di seguito elencati, ricadenti nei 
territori comunali di Ascea e Casal Velino: 

- Condotta F2, nel comune di Casal Velino. E’ prevista la stabilizzazione e messa in 
sicurezza di un tratto di condotta consortile intersecante un’area in frana mediante 
la realizzazione di pozzetti di ancoraggio su pali opportunamente intervallati. 

- omissis 
 
Compatibilità urbanistica 
Gli interventi previsti dal progetto, ricadenti nei Comuni di Ascea (condotta G2) e Casal 
Velino (condotte F2 ed F5), rientrano nel novero degli interventi di manutenzione 
straordinaria di opere esistenti e dell’eliminazione di criticità a carattere idraulico e 
idrogeologico; in quanto tali, non incidono su indici, destinazioni urbanistiche e altri 
parametri edificatori previsti dai vigenti strumenti urbanistici comunali. 
Per ulteriori precisazioni si faccia riferimento all’elaborato B1.3a (Relazione tecnica). 
 
Aree protette e paesaggio  
I livelli di tutela paesaggistica e naturalistica delle aree d’intervento sono rispettivamente 
sintetizzati nelle seguenti tabelle. 

 
Livelli di tutela paesaggistica operanti sulle aree d’intervento 

N° Individuazione intervento Zona P.N.C.V.D.A. Prossimità corso d’acqua tutelato 
(art. 142 comma 1 lett. c del 

D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) 
01 Condotta F2 C2 SI 

 
Livelli di tutela naturalistica operanti sulle aree d’intervento 

N° Individuazione intervento Zona P.N.C.V.D.A. Rete Natura 2000 
 01 Condotta F2 C2 Esterno 

 
Per maggiori approfondimenti di merito si faccia riferimento agli elaborati B1.3c (Relazione 
paesaggistica integrata), B1.3d (Relazione di compatibilità naturalistica), B1.3e (Relazione 
di compatibilità archeologica – VIARCH). 
 
Caratterizzazione plano - altimetrica delle aree d’intervento 
Di seguito sono qualitativamente sintetizzate le peculiarità morfologiche delle aree 
d’intervento in termini di caratterizzazione altimetrica e morfologica. 
 

Caratteristiche morfologiche delle aree di progetto 
N° Individuazione intervento Caratteristiche morfologiche 
01 Condotta F2 Medio versante collinare 

 
Per ulteriori precisazioni si faccia riferimento all’elaborato B1.2a (Relazione tecnica). 
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Interferenze con altre infrastrutture  
Per la realizzazione delle opere di progetto si è provveduto al censimento delle potenziali 
interferenze tra le stesse e le reti infrastrutturali caratterizzanti le aree d’intervento. Le 
principali interferenze riscontrate riguardano gli elementi sintetizzati nella seguente tabella 
riassuntiva. Per ulteriori precisazioni e relativamente alle indicazioni per la loro risoluzione si 
faccia riferimento all’elaborato B1.3f (Relazione sulla gestione delle interferenze). 

Sintesi delle principali interferenze tra le opere da realizzare e le infrastrutture esistenti 
N° Individuazione intervento Potenziali interferenze 
01 Condotta F2 Condotta irrigua 

 
Rocce e terre da scavo 
L’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera comporta scavi e, di conseguenza, la 
produzione di terre e rocce; l’ipotesi progettuale privilegiata per la gestione dei materiali 
da scavo è l’utilizzo all’interno dello stesso sito di produzione come previsto dall’art. 185 
comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal nuovo D.P.R. 120 del 13.06.2017. 
Durante la realizzazione dell’opera il criterio di gestione del materiale scavato prevede il 
suo deposito temporaneo e successivamente il suo utilizzo all’interno dello stesso sito di 
produzione in base all’art. 24 del D.P.R. 120/2017, previo accertamento dell’idoneità di 
detto materiale per il riutilizzo in sito. La quota parte non riutilizzabile sarà portata in 
discarica. Per ulteriori precisazioni si faccia riferimento all’elaborato B1.3g (Relazione sulla 
gestione delle materie).  
 
Espropri, asservimenti 
Il progetto quantifica l’importo complessivo di 736,37 € per indennità di servitù permanente 
e di occupazione temporanea ed € 2.040 per Imposta e tasse per la registrazione e la 
trascrizione 
 
I fogli catastali interessati dalla procedura sono sintetizzati nella seguente tabella: 
 

Intervento Comune Fogli interessati 
Condotta F2 Casal Velino 22, 23 

 
Per maggiori dettagli di merito si faccia riferimento agli elaborati B7.1 (Piano analitico degli 
espropri e degli asservimenti) e B7.2 (Piano grafico degli espropri e degli asservimenti). 
 
Ricerca e bonifica preventiva dagli ordigni bellici 
Trattasi di opere di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di adduttori esistenti. 
Qualora ritenute necessarie dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva e/o dalla 
Stazione Appaltante, le eventuali opere di ricerca e bonifica bellica preventiva, anche 
profonda, nonché gli oneri organizzativi, economici e autorizzativi correlati 
all’espletamento delle pratiche necessarie e all’ottenimento dei relativi pareri e 
autorizzazioni sono da considerarsi oneri a totale carico dell’appaltatore così come anche 
precisato dal quinto capoverso dell’art. 13.7.1 dell’elaborato B8.2c (Capitolato Speciale 
d’Appalto). 
 
Bonifica ambientale e da amianto 
Non ricorre. 



PROGETTO ESECUTIVO  
   

Rete irrigua Alento. Piano di manutenzione straordinaria 
1° stralcio - LOTTO A - Messa in sicurezza degli adduttori . Intervento di manutenzione adduttore 

distretto F 
 

A2 – Relazione generale 4 
   

Lotto B – Sostituzione apparecchiature idrauliche e impianti elettromeccanici (forniture) 
OMISSIS 
 
Lotto B – Sostituzione apparecchiature idrauliche e impianti elettromeccanici (lavori in 
amministrazione diretta) 
Omissis 
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Quadro economico 
Il quadro economico che segue è relativo al solo intervento di manutenzione della 
condotta di adduzione al distretto F2. 

  
 
Per maggiori specifiche di merito si faccia riferimento all’elaborato A3 (Quadro 
economico). 

"A" - LAVORI
Lavori in appalto

a.1 -€  
a.2 407.770,25€  
a TOTALE LAVORI soggetti a ribasso (da computo metrico estimativo) 407.770,25€  

di cui oneri sicurezza "diretti" 2.630,32€  
a.3 9.298,44€  

417.068,69€  

"B" - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 6.450,00€  
b.2 Rilievi, accertamenti e indagini 16.150,00€          

a) rilievi….. 1.200,00€  
b) indagini…. 14.950,00€  

b.3 Allacciamento ai pubblici servizi ed eliminazione di eventuali interferenze -€  
b.4 Imprevisti ≤ ___% di A) 20.853,43€  
b.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 736,37€  
b.6 Oneri di discarica da pagare a fattura 9.380,00€  

b.7 50.879,26€  

a) progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva 18.341,65€  
b) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 5.002,27€  
c) direzione lavori 11.338,48€  
d) assistenza giornaliera e contabilità 7.736,84€  
e) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 4.502,04€  
f) relazione geologica 3.957,98€  
g) verifica archeologica preliminare -€  
h) assistenza archeologica in fase di esecuzione -€  

b.8 Spese incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) 3.336,55€  
b.9 Spese Struttura commissariale -€  

b.10 3.520,00€            

a) diritti di segreteria, oneri concessori e per autorizzazioni -€  
b) supporto al responsabile unico del procedimento per la fase di progettazione
c) supporto al responsabile unico del procedimento per la supervis. e coord. della DD.LL.e CSE 480,00€  
d) verifica e validazione della progettazione 650,00€  
e) spese per frazionamenti ed attività catastali connesse alle espropriazioni   2.040,00€  
e) spese per acquisizione pareri 350,00€  

b.11 Spese per commissioni giudicatrici   
b.12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche -€  
b.13 Accantonamento di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 -€  
b.14 Contributo ANAC 150,00€  
b.15 8.000,00€            

a) accertamenti di laboratorio 3.800,00€  
b) verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto 1.200,00€  
c) collaudo tecnico - amministrativo e collaudo statico in corso d'opera 3.000,00€  
d) collaudi specialistici -€  

b.16 Spese per Attività di monitoraggio post-operam 6.500,00€  
b.17 Cassa di previdenza sulle competenze tecniche 2.223,21€  

a) 4%  CNPAIA Cassa di previdenza su b.7a), b.7b), b.7c), b.7d), b,7e), b.10b), b.10c), b.10d), b.15c), b.15d) 2.042,05€  
b) 2%  EPAP Cassa di previdenza su b.7f) 79,16€  
c) Altra (ad es. 4% INPS su b.7g) e b.7h) e 5%  Cassa Geometri su b.10e) 102,00€  

b.18 IVA ed eventuali altre imposte 118.948,41€  
a) I.V.A. SUI LAVORI "A" 91.755,11€  
b) I.V.A. su lavori in economia b.1 1.419,00€  
c) I.V.A. su rilievi, accertamenti ed indagini b.2 3.553,00€  
d) I.V.A. su spostamenti pubblici servizi b.3 -€  
e) I.V.A. su imprevisti b.4 4.587,76€  
f) I.V.A. su oneri di discarica b.6 2.063,60€  
g) I.V.A. su competenze tecniche [b.7, b.10b), b.10c), b.10d), b.10e), b.15c), b.15d)] e contributo cassa previdenza b.17 13.039,94€  
h) I.V.A. su spese per pubblicità b.12 -€  
i) I.V.A. su accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche [b.15a),b.15b)] 1.100,00€  
j) I.V.A. su Attività di monitoraggio b.16 1.430,00€  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE "B" 247.127,24€  

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO "A" + "B" 664.195,93€  

lavori a misura
lavori a corpo 

Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso (da PSC) 
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO "A"

Spese  per  accertamenti  di  laboratorio  e  verifiche  tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto, 

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento  della 
sicurezza  in  fase  di  progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità
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Prezzario 
 
Lotto A – Messa in sicurezza degli adduttori 
Il prezzario di riferimento per la formulazione del Computo metrico estimativo di progetto è 
il Prezzario Regione Campania 2022. Le voci di prezzo per il noleggio (B.01.021.b) e infissione 
(B.01.022b) delle palancole funzionali agli scavi sono tratte dal Prezziario ANAS 2022 REV. 2. 
I costi relativi la quantificazione degli oneri per la sicurezza sono tratti dal Prezziario ANAS 
2022 rev. 2. I prezzi unitari per la quantificazione degli oneri per la sicurezza finalizzati alla 
mitigazione del rischio di contagio da Covid-19 sono tratti dal Prezziario Regione Basilicata 
2022. La formulazione dei nuovi prezzi unitari per i lavori è redatta sullo schema di analisi del 
vigente Prezziario Regione Campania, dal quale sono altresì desunti i costi unitari della 
manodopera, attrezzature, noli e trasporti. Il costo unitario dei materiali, laddove non 
reperibile nei prezziari o non conforme ai valori correnti, è stato assunto con riferimento a 
indagini di mercato alle cui risultanze è stata applicata la rivalutazione ISTAT al luglio 2022. 
Per quanto concerne gli oneri per le attività espropriative si è fatto riferimento a preventivi 
in disponibilità della Società. 
 
Lotto B – Sostituzione apparecchiature idrauliche e impianti elettromeccanici (forniture) 
Omissis 
 
Lotto B – Sostituzione apparecchiature idrauliche e impianti elettromeccanici (lavori in 
amministrazione diretta) 
Omissis 
 
Durata presunta dei lavori 
 
La durata complessiva prevista per l’esecuzione dell’iniziativa, ivi comprese le operazioni di 
rendicontazione e collaudo, è stimata in complessivi 6 mesi. Per maggiori specifiche di 
merito si faccia riferimento all’elaborato A4 (Cronoprogramma delle attività). 
 
Lotto A – Messa in sicurezza degli adduttori 
La durata presunta dei lavori è di 6 mesi (ivi comprese tutte le attività propedeutiche e 
quelle correlate agli espropri e asservimenti) decorrenti dal 5° al 18° mese dalla data di 
sottoscrizione del verbale di consegna delle dell’appalto di forniture delle apparecchiature 
idrauliche, elettriche ed elettromeccaniche previste. A tale durata andrà detratta l’offerta 
di merito in riduzione sui tempi previsti eventualmente formulata in sede di gara 
dall’Appaltatore. Per maggiori dettagli si faccia riferimento agli elaborati Q003 – PSC. 
Cronoprogramma dei lavori e R033 – Cronoprogramma delle lavorazioni. 
 
Lotto B – Sostituzione apparecchiature idrauliche e impianti elettromeccanici (forniture) 
Omissis 
 
Lotto B – Sostituzione apparecchiature idrauliche e impianti elettromeccanici (lavori in 
amministrazione diretta) 
Omissis. 
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Aspetti autorizzativi, autorizzazioni, permessi 
 
Lotto A – Messa in sicurezza degli adduttori 
La realizzazione del progetto in trattazione è stata autorizzata dal Consorzio con delibera 
di Deputazione Amministrativa n. 83 del 06.08.2021 di approvazione dell’esito positivo della 
Conferenza di Servizi decisoria relativa all’intervento generale di cui quello in trattazione 
costituisce stralcio.  
I correlati atti sono riportati nell’elaborato B1.2b (Fascicolo delle autorizzazioni). 
 
Lotto B – Sostituzione apparecchiature idrauliche e impianti elettromeccanici (forniture) 
Non ricorre. 
 
Lotto B – Sostituzione apparecchiature idrauliche e impianti elettromeccanici (lavori in 
amministrazione diretta) 
Omissis 
 
Alternative e opzione "zero" 
 
Lotto A – Messa in sicurezza degli adduttori 
Il mancato ricorso alla realizzazione dell’opera di completamento contribuirebbe 
esclusivamente al mantenimento delle riscontrate problematiche di stabilità geologica 
degli adduttori con tutte le conseguenze del caso. L’intervento in trattazione ritiene 
assolutamente necessario la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza dei tratti 
già esistenti di infrastruttura in modo tale da permetterne la continuità funzionale.  Ciò detto 
l'opzione "zero" come altre soluzioni alternative (eventuali variazioni di tracciato) sono da 
considerarsi meno sostenibili dal punto di vista socio – ambientale (consumo di suolo) ed 
economico rispetto alle previsioni dell'intervento de quo. 
 
 
Lotto B – Sostituzione apparecchiature idrauliche e impianti elettromeccanici 
Omissis 
 
Criteri, elaborati e tempi per la realizzazione del progetto esecutivo 
 
Premessa 
Ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. il presente progetto esecutivo costituisce 
l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ogni 
particolare architettonico e strutturale dell’intervento da realizzare.  
 
Lotto A – Messa in sicurezza degli adduttori 
Gli elaborati di progetto sono suddivisi nei capitoli tematici di seguito elencati. 

 B1 – Elaborati descrittivi e tecnici 
 B2 – Inquadramento territoriale / Stato di fatto 
 B3 – Studio geologico, geotecnico e idrogeologico 
 B4 – Rilievi 
 B5 – Progetto 
 B6 – Opere strutturali 
 B7 – Espropri/Asservimenti 
 B8 – Elaborati economici e disciplinari prestazionali 
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 B9 – Sicurezza e manutenzione 
 A5 – Quadro economico (per la quota parte di riferimento al lotto A). 

 
Obiettivi 
Le opere di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica, così come previste, sono orientate 
alla minimizzazione del potenziale impatto sul paesaggio e sul contesto naturale 
circostante; ciò è reso possibile tanto dalle soluzioni di valorizzazione e mitigazione 
architettonica previste in progetto quanto dall’esigua consistenza particolarmente dei 
lavori da realizzare i quali non si scosteranno molto dalla mera messa in sicurezza di tratti di 
condotte irrigue esistenti. Le opere di risanamento e messa in sicurezza dei versanti sono 
dunque orientate alla all’implementazione delle condizioni generali e particolari di 
sicurezza, alla conservazione della funzionalità nel tempo nonché alla minimizzazione dei 
potenziali rischi indotti dai movimenti franosi. Per quanto concerne i materiali prescelti per 
la realizzazione delle opere si rimanda agli specifici elaborati di progetto. 
 
Criteri per la contrattualizzazione e la cantierizzazione delle opere 
Ai sensi dell’art. 34 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. sono di seguito riportate le 
specifiche indicazioni agli elaborati di progetto finalizzati alla contrattualizzazione e 
cantierizzazione dell’opera. 

 Contrattualizzazione 
L’appalto del progetto in trattazione sarà del tipo “a corpo” e sarà affidato, salvo diversa 
determinazione della Stazione Appaltante, secondo il metodo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. Gli aspetti contrattuali sono meglio specificati negli 
elaborati B8.2c (Capitolato Speciale d’Appalto) e B8.2d (Schema di Contratto). In 
particolare il primo dei suddetti elaborati codifica in maniera specifica contenuti del 
contratto, consegna e inizio lavori, tempi di esecuzione e penalità, dettaglio del prezzo 
offerto ed eventuali varianti, obblighi e spese tra le parti, coperture assicurative e garanzie, 
contabilità e pagamenti, collaudi. 

  Cantierizzazione dell’opera 
Tali aspetti sono demandati alle specifiche classi di elaborato di seguito indicate. 

o Sicurezza (Elaborati B9.1 e B9.2), inerenti l’analisi e la gestione dei rischi in 
cantiere con correlata indicazione dei provvedimenti per la sicurezza; 

o Interferenze (Elaborato B1.3f), riguardante il censimento delle possibili 
interferenze individuate e la descrizione delle modalità risolutive delle stesse; 

o Quantità (Elaborati capitolo B8.1), inerenti la quantificazione delle lavorazioni; 
o Gestione delle materie (Elaborato B1.3g), inerente la quantificazione dei 

materiali da smaltire in discarica autorizzata; 
o Espropri/asservimenti (Elaborati capitolo B7), inerente quantità e modalità di 

gestione degli aspetti in trattazione; 
o Qualità forniture e messa in opera (Elaborato B8.2b) attraverso il disciplinare 

tecnico – prestazionale appositamente redatto; 
o Organizzazione spazio - temporale (Elaborato B8.2a) attraverso il 

cronoprogramma dei lavori ed il correlato avanzamento della spesa. 
Occorre comunque specificare che il progetto in esame rappresenta livello “esecutivo” di 
progettazione e che, come tale, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo 
costo previsto e consente che ogni elemento sia identificabile in forma, topologia, qualità, 
dimensione, prezzo. In tal modo costituisce ingegnerizzazione per la cantierizzazione delle 
soluzioni progettuali sul piano contrattuale e costruttivo in termini di soluzioni spaziali, 
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tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto approvato dal 
Consorzio con delibera di Deputazione Amministrativa n. 83 del 06.08.2021. 
 
Lotto B – Sostituzione apparecchiature idrauliche e impianti elettromeccanici (forniture) 
Omissis 
Lotto B – Sostituzione apparecchiature idrauliche e impianti elettromeccanici (lavori in 
amministrazione diretta) 
Omissis 
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