PIAND OPERATIV

HS( 3} AGRICOLTURA

FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 I

CONSORZIO

Convenzione del faw A
31/07/2020 VELIA
OGGETTO: Lavori di miglioramento ed adeguamento del sistema irriguo Vallo - Rete di adduzione e
distribuzione CUP 116J20000170003 CIG 9235498E09
COMMITTENTE: Consorzio Irriguo Miglioramento Fondiario Vallo Della Lucania (SA)
IMPRESA: S2 Costruzioni Srl, Via Nino Bixio n. 06 - 84073 - Sapri (SA)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 5 DI euro 656°100,00

CERTIFICATI PRECEDENTI IL SQTTOSGRITTO,
n. data importo
5 VISTO: il Contratto in data 04/05/2023 registrato a Vallo della Lucania in data 17/06/2023 al n. 334 con il
1{ 15122023 623’200'00 quale fu affidata alla predetta impresa I'esecuzione dej suindicati lavori;
2 555°400,00| RISULTANDO dalla contabilita sino ad oggi che I'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese falte &
3 797°100,00| quello in seguito riportato:
4 923'900,00
5
6 Lavori e somministrazioni 3°820°535,20
e
8
9
10 SOMMANO importi soggetti a ritenute euro 3'820°535,20
1 IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE
12
13
14 SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro 0,00
12 DETRAZIONI
17 , . A ;
18 Ritenuta per infortuni 0,5% 19102,68
19 Recupero anticipazione 6,43% 245°660,41
20
21
22
23
24 ; ; ; ; ron
25 Ammontare dei certificati precedenti euro 2°899°600,00
26 SONMMANO LE DETRAZIONI euro 3164°363,09
27 CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro 656°100,00
gg per LV.A. al 0%
30 TOTALE GENERALE euro 656°100,00
TOTALE 2'899°'600,00
anticipazione 383 958.33 CERTIFICA
ASSICURAZIONE OPERAI . - . ) y o ’
CHE ai termini dell'articolo 19 del capitolato speciale d'appalto si pud pagare allimpresa la
_ ‘ _ rata di euro 656°100,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
L'lmpresa ha assicurato gli operai con Dicongj: (euro seicentocinquantaseimilacento/00).
Polizza continuativa presso I'INAIL di =
Battipaglia (SA) n° 14689383 r) (&, B o
O bt % Mnide oolS
IIR.U.P.
Ing. Marcello Nicodemo
A/ \ |G\




